


 

 

 

 

 

ALLEGATO F. 1 

Definizione dell’assetto fognario depurativo ottimale per 60 comuni della provincia di 

Caserta ricadenti nell’area a nord del tratto vallivo del fiume Volturno 

 

 

- Relazione generale 

- Impianti singoli 
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DEFINIZIONE DELL’ASSETTO FOGNARIO DEPURATIVO OTTIMALE PER 60 COMUNI 

DALLA PROVINCIA DI CASERTA RICADENTI NELL’AREA A NORD DEL TRATTO VALLIVO 

DEL FIUME VOLTURNO 

 

PREMESSA 

Il presente studio di riassetto riguarda 60 comuni della Provincia di Caserta che, 

esclusi dalla pianificazione degli anni ’70 della ex CASMEZ (Progetto Speciale n. 3 

– PS3), hanno nel tempo sviluppato il proprio sistema fognario depurativo in 

un’ottica di spinto localismo. 

I risultati della ricognizione hanno evidenziato che l’assetto depurativo attuale è 

generalmente caratterizzato da: modesto grado di copertura del servizio; elevato 

numero di impianti di piccole dimensioni (spesso non funzionanti); livelli di 

trattamento degli scarichi non sempre rispondenti alla normativa vigente; consistenti 

scarichi fognari diretti nel reticolo idrografico superficiale. 

In queste condizioni gli obbiettivi del programma di riassetto e ottimizzazione 

possono sintetizzarsi in: 

- aumento della copertura del servizio depurativo, almeno fino ai limiti richiesti 

dalla normativa vigente, al fine di conseguire un adeguato grado di 

protezione ambientale dei corpi idrici ricettori presenti nell’area; 

- centralizzazione, più spinta possibile, del trattamento depurativo in impianti 

di dimensione medio-grande. 

Con le medesime finalità, negli anni 2000-2001, il Settore Ecologia e Ambiente della 

Provincia di Caserta ha elaborato un proprio Studio per il “recupero ambientale dei 

corsi d’acqua della provincia di Caserta”. 

Detto Studio, esaminato in maniera approfondita durante l’elaborazione del PdA (1), 

propone una serie di interventi strutturali e non strutturali finalizzati alla risoluzione 

delle criticità ambientali analizzate nella parte prima del medesimo documento. 

                                                 
(1) Si rileva che lo Studio non è censito dalla ricognizione (progettualità esistente) e non è mai stato 

trasmesso e/o segnalato all’Ente d’Ambito dalla Provincia di Caserta. 
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Tralasciando gli interventi non strutturali, che esulano dalle competenze dell’ATO 2 

e più propriamente rientrano in quelle dell’Autorità di Bacino, lo Studio propone 

interventi strutturali finalizzati all’aggregazione comprensoriale di gruppi di comuni 

per la centralizzazione del servizio di depurazione. 

Tale aspetto viene esaminato in dettaglio nello Studio che, attraverso un’analisi 

preliminare delle alternative, giunge a definire dieci possibili aggregazioni 

comprensoriali (per un totale di 38 Comuni) nelle quali ricade circa il 75% della 

popolazione totale residente. 

Le aggregazioni proposte seguono il principio generale di raggruppare tra loro i 

comuni in funzione della configurazione orografica del territorio. 

Per ciascuna aggregazione lo Studio ipotizza in via preliminare un unico impianto di 

depurazione centralizzato ed un sistema di collettamento comprensoriale, il cui 

sviluppo viene correlato in modo parametrico alla popolazione equivalente servita. 

Nel Piano d’Ambito, partendo dai risultati preliminari raggiunti dall’Amministrazione 

Provinciale, si è verificata la concreta possibilità e/o convenienza tecnico-finanziaria 

di realizzare i comprensori così come proposti. 

La verifica è stata effettuata attraverso un approfondito lavoro basato su: 

- elaborazione dei dati di dettaglio della ricognizione, incrociati con quelli dello 

Studio della Provincia; 

- approfondimenti con le Amministrazioni Comunali interessate; 

- ricognizione dello stato di attuazione della progettualità esistente (impianti 

finanziati e/o in corso di realizzazione); 

- quantificazione e localizzazione geografica degli scarichi provenienti dalle 

pubbliche fognature del territorio; 

- studio dei tracciati e predimensionamento dei collettori fognari 

comprensoriali; 

- predimensionamento degli impianti di depurazione; 

- stima dei costi di investimento per la realizzazione di collettori e impianti di 

depurazione; 
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- applicazione di una procedura di confronto delle possibili alternative 

progettuali, finalizzata ad individuare la configurazione tecnico-economica 

ottimale di ciascun comprensorio proposto. 

 

Dalle analisi svolte, che hanno consentito di raggiungere un livello di 

approfondimento decisamente più elevato ed attendibile di quelli precedenti, di cui si 

da dettagliatamente conto nel presente Allegato F1 e negli Allegati F2 e F3, è 

emersa la convenienza di: realizzare aggregazioni comprensoriali generalmente più 

modeste di quelle ipotizzate dallo Studio della Provincia; recuperare diversi impianti 

di piccole dimensioni a servizio dei nuclei più piccoli e/o più distanti dai depuratori 

comprensoriali. 

E’ invece significativo rilevare che, in termini di costi di investimento complessivi, 

l’importo stimato nel PdA per il completo riassetto depurativo dell’area coincide 

sostanzialmente con la stima sommaria preliminare dello Studio della Provincia, a 

conferma della sostanziale validità di impostazione di quest’ultimo. 
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1 ASSETTO ATTUALE DEL SISTEMA DEPURATIVO 

Nel territorio della provincia di Caserta a nord del tratto vallivo del fiume Volturno 

ricadono i 60 comuni elencati nella tabella F.1.a. 

La popolazione totale residente (ISTAT ’99) è pari a 235.629 abitanti (8% circa della 

popolazione totale dell’ATO); la superficie totale dell’area è pari a circa 1.905 kmq 

(corrispondente al 60% ca. della superficie totale dell’ATO); la densità abitativa 

media è pari a circa 125 ab/kmq contro i circa 2.700 ab/kmq della restante parte 

dell’ATO. 

La dimensione demografica dei comuni si presenta alquanto eterogenea con 

popolazioni residenti che vanno dalle poche centinaia di abitanti di Rocchetta e 

Croce fino ai 23.400 abitanti di Sessa Aurunca. 

Inoltre, nell’ambito dei singoli comuni sovente si riscontra una elevata 

frammentazione in frazioni e nuclei urbani indipendenti distribuiti su una orografia 

alquanto tormentata del territorio. 

Complessivamente il grado di copertura del servizio di fognatura (in termini di 

percentuale degli abitanti residenti serviti) è pari al 77,4%, quella del servizio di 

depurazione è pari al 34,2%, ed è distribuita su 46 impianti in esercizio, ai quali si 

aggiungono 62 impianti non funzionanti (in avaria o in costruzione), per un totale di 

108 impianti di depurazione. 

La tipologia di trattamento prevalente degli impianti è l’areazione prolungata, anche 

se si registra una diffusa presenza di vasche Imhoff (n. 20 unità di cui 7 in esercizio) 

al servizio di piccole frazioni. 

Nella tabella F.1.b, si riporta, per ciascun comune, il grado di copertura attuale del 

servizio di fognatura e depurazione. 

Nella tabella F.2.a è riportata la sintesi della consistenza degli impianti esistenti. 

Nella tavola A è riportata l’ubicazione e la classificazione degli impianti esistenti in 

funzione della potenzialità e dello stato di funzionamento. 

Gli impianti sono nella quasi totalità a gestione comunale, tranne per quello di 

Vitulazio che serve il sistema di collettamento consortile tra i comuni di Pastorano, 

Vitulazio, Bellona e Camigliano. 
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I principali corpi idrici ricettori di scarichi fognari dell’area di studio sono 

rappresentati da: Fiume Volturno e relativo reticolo idrografico secondario; Fiume 

Garigliano; Canale Agnena; Fiume Savone; acque costiere comprese tra le foci dei 

fiumi Volturno e Garigliano (2). 

Lo stato qualitativo dei corpi idrici è stato oggetto di specifico approfondimento nello 

studio dell’Amministrazione Provinciale di Caserta richiamato in premessa. 

Dallo studio si deduce che: 

- il Volturno, fino alla sezione di Raviscanina, può essere classificato di qualità 

“media”, che decade a “cattiva” nel tratto a valle; 

- il Garigliano può essere classificato di qualità “media”; 

- il Savone e l’Agnena hanno classe di qualità “pessima” nell’area di foce e 

“cattiva” nelle aree di monte. 

 

Lo stato qualitativo dei corpi idrici conferma l’urgenza di attuare un programma di 

riassetto complessivo del comparto fognario depurativo del territorio. 

 

 

                                                 
(2) Per i dettagli dell’inquadramento territoriale dell’area si rimanda al par. 1.2 del Vol. 1. 
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Tab. F.1.a Comuni ricadenti nell’area di studio 

Abitanti 
(ISTAT '99) Superficie densità 

Cod. Istat Comune 

n. kmq ab./kmq 

061001 Ailano 1.594 15,49 102,9 

061002 Alife 7.203 63,87 112,8 

061003 Alvignano 5.034 37,65 133,7 

061006 Baia e Latina 2.266 24,5 92,5 

061007 Bellona 5.095 11,68 436,2 

061008 Caianello 1.760 15,63 112,6 

061009 Caiazzo 6.005 36,92 162,6 

061010 Calvi Risorta 5.851 15,88 368,5 

061011 Camigliano 1.767 6,09 290,1 

061014 
Capriati al 
Volturno 1.720 18,45 93,2 

061017 Carinola 8.301 63,71 130,3 

061023 
Castel 
Campagnano 1.677 17,53 95,7 

061024 Castel di Sasso 1.247 20,32 61,4 

061026 Castel Morrone 3.986 25,35 157,2 

061025 
Castello del 
Matese 1.463 21,48 68,1 

061102 Cellole 7.280 35,01 207,9 

061030 Ciorlano 565 27,86 20,3 

061031 
Conca della 
Campania 1.467 26,6 55,2 

061033 Dragoni 2.306 25,94 88,9 

061101 
Falciano del 
Massico 3.968 42,01 94,5 

061034 Fontegreca 912 9,56 95,4 

061035 Formicola 1.460 17,39 84,0 

061036 Francolise 5.020 40,75 123,2 

061038 Gallo Matese 855 30,95 27,6 

061039 Galluccio 2.442 31,95 76,4 

061040 Giano Vetusto 662 11,52 57,5 

061041 Gioia Sannitica 3.703 54,05 68,5 

061044 Letino 889 31,67 28,1 

061045 Liberi 1.367 17,47 78,2 



Tab. F.1.a  pagina 2 di 3 
 

Tab. F.1.a Comuni ricadenti nell’area di studio 

Abitanti 
(ISTAT '99) Superficie densità 

Cod Istat Comune 

n. kmq ab./kmq 

061050 Marzano Appio 3.153 28,24 111,7 

061051 
Mignano 
Montelungo 3.408 52,94 64,4 

061052 Mondragone 23.347 54,42 429,0 

061055 Pastorano 2.502 13,85 180,6 

061056 
Piana di 
Monteverna 2.560 23,39 109,4 

061057 
Piedimonte 
Matese 11.250 41,34 272,1 

061058 Pietramelara 4.439 23,9 185,7 

061059 Pietravairano 3.036 33,23 91,4 

061060 
Pignataro 
Maggiore 6.779 31,69 213,9 

061061 Pontelatone 1.887 30,45 62,0 

061063 Prata Sannita 1.808 21,12 85,6 

061064 Pratella 1.744 34,44 50,6 

061065 Presenzano 1.793 31,66 56,6 

061066 Raviscanina 1.422 24,48 58,1 

061068 Riardo 2.553 16,58 154,0 

061069 Rocca d'Evandro 3.750 49,46 75,8 

061070 Roccamonfina 3.885 30,94 125,6 

061071 Roccaromana 984 27,06 36,4 

061072 
Rocchetta e 
Croce 539 12,91 41,8 

061073 Ruviano 1.973 24,41 80,8 

061076 
San Gregorio 
Matese 1.051 56,36 18,6 

061079 San Pietro Infine 1.034 14,1 73,3 

061080 
San Potito 
Sannitico 1.912 22,83 83,7 

061086 
Sant'Angelo 
d'Alife 2.470 33,91 72,8 

061088 Sessa Aurunca 23.435 163,09 143,7 

061089 Sparanise 7.340 18,73 391,9 
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Tab. F.1.a Comuni ricadenti nell’area di studio 

Abitanti 
(ISTAT '99) Superficie densità 

Cod Istat Comune 

n. kmq ab./kmq 

061091 Teano 13.387 88,68 151,0 

061093 Tora e Piccilli  1.078 12,53 86,0 

061095 Vairano Patenora 6.150 43,69 140,8 

061096 Valle Agricola 1.530 24,42 62,7 

061100 Vitulazio 5.565 22,72 244,9 

 

Totale 235.629 1.904,85 123,7 
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Tab. F.1.b Grado di copertura attuale dei servizi di fognatura e depurazione 

Abitanti        
(ISTAT 

'99) 

Abitanti 
serviti da 

fogn. 

Servizio di 
fognatura 

Abitanti 
serviti da 

dep. 

Servizio 
di dep. Cod. 

Istat Comune 

n. n. % n. % 

061001 AILANO 1.594 1.030 64,60 0 0,00 

061002 ALIFE 7.203 3.652 50,70 3.652 50,70 

061003 ALVIGNANO 5.034 2.517 50,00 0 0,00 

061006 BAIA E LATINA 2.266 1.813 80,00 1.094 48,27 

061007 BELLONA 5.095 3.460 67,90 3.460 67,90 

061008 CAIANELLO 1.760 1.760 100,00 0 0,00 

061009 CAIAZZO 6.005 3.062 50,99 0 0,00 

061010 CALVI RISORTA 5.851 5.851 100,00 0 0,00 

061011 CAMIGLIANO 1.767 1.732 98,00 1.732 98,00 

061014 CAPRIATI A VOLTURNO 1.720 1.204 70,00 1.204 70,00 

061017 CARINOLA 8.301 6.807 82,00 0 0,00 

061023 CASTEL CAMPAGNANO 1.677 1.174 70,00 1.174 70,00 

061024 CASTEL DI SASSO 1.247 414 33,20 0 0,00 

061026 CASTEL MORRONE 3.986 3.117 78,20 0 0,00 

061025 CASTELLO DEL MATESE 1.463 1.463 100,00 0 0,00 

061102 CELLOLE 7.280 6.864 94,29 6.610 90,80 

061030 CIORLANO 565 375 66,44 76 13,52 

061031 CONCA DELLA CAMPANIA 1.467 971 66,20 0 0,00 

061033 DRAGONI 2.306 2.075 90,00 0 0,00 

061101 FALCIANO DEL MASSICO 3.968 3.571 90,00 3.571 90,00 

061034 FONTEGRECA 912 903 99,00 0 0,00 

061035 FORMICOLA 1.460 1.387 95,00 0 0,00 

061036 FRANCOLISE 5.020 4.016 80,00 0 0,00 

061038 GALLO MATESE 855 447 52,30 447 52,30 

061039 GALLUCCIO 2.442 1.612 66,00 1.612 66,00 

061040 GIANO VETUSTO 662 655 99,00 0 0,00 

061041 GIOIA SANNITICA 3.703 1.185 32,00 0 0,00 

061044 LETINO 889 711 80,00 0 0,00 

061045 LIBERI 1.367 893 65,30 893 65,30 

061050 MARZANO APPIO 3.153 1.766 56,00 1.346 42,68 

061051 MIGNANO MONTE LUNGO 3.408 1.796 52,70 1.198 35,15 
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Tab. F.1.b Grado di copertura attuale dei servizi di fognatura e depurazione 

Abitanti        
(ISTAT 

'99) 

Abitanti 
serviti da 

fogn. 

Servizio di 
fognatura 

Abitanti 
serviti da 

dep. 

Servizio 
di dep. Cod. 

Istat Comune 

n. n. % n. % 

061052 MONDRAGONE 23.347 21.012 90,00 21.012 90,00 

061055 PASTORANO 2.502 2.077 83,00 2.077 83,00 

061056 PIANA DI MONTEVERNA 2.560 2.069 80,83 293 11,46 

061057 PIEDIMONTE MATESE 11.250 7.875 70,00 7.875 70,00 

061058 PIETRAMELARA 4.439 4.439 100,00 4.439 100,00 

061059 PIETRAVAIRANO 3.036 2.277 75,00 2.049 67,49 

061060 PIGNATARO MAGGIORE 6.779 6.372 94,00 0 0,00 

061061 PONTELATONE 1.887 928 49,20 0 0,00 

061063 PRATA SANNITA 1.808 1.266 70,00 1.266 70,00 

061064 PRATELLA 1.744 511 29,30 511 29,30 

061065 PRESENZANO 1.793 897 50,00 897 50,00 

061066 RAVISCANINA 1.422 711 50,00 711 50,00 

061068 RIARDO 2.553 2.553 100,00 0 0,00 

061069 ROCCA D'EVANDRO 3.750 1.399 37,30 1.338 35,67 

061070 ROCCAMONFINA 3.885 3.108 80,00 638 16,43 

061071 ROCCAROMANA 984 689 70,00 0 0,00 

061072 ROCCHETTA E CROCE 539 508 94,20 484 89,80 

061073 RUVIANO 1.973 683 34,60 296 15,00 

061076 SAN GREGORIO MATESE 1.051 1.051 100,00 1.051 100,00 

061079 SAN PIETRO INFINE 1.034 620 60,00 0 0,00 

061080 SAN POTITO SANNITICO 1.912 1.243 65,00 1.243 65,00 

061086 SANT'ANGELO D'ALIFE 2.470 1.262 51,10 632 25,59 

061088 SESSA AURUNCA 23.435 18.748 80,00 0 0,00 

061089 SPARANISE 7.340 6.973 95,00 0 0,00 

061091 TEANO 13.387 11.941 89,20 0 0,00 

061093 TORA E PICCILLI 1.078 892 82,70 760 70,47 

061095 VAIRANO PATENORA 6.150 5.806 94,40 0 0,00 

061096 VALLE AGRICOLA 1.530 1.224 80,00 0 0,00 

061100 VITULAZIO 5.565 4.953 89,00 4.953 89,00 

 

TOTALE 235.629 182.368 77,40 80.592 34,20 
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Tab. F.2.a Consistenza attuale degli impianti di depurazione 

 

Comune Potenzialità Esercizio Tipologia 

AILANO 2.000 no B 

ALIFE 6.000 si B 

ALVIGNANO 3.200 no B 

BAIA E LATINA 1.400 si B 

BAIA E LATINA 750 no B 

CAIANELLO 700 no B 

CAIAZZO 2.500 no B 

CAIAZZO 1.000 no B 

CALVI RISORTA 3.666 no B 

CALVI RISORTA 2.500 no B 

CAPRIATI AL VOLTURNO 2.200 si B 

CASTEL CAMPAGNANO 900 si B 

CASTEL CAMPAGNANO 900 si B 

CASTEL DI SASSO 400 no B 

CASTEL MORRONE 2.500 no B 

CASTEL MORRONE 1.600 no B 

CASTELLO MATESE 900 no B 

CASTELLO MATESE 700 no B 

CELLOLE 60.000 si B 

CIORLANO 290 no B 

CIORLANO 200 si B 

CONCA DELLA CAMPANIA 400 no B 

CONCA DELLA CAMPANIA 500 no B 

CONCA DELLA CAMPANIA 300 no I 

CONCA DELLA CAMPANIA 300 no I 

CONCA DELLA CAMPANIA 300 no B 

DRAGONI 2.000 no B 

FALCIANO DEL MASSICO 3.500 si B 

FONTEGRECA 1.200 no B 

FORMICOLA 2.200 no B 

GALLO MATESE 1.500 si B 

GALLO MATESE 400 si B 
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Tab. F.2.a Consistenza attuale degli impianti di depurazione 

 

Comune Potenzialità Esercizio Tipologia 

GALLUCCIO 1.000 si B 

GALLUCCIO 600 si B 

GALLUCCIO 600 si B 

GALLUCCIO 50 si I 

GALLUCCIO 50 si I 

GIOIA SANNITICA 3.000 no B 

GIOIA SANNITICA 400 no B 

GIOIA SANNITICA 400 no B 

LETINO 1.600 no B 

LIBERI 700 si B 

LIBERI 700 no B 

MARZANO APPIO 1.400 si B 

MARZANO APPIO 600 no B 

MIGNANO MONTELUNGO 500 si I 

MIGNANO MONTELUNGO 2.000 si B 

MIGNANO MONTELUNGO 150 no B 

MIGNANO MONTELUNGO 260 no B 

MIGNANO MONTELUNGO 200 no B 

MIGNANO MONTELUNGO 360 no B 

MONDRAGONE 40.000 si B 

PIANA DI MONTEVERNA 330 si I 

PIANA DI MONTEVERNA 300 si I 

PIANA DI MONTEVERNA 2.200 no B 

PIEDIMONTE MATESE 15.000 si B 

PIETRAVAIRANO 1.200 si B 

PIETRAVAIRANO 500 si I 

PIGNATARO MAGGIORE 7.000 no B 

PONTELATONE 850 no B 

PRATA SANNITA 2.000 si B 

PRATELLA 500 si I 

PRATELLA 350 si B 
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Tab. F.2.a Consistenza attuale degli impianti di depurazione 

 

Comune Potenzialità Esercizio Tipologia 

PRATELLA 600 si B 

PRESENZANO 1.400 si B 

RAVISCANINA 2.000 si B 

RIARDO 3.000 no B 

ROCCA D'EVANDRO 280 no B 

ROCCA D'EVANDRO 800 si B 

ROCCA D'EVANDRO 450 no B 

ROCCA D'EVANDRO 350 si B 

ROCCAMONFINA 3.800 no B 

ROCCAMONFINA 500 no B 

ROCCAMONFINA 500 si B 

ROCCAMONFINA 500 si B 

ROCCAMONFINA 200 si B 

ROCCAROMANA 650 no B 

ROCCHETTA E CROCE 350 si B 

ROCCHETTA E CROCE 50 no B 

ROCCHETTA E CROCE 200 si B 

ROCCHETTA E CROCE 50 si B 

RUVIANO 1.000 si B 

RUVIANO 1.200 no B 

SAN GREGORIO MATESE 1.500 si B 

S. POTITO SANNITICO 1.500 si B 

S. ANGELO D'ALIFE 2.100 si B 

SESSA AURUNCA 1.000 no B 

SESSA AURUNCA 500 no I 

SESSA AURUNCA 600 no I 

SESSA AURUNCA 200 no I 

SESSA AURUNCA 400 no I 

SESSA AURUNCA 780 no I 

SESSA AURUNCA 220 no I 

SESSA AURUNCA   no B 

SESSA AURUNCA   no B 

SESSA AURUNCA   no B 
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Tab. F.2.a Consistenza attuale degli impianti di depurazione 

 

Comune Potenzialità Esercizio Tipologia 

TEANO 420 no I 

TEANO 650 no I 

TEANO 630 no I 

TEANO 450 no I 

TEANO 200 no I 

TORA E PICCILLI 1.150 si B 

VAIRANO PATENORA 3.000 no B 

VAIRANO PATENORA 500 no B 

VAIRANO PATENORA 2.000 no B 

VITULAZIO 12.000 si B 

PIETRAMELARA 6.000 si B 

CELLOLE 350 no B 

    

B= biologico    

I= Imhoff    
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2 ASSETTO FOGNARIO DEPURATIVO OTTIMALE 

2.1 LIMITI ALLO SCARICO E TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO 

Preliminare allo studio dell’assetto fognario depurativo ottimale è la definizione dei 

limiti allo scarico da richiedere agli effluenti degli impianti di depurazione. 

Al riguardo la normativa di riferimento è costituita dal DL 152/99 e s.m.i. che, com’è 

noto, disciplina compiutamente solo i limiti allo scarico di impianti con potenzialità 

superiore a 2.000 A.E. 

Per potenzialità inferiori il DL fa riferimento ad un “trattamento appropriato” la cui 

definizione viene rimandata al Piano regionale di Tutela delle Acque, da redigersi 

entro il 31.12.2003; in assenza di tale strumento viene confermata la validità dei 

vigenti Piani di Risanamento delle Acque redatti dalle singole regioni ai sensi della 

L. 319/76. 

La Regione Campania non ha ancora redatto e adottato il proprio Piano di Tutela 

delle Acque; il PRRA vigente prescrive, per scarichi di pubbliche fognature 

provenienti da insediamenti con meno di 10.000 A.E., i limiti allo scarico della tabella 

A1, molto meno restrittivi di quelli richiesti dal DL 152/99 per agglomerati con più di 

2.000 A.E. 

Ciò premesso, la rigorosa applicazione della normativa vigente al contesto in esame 

condurrebbe ad adottare, per oltre il 40% della popolazione residente (circa 100.000 

abitanti residenti in nuclei con meno di 2.000 abitanti), un trattamento depurativo 

rispondente solamente ai limiti della citata tabella A1. 

In sede di piano, al fine di garantire un più elevato grado di protezione ambientale, si 

è assunto convenzionalmente di abbassare la soglia dei 2.000 A.E. del DL 152/99 

fino ad un valore tale da rendere residuale l’applicazione dei limiti allo scarico di tab. 

A1. 

Il nuovo valore di soglia è stato definito all’esito di una accurata classificazione dei 

nuclei urbani, eseguita in base al numero di abitanti ed al bacino idrografico di 

appartenenza (F.2.1a/b/c/d). 
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Dall’esito della classificazione la soglia è stata fissata in 300 A.E. in modo da 

limitare solamente al 5% della popolazione residente l’applicazione dei limiti di tab. 

A1. 

Resta comunque inteso che la validità delle assunzioni su esposte resta limitata alle 

finalità del PdA e che, all’atto dell’approvazione del Piano di Tutela delle Acque 

regionale, quest’ultimo sarà automaticamente recepito nel PdA ed i suoi eventuali 

effetti saranno valutati nei relativi piani annuali di attuazione, ovvero nelle revisioni 

triennali previsti dalla normativa vigente. 

 

In merito al tipo di trattamento da adottare negli impianti (nuovi ed esistenti) 

contemplati nel piano di riassetto, si è scelto di fare riferimento a: 

- trattamento biologico a fanghi attivi, con abbattimento dell’azoto 

(nitrificazione-denitrificazione), per potenzialità superiori a 300 A.E.; 

- trattamento di aerazione prolungata per potenzialità inferiori a 300 A.E. 

 

Tale scelta, vincolante solo in termini di efficienza di trattamento, è stata effettuata 

tenendo anche conto della larghissima diffusione di questo tipo di impianti nel 

settore, che consente di valutarne con elevata affidabilità i relativi costi di 

costruzione e gestione. 

E’ evidente che, in sede di attuazione del PdA, il Gestore del SII potrà adottare 

processi di trattamento anche diversi da quelli sopra indicati, selezionandoli tra 

quelli che meglio si adattano alle singole realtà locali, ivi compresi i trattamenti 

“naturali” per i piccoli impianti quali lagunaggio e fitodepurazione. 
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Tab. F.2.1.a Classificazione nuclei urbani bacini Agnena Savone e Liri Garigliano 

Agnena Savone Liri Garigliano Classe di 
abitanti 

n. 
Nuclei 

n. 

Abitanti 

n. 

Abitanti 

% 

Nuclei 

n. 

Abitanti 

n. 

Abitanti 

% 

minore di 100 8 406 0,60 5 325 0,98 

tra 100 e 200 5 809 1,20 4 591 1,77 

tra 200 e 300 7 1.681 2,49 7 1.607 4,82 

tra 300 e 400 3 1.038 1,54 7 2.342 7,03 

tra 400 e 500 4 1.707 2,53 4 1.723 5,17 

tra 500 e 1000 5 3.717 5,51 4 2.834 8,51 

tra 1000 e 2000 5 8.364 12,40 5 7.486 22,47 

maggiore di 2000 12 49.738 73,73 3 16.408 49,25 

Totale 49 67.460   39 33.316   

 

 

 

Tab. F.2.1.b Classificazione nuclei urbani Bacini Medio Basso Volturno e Mondragone 

Medio Basso Volturno Mondragone Classe di 
abitanti 

n. 
Nuclei 

n. 

Abitanti 

n. 

Abitanti 

% 

Nuclei 

n. 

Abitanti 

n. 

Abitanti 

% 

minore di 100 24 1.659 1,65 1 47 0,20 

tra 100 e 200 11 1.617 1,60     0,00 

tra 200 e 300 10 2.527 2,51     0,00 

tra 300 e 400 14 4.668 4,63     0,00 

tra 400 e 500 6 2.671 2,65     0,00 

tra 500 e 1000 20 15.534 15,41     0,00 

tra 1000 e 2000 19 28.148 27,93     0,00 

maggiore di 2000 10 43.956 43,62 1 23.347 99,80 

Totale 114 100.781  2 23.394  
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Tab. F.2.1.c Classificazione nuclei urbani Bacini Peccia e Isclero 

Peccia Isclero Classe di 
abitanti 

n. 
Nuclei 

n. 

Abitanti 

n. 

Abitanti 

% 

Nuclei 

n. 

Abitanti 

n. 

Abitanti 

% 

minore di 100 2 75 0,95     0,00 

tra 100 e 200 3 469 5,92     0,00 

tra 200 e 300 5 1.211 15,30     0,00 

tra 300 e 400     0,00     0,00 

tra 400 e 500 1 486 6,13     0,00 

tra 500 e 1000 1 542 6,85     0,00 

tra 1000 e 2000 4 5.135 64,85 1 1515 100,00 

maggiore di 2000     0,00     0,00 

Totale 16 7.918  1 1515  

 

 

Tab. F.2.1.d Classificazione nuclei urbani – riepilogo generale 

Classe di 
abitanti 

n. 

Nuclei 

n. 

Abitanti 

n. 

Abitanti 

% 

Abitanti 

% prog. 

minore di 100 40 2.512 1,07 1,07 

tra 100 e 200 23 3.486 1,49 2,56 

tra 200 e 300 29 7.025 3,00 5,56 

tra 300 e 400 24 8.048 3,43 8,99 

tra 400 e 500 15 6.587 2,81 11,80 

tra 500 e 1000 30 22.628 9,65 21,45 

tra 1000 e 2000 34 50.648 21,61 43,06 

maggiore di 2000 26 133.449 56,94 100,00 

Totale 221 234.384 100,00  
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2.2 IPOTESI DI AGGREGAZIONE COMPRENSORIALE 

La centralizzazione del trattamento delle acque reflue urbane in numero minimo di 

poli depurativi rappresenta senza dubbio la scelta auspicabile in termini di gestione, 

oltre che in termini di performances e di affidabilità di processo. 

L’ipotesi di poter realizzare tale presupposto è però del tutto teorica, in quanto la 

morfologia dell’area (contraddistinta da un’orografia alquanto tormentata), rende 

spesso tecnicamente difficoltosa ed economicamente improponibile la realizzazione 

dei sistemi di collettamento verso un unico impianto di depurazione consortile. 

D’altro canto, il contenimento eccessivo dei costi di investimento per la realizzazione 

di collettori fognari, porterebbe ad un’eccessiva frammentazione degli impianti di 

trattamento, ovvero alla composizione di un sistema articolato su numerosi impianti 

di piccola potenzialità, che, oltre a presentare onerosità gestionali, non offrono 

adeguate garanzie di controllo e continuità del processo depurativo. 

Pertanto, la soluzione da ricercare è quella che sappia coniugare due esigenze 

contrapposte: limitare lo sviluppo e quindi i costi dei collettori; evitare una 

dispersione eccessiva della capacità di trattamento degli impianti.  

A tal fine è stata implementata ed applicata una procedura di analisi che, 

confrontando tra loro (su basi omogenee) diverse possibili soluzioni alternative, ha 

consentito di individuare la condizione di “ottimo tecnico-economico”. 

Il confronto è stato effettuato in base ai costi annui totali di ciascuna alternativa, 

intesi come somma dei costi di gestione e degli oneri annui di ammortamento dei 

costi di costruzione. 

Come anticipato in premessa, la procedura di ottimizzazione è stata applicata a 

partire dai risultati preliminari raggiunti nello Studio dell’Amministrazione Provinciale 

di Caserta per i 60 Comuni dell’area di studio. 

In particolare, per ciascuna delle dieci ipotesi di aggregazione comprensoriale 

proposte dallo Studio, sono state confrontate tra loro non meno di tre soluzioni 

tecniche alternative, due delle quali riferite rispettivamente alle configurazioni 

estreme ipotizzabili: unico impianto consortile; impianti singoli per ciascun nucleo 

del comprensorio. 
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Nei prospetti che seguono si riportano le ipotesi di aggregazione comprensoriale di 

partenza e l’elenco dei comprensori in funzione del bacino idrografico di 

appartenenza, con l’indicazione del numero dei comuni e della popolazione 

residente. 

Per i restanti 21 Comuni (esclusi dalle aggregazioni comprensoriali) è stato 

generalmente previsto il ricorso ad impianti singoli per ciascun nucleo urbano, 

provvedendo, laddove possibile, alla centralizzazione di più nuclei in uno stesso 

depuratore. 
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Ipotesi di aggregazione comprensoriale 

Comprensorio 
Comuni 

di appartenenza 

Comprensorio 1 Pietravairano, Vairano Patenora, Caianello (3) 

Comprensorio 2 Pietramelara, Riardo, Roccaromana 

Comprensorio 3 Alife, Alvignano, Baia e Latina, Castello Matese, 
Dragoni, Gioia Sannitica, Piedimonte Matese, 
Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito 
sannitico, Sant’Angelo d’Alife 

Comprensorio 4 Caiazzo, Castel Morrone, Piana di Monteverna 

Comprensorio 5 Castel Campagnano, Ruviano 

Comprensorio 6 Formicola, Pontelatone 

Comprensorio 7 Cellule, Sessa Aurunca 

Comprensorio 8 Calvi Risorta, Carinola, Francolise, Sparanise, 
Teano 

Comprensorio 9 Falciano del Massico, Mondragone 

Comprensorio 
10 

Bellona, Camigliano, Giano Vetusto, Pastorano, 
Pignataro Maggiore, Vitulazio 

 

 

Popolazione residente e Bacini Idrografici di appartenenza 

Comprensorio 
Comuni 

n° 

Popolazione (ISTAT ’99) 

n° abitanti 
Bacino idrografico 

Comprensorio 1 3 10.946 Bacino Volturno 

Comprensorio 2 3 7.976 Bacino Volturno 

Comprensorio 3 11 40.080 Bacino Volturno 

Comprensorio 4 3 12.551 Bacino Volturno 

Comprensorio 5 2 3.650 Bacino Volturno 

Comprensorio 6 2 3.347 Bacino Volturno 

Comprensorio 7 2 30.715 Bacino Garigliano 

Comprensorio 8 5 39.899 Bacino Savone 

Comprensorio 9 2 27.315 Bacino Savone 

Comprensorio 10 6 22.370 Bacino Agnena 

Totale 39 198.849  

 

                                                 
(3) Il Comune di Caianello è stato aggiunto rispetto all’ipotesi iniziale di aggregazione proposta 
dall’Amministrazione Provinciale di Caserta. 
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2.2.1 Procedura di ottimizzazione delle scelte  

La procedura di analisi sopra descritta è stata applicata alle dieci ipotesi di 

aggregazione comprensoriale prima elencate. 

In particolare, per ciascuna aggregazione, e per ciascuna alternativa progettuale 

ipotizzata, la procedura è stata applicata seguendo gli steps operativi di seguito 

elencati: 

- studio del territorio propedeutico alla localizzazione dei nuovi impianti (singoli 

e consortili) in funzione dell’orografia generale e della posizione degli attuali 

punti di scarico fognari (4); 

- studio dei tracciati dei collettori fognari comprensoriali e relativo 

predimensionamento in funzione delle portate da convogliare (5 volte la 

portata media nera); 

- predimensionamento degli impianti di sollevamento eventualmente necessari 

lungo il tracciato dei collettori comprensoriali; 

- calcolo della potenzialità degli impianti di depurazione (singoli e consortili) in 

funzione del numero di abitanti equivalenti da servire (residenti + eq. ind. + 

fluttuanti); 

- verifica della potenzialità degli impianti esistenti in base alla stima del 

fabbisogno di cui al punto precedente; 

- stima dei costi di costruzione di: collettori fognari; impianti di sollevamento; 

nuovi impianti di depurazione; 

- stima dei costi di rifunzionalizzazione e/o ampliamento degli impianti di 

depurazione esistenti da recuperare; 

- stima dei costi annui di gestione dei sistemi di collettamento e degli impianti 

di depurazione; 

                                                 
(4) In merito alla localizzazione degli impianti si precisa che: 

- per gli impianti consortili si sono privilegiati i siti degli impianti, prevedendone l’ampliamento, 
ovvero la demolizione e successiva ricostruzione; 

- le posizioni dei nuovi impianti indicate sulla cartografia in scala 1:60.000 del PdA (Allegato F3) 
non sono vincolanti per le successive fasi attuative del Piano ma costituiscono solamente un 
intorno geografico di riferimento. 
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- stima dei costi annui totali, dati dalla somma dei costi di gestione e degli 

oneri annui di ammortamento dei costi di costruzione; 

- confronto dei costi annui totali delle diverse alternative progettuali 

considerate. 

Le scelte progettuali contemplate nelle singole alternative sono state formulate in 

base ai seguenti criteri generali di indirizzo: 

- riutilizzare tutti gli impianti di depurazione già finanziati e/o in corso di 

realizzazione; 

- riutilizzare gli impianti di più recente costruzione prevedendo, laddove 

necessario, l’ampliamento e l’adeguamento del ciclo di trattamento (aggiunta 

della fase di denitrificazione); 

- riutilizzare ed eventualmente ampliare gli impianti biologici esistenti di età 

inferiore ai 20 anni, previa rifunzionalizzazione e contestuale adeguamento 

del ciclo di trattamento (aggiunta fase di denitrificazione); 

- dismettere gli impianti con data di costruzione antecedente al 1980; 

- dismettere tutte le vasche Imhoff. 

 

La stima dei costi di costruzione e gestione delle opere e degli impianti è stata 

effettuata secondo i parametri unitari riportati al successivo par. 2.3. 

 

 

2.2.2 Alternative analizzate e risultati ottenuti 

Con i criteri su esposti, per ciascuna ipotesi di aggregazione comprensoriale sono 

state formulate e quantificate non meno di tre soluzioni progettuali alternative (5 per 

il comprensorio n. 3). 

L’”Alternativa 1” di ciascun comprensorio (vedi tavola B) contempla l’ipotesi di 

centralizzazione spinta del trattamento depurativo mediante la realizzazione di un 

unico impianto associato ad un esteso reticolo di collettori fognari. All’impianto 

centralizzato vengono allacciati tutti i nuclei urbani del comprensorio, con la sola 
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esclusione dei nuclei più piccoli dislocati a notevole distanza dall’impianto e/o dal 

reticolo di collettori, che vengono dotati di depuratori autonomi. 

L’”Alternativa 2” (vedi tavola C) contempla l’ipotesi, antitetica rispetto alla 

precedente, di realizzare e/o recuperare impianti autonomi di piccole dimensioni a 

singoli nuclei urbani (5). 

L’”Alternativa 3” (vedi tavola D) rappresenta una soluzione intermedia tra le prime 

due e contempla l’ipotesi di realizzare: uno o più impianti centralizzati al servizio dei 

nuclei principali; piccoli impianti autonomi per i nuclei minori non allacciabili agli 

impianti centralizzati (6). 

La sintesi dei risultati ottenuti è riportata nella Tab. F.2.2.2.a; il dettaglio dei risultati 

è contenuto nei tabulati contenuti nell’Allegato F.2. 

Nella tabella, per ciascun comprensorio e per ciascuna alternativa, vengono indicati: 

il numero di abitanti equivalenti da servire; la consistenza delle infrastrutture 

fognario depurative necessarie per garantire la totale copertura del servizio; i costi di 

investimento; gli oneri annui di ammortamento dei costi di investimento; i costi annui 

di gestione; i costi annui totali (costi di gestione + oneri di ammortamento); la 

percentuale di scostamento del costo annuo totale rispetto a quello minimo delle tre 

alternative. 

Nella tabella viene anche evidenziata l’alternativa prescelta; tale alternativa non 

sempre coincide con quella di minimo costo annuo, ma è stata comunque accettata 

(tollerando scostamenti percentuali fino ad un massimo dell’11,8%7) nell’ottica di 

privilegiare la centralizzazione del trattamento depurativo. 

In calce alla tabella è riportato il riepilogo delle tre alternative e della soluzione 

prescelta. 

Con gli stessi criteri e indirizzi progettuali è stato successivamente valutato il 

fabbisogno infrastrutturale dei 21 comuni esclusi dalle aggregazioni comprensoriali. 

                                                 
(5) In taluni casi, in funzione di specifiche condizioni locali, più nuclei di piccole dimensioni sono stati 
centralizzati in un unico impianto di depurazione. 
(6) Per il comprensorio n. 3, attesa la vastità e complessità del territorio, sono state valutate tre 
soluzioni intermedie: Alternative n. 3, 4 e 5. 
(7) Scostamenti nell’ordine del 10% rientrano nelle approssimazioni della procedura di calcolo. 
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Il dettaglio dei risultati ottenuti è contenuto nei tabulati di calcolo allegati in calce al 

presente volume. 

Il riepilogo generale del programma di riassetto è contenuto nel prospetto di tabella 

F.2.2.2.b. Nell’Allegato F3 sono riportati, su cartografia in scala 1:60.000, i tracciati 

dei nuovi collettori comprensoriali e la ubicazione di tutti gli impianti di depurazione. 

 

In sintesi il programma di riassetto prevede: 

 

- N. 117 impianti di depurazione di cui: 

N.    5  con potenzialità         P > 15.000      A.E. 

N.  14  con potenzialità   15.000 > P > 3.000 A.E. 

N.  73  con potenzialità     3.000 > P > 300  A.E.* 

N.  25 (8)  con potenzialità       300 > P   A.E. 

* di questi, 11 sono con 3.000 > P > 2.000 A.E. 

 

- 139 km di collettori fognari comprensoriali. 

 

Dei 117 impianti: 

- N. 72 saranno realizzati ex novo (di cui N. 19 su aree già destinate ad 

impianti di depurazione); 

- N. 45 impianti esistenti saranno adeguati e rifunzionalizzati. 

Gli impianti esistenti non recuperati, pari a 44, saranno dimessi. 

 

Come si vede, anche il futuro assetto del sistema depurativo, per quanto 

ottimizzato, prevede comunque un elevato numero di impianti medio piccoli dislocati 

a notevole distanza tra loro su un territorio molto vasto. 

                                                 
8 Gli impianti con potenzialità inferiore a 300 A.E. serviranno complessivamente 2.640 A.E. che 
rappresentano meno dell’1% della popolazione totale. 
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Di questa circostanza il PdA ha tenuto espressamene conto prevedendo: 

- un sistema di allarme e controllo a distanza delle principali funzionalità degli 

impianti; 

- un modello organizzativo gestionale articolato in diversi centri operativi 

territoriali. 

 

Con questi indirizzi spetterà al Gestore Unico dell’ATO 2 organizzare in modo 

ottimale le strutture operative per la conduzione e manutenzione delle diverse 

componenti del Servizio Idrico Integrato dell’area. 



Tab. F.2.2.2.a Quadro riepilogativo delle alternative progettuali

collettori** impianti totale

Alternativa 1* 10.946 11.546 1.341 12.887 14,6 1 3 4 8.558 5.282 13.841 1.089 832 1.921 1,70%
Alternativa 2* 10.946 11.546 1.341 12.887 2,4 2 7 9 1.393 8.065 9.458 878 1.027 1.906 0,90%
Alternativa 3* 10.946 11.546 1.341 12.887 10,3 2 3 5 6.377 6.643 13.020 1.055 834 1.889 0,00%
Alternativa 1 7.976 7.976 1.778 9.754 10,9 1 1 6.220 2.234 8.454 603 481 1.084 21,80%
Alternativa 2 7.976 7.976 1.778 9.754 0 1 3 1 5 0 2.733 2.733 245 604 848 6,20%
Alternativa 3 7.976 7.976 1.778 9.754 3,5 1 1 1 3 2.031 2.132 4.163 313 483 795 0,00%
Alternativa 1 40.080 40.080 11.177 51.257 44,1 1 2 3 29.295 11.532 40.827 3.115 2.047 5.162 15,60%
Alternativa 2 40.080 40.080 11.177 51.257 4,7 1 3 14 18 2.727 13.139 15.866 1.412 2.943 4.355 0,00%
Alternativa 3 40.080 40.080 11.177 51.257 15,9 1 2 10 13 10.745 14.433 25.178 2.105 2.617 4.723 7,80%
Alternativa 1 12.551 12.551 911 13.462 19,8 1 1 2 13.137 4.379 17.516 1.294 710 2.004 29,20%
Alternativa 2 12.551 12.551 911 13.462 0 1 7 1 9 0 4.783 4.783 459 960 1.419 0,00%
Alternativa 3 12.551 12.551 911 13.462 2,7 1 6 1 8 1.567 4.576 6.143 538 900 1.438 1,30%
Alternativa 1 3.650 3.650 543 4.193 12,3 1 2 3 7.105 2.463 9.568 698 322 1.020 19,20%
Alternativa 2 3.650 3.650 543 4.193 1,4 6 2 8 812 2.998 3.810 329 609 938 12,10%
Alternativa 3 3.650 3.650 543 4.193 5,2 3 2 5 3.055 2.445 5.500 416 409 825 0,00%
Alternativa 1 3.347 3.347 114 3.461 5,4 1 1 2 4 3.134 2.375 5.509 424 310 734 0,30%
Alternativa 2 3.347 3.347 114 3.461 0 5 4 9 0 2.107 2.107 187 545 732 0,00%
Alternativa 3 3.347 3.347 114 3.461 1,1 5 2 7 638 1.957 2.595 220 513 734 0,30%
Alternativa 1 30.715 30.715 46.924 5.622 83.261 24,8 1 1 8 3 13 17.617 14.649 32.267 2.479 2.360 4.839 0,00%
Alternativa 2 30.715 30.715 46.924 5.622 83.261 6,6 1 2 17 4 24 3.830 24.865 28.695 2.400 2.942 5.342 9,40%
Alternativa 3 30.715 30.715 46.924 5.622 83.261 17,2 1 2 9 4 16 11.478 18.247 29.724 2.474 2.535 5.009 3,40%
Alternativa 1 39.899 39.899 6.748 46.647 44,3 1 1 3 4 9 30.881 14.076 44.957 3.378 2.129 5.507 3,90%
Alternativa 2 39.899 39.899 6.748 46.647 7,5 5 13 7 25 4.352 24.374 28.726 2.359 2.935 5.295 0,00%
Alternativa 3 39.899 39.899 6.748 46.647 36,9 1 2 3 4 10 23.846 16.027 39.873 3.101 2.250 5.351 1,10%
Alternativa 1 27.315 27.315 11.355 2.334 41.004 9,4 1 1 5.455 9.470 14.924 1.333 1.216 2.549 11,80%

Alternativa 2-3 27.315 27.315 11.355 2.334 41.004 0 1 1 2 0 10.042 10.042 1.026 1.223 2.248 0,00%
Alternativa 1 22.370 22.370 12.813 35.183 7,2 1 1 1 3 5.043 5.883 10.926 844 1.108 1.952 11,90%
Alternativa 2 22.370 22.370 12.813 35.183 0 1 1 2 1 5 0 5.661 5.661 504 1.216 1.719 0,00%
Alternativa 3 22.370 22.370 12.813 35.183 3,6 1 1 1 1 4 2.089 5.250 7.339 595 1.166 1.760 2,30%

Alternativa 1 198.849 199.449 58.279 43.381 301.109 193 5 7 18 13 43 126.444 72.343 198.787 15.257 11.516 26.773 7,40%
Alternativa 2 198.849 199.449 58.279 43.381 301.109 23 4 16 74 20 114 13.115 98.768 111.882 9.798 15.005 24.802 0,10%
Alternativa 3 198.849 199.449 58.279 43.381 301.109 96 5 12 41 15 73 61.825 81.752 143.577 11.842 12.929 24.772 0,00%

198.849 199.449 58.279 43.381 301.109 53 4 15 58 19 96 34.129 86.577 120.706 10.141 14.029 24.169 0,00%
198.849 199.449 58.279 43.381 301.109 125 5 10 36 14 65 82.950 76.049 158.999 12.636 12.424 25.059 3,60%

soluzione prescelta

* 

** L'importo indicato è comprensivo degli eventuali costi aggiuntivi per attraversamenti vari

Soluzione costo minimo
Soluzione prescelta

di Marzano Appio esterna al comprensorio
Nel comprensorio 1 i residenti in nuclei sono maggiori dei residenti in Comuni poiché in esso è compresa anche la frazione Campagnola del comune 
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Tab. F.2.2.2.b  Riepilogo generale dell'intervento di riassetto fognario depurativo

collettori impianti totale

Comprensorio 1* 10.946 11.546 1.341 12.887 10,3 2 3 5 6.377 6.643 13.020

Comprensorio 2 7.976 7.976 1.778 9.754 3,5 2 0 1 3 2.031 2.132 4.163

Comprensorio 3 40.080 40.080 11.177 51.257 15,9 1 3 9 13 10.745 14.433 25.178

Comprensorio 4 12.551 12.551 911 13.462 2,7 1 6 1 8 1.567 4.576 6.143

Comprensorio 5 3.650 3.650 543 4.193 5,2 3 2 5 3.055 2.445 5.500

Comprensorio 6 3.347 3.347 114 3.461 5,4 1 1 2 4 3.134 2.375 5.509

Comprensorio 7 30.715 30.715 46.924 5.622 83.261 24,8 1 1 8 3 13 17.617 14.649 32.267

Comprensorio 8 39.899 39.899 6.748 46.647 44,3 1 1 3 4 9 30.881 14.076 44.957

Comprensorio 9 27.315 27.315 11.355 2.334 41.004 9,4 1 1 5.455 9.470 14.924

Comprensorio 10 22.370 22.370 12.813 35.183 3,6 1 1 1 1 4 2.089 5.250 7.339

Sub totale comprensori 198.849 199.449 58.279 43.381 301.109 125 5 12 34 14 65 82.950 76.049 158.999

Sub totale comuni 36.780 34.934 0 6.257 41.191 14 0 2 39 11 52 8.007 24.464 32.471

TOTALE GENERALE 235.629 234.383 58.279 49.638 342.300 139 5 14 73 25 117 90.957 100.512 191.470

*Nel comprensorio 1 i residenti in nuclei sono maggiori dei residenti in Comuni poiché in esso è compreso anche la frazione Campagnola del comune di Marzano Appio esterno al comprensorio
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2.3 COSTI UNITARI DI RIFERIMENTO 

I costi unitari di costruzione e gestione delle diverse componenti del servizio 

fognario e depurativi sono stati valutati assumendo come primo riferimento il Piano 

di Risanamento delle Acque della Regione Lombardia (1992), i cui importi sono stati 

opportunamente maggiorati (mediamente 15%) per ottenere i valori attualizzati al 

netto dell’IVA. 

I costi aggiornati così ottenuti sono stati confrontati con: costi unitari utilizzati in Piani 

d’Ambito di recente adozione; costi medi parametrici ricavati dai progetti di 

infrastrutture idriche e fognarie trasmessi all’ATO 2; costi medi di realizzazione di 

opere similari in Regione Campania. 

All’esito del confronto, in caso di sensibile discordanza tra le diverse fonti 

informative, i costi aggiornati del PRRA Lombardia sono stati opportunamente 

modificati. 

Di seguito si riportano le curve dei costi unitari dei diversi componenti del servizio 

fognario depurativo previsti nel piano di riassetto. 

Tutti i costi si intendono comprensivi degli oneri generali ed amministrativi a meno 

dell’IVA. 

 

 

2.3.1 Costi di costruzione 

2.3.1.1 Condotte fognarie 

I costi unitari delle condotte fognarie sono riportati in fig. F.2.3.1.a e contemplano le 

condizioni di seguito elencate: 

-     condizioni di cantiere standard con normale accessibilità; normale incidenza 

per rallentamenti ed interferenze con altri servizi; presenza di acqua; 

presenza di manufatti e di roccia da demolire (nella percentuale massima del 

10% del volume complessivo degli scavi); 
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 - profondità di scavo non superiore a 4,50 m rispetto al piano di campagna, 

asportazione, accumulo, rinterro dei manufatti e ripristino del suolo nella 

zona interessata dagli scavi, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, 

condizioni normali di traffico dei mezzi d’opera; 

- servitù, permessi, etc; 

- ripristini completi della superficie del suolo e delle pavimentazioni stradali; 

 - maggiorazioni dovute ad armatura degli scavi, camerette, pozzetti stradali, 

confluenze e di ogni altro manufatto idraulico ad esclusione degli impianti di 

sollevamento. 

I costi unitari delle condotte fognarie eseguite con la tecnica dello spingitubo sono 

riportati nella fig. F.2.3.1.b. 
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Fig. F.2.3.1.a 

Costo di costruzione condotte fognarie

y = 0,4751x + 157,15
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Fig. F.2.3.1.b 

Costo di costruzione codotte fognarie eseguite con spingitubo

y = 1,7441x + 282,82
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2.3.1.2 Stazioni di sollevamento fognatura 

I costi delle stazioni di sollevamento sono riportati in figura F.2.3.1.c in funzione 

della potenza installata. 

I costi sono comprensivi delle opere civili, delle tubazioni, delle pompe, del 

valvolame, dei misuratori di portata e di pressione, ecc… 

 

Fig. F.2.3.1.c 

Costo di costruzione imp. di sollevamento fognario
y = 1319,8x + 39594
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2.3.1.3 Impianti di depurazione (nuova realizzazione) 

Le curve di costo di costruzione in funzione della potenzialità (abitanti equivalenti) 

sono ricavate da quelle del P.R.R.A. Lombardia per impianti a fanghi attivi con 

digestione aerobica, maggiorate del 20% per l’aggiunta della fase di nitrificazione e 

denitrificazione. 

La figura F.2.3.1.d mostra i costi per impianti di depurazione con potenzialità 

compresa tra 300 A.E. e 5.000 A.E., la curva è stata ottenuta con regressione 

lineare dei valori in corrispondenza di 1.000 A.E. e 3.000 A.E. ed estrapolando poi i 

valori fino a 300 A.E. e fino a 5.000 A.E. 

La figura F.2.3.1.e mostra invece la curva dei costi per potenzialità comprese tra 

5.000 A.E. e 50.000 A.E.; la curva ed è stata ottenuta attraverso regressione lineare 

dei valori in corrispondenti a 5.000 A.E., 10.000 A.E., 30.000 A.E. e 50.000 A.E. 

Per impianti di depurazione di potenzialità inferiore a 300 A.E. (tipo monoblocco ad 

aerazione prolungata) i costi di costruzione sono stati considerati costanti e pari a 

77.500 € (circa 150 Mil. Lit) caduno. 

 



 

pagina 24 

 

Fig. F.2.3.1.d 

Costo di costruzione imp. depurazione a fanghi attivi con trattamento 
nutrienti per 300<AE<5000
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Fig. F.2.3.1.e 

Costo di cosruzione imp. depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti 
per 5000<AE<50000

y = 88x + 998.908
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2.3.1.4 Impianti di depurazione (ampliamento ed adeguamento di impianti 

esistenti) 

Il costo per l’ampliamento di impianti esistenti viene calcolato in base a: 

 - costo di costruzione dell’impianto nella sua configurazione finale “Cf” 

(calcolato secondo le curve richiamate in precedenza); 

 - costo di costruzione dell’impianto nella sua configurazione attuale “Co” 

(calcolato con le medesime curve al netto dell’incremento del 20% per la 

fase di nitrificazione e denitrificazione); 

tramite la relazione C = Cf – Co x A x B 

in cui    A = 1,25 – 0,25 Cf/Co 

Il coefficiente B, che tiene conto dell’età delle opere esistenti al momento della 

ristrutturazione, assume i valori indicati in tabella F.2.3.1.a (per età d’impianto 

intermedie il coefficiente si determina mediante interpolazione lineare). 

 

Tab. F.2.3.1.a 

Valore di B 
Età dell’impianto 

Fino a 3.000 AE 3.000 -100.000 AE Oltre 100.000 AE 

5 anni (o inferiore) 1,0 1,0 1,0 

10 anni 0,7 0,8 0,8 

20 anni 0,4 0,5 0,5 

30 anni (ed oltre) 0,0 0,1 0,2 

 

 

2.3.1.5 impianti di depurazione (rifunzionalizzazione impianti fuori esercizio) 

Il costo per la rifunzionalizzazione di impianti esistenti fuori esercizio, viene assunto 

pari alla metà del valore delle opere elettromeccaniche dell’impianto.  
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L’incidenza delle opere civili ed elettromeccaniche rispetto al costo totale, in 

funzione della potenzialità dell’impianto, è indicata nella tabella F.2.3.1.b di seguito 

riportata. 

 

Tab. F.2.3.1.b 

Incidenza sui costi di costruzione Potenzialità dell’impianto (AE) 

O.C. O.EM. 

Fino a 10.000  0,60 0,40 

10.001-30.000 0,55 0,45 

30.001-50.000 0,50 0,50 

50.001-150.000 0,48 0,52 

Oltre 150.000 0,45 0,55 

 

 

2.3.2 Costi annui di gestione 

I costi di gestione di seguito indicati hanno validità limitata alle finalità del presente 

studio di ottimizzazione; essi non sempre coincidono con quelli utilizzati nel Piano 

Economico del PdA. 

 

 

2.3.2.1 Sistema di collettamento 

Personale 

Il costo del personale è stato posto pari a 37.185 €/anno (72.000.000 mln/anno) che 

al netto dell’IVA è pari a 30.987 €/anno (60.000.000 mln/anno); è stato ipotizzato un 

addetto ogni 15 km di collettori. 
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Energia elettrica 

I consumi energetici dei sollevamenti sono stati valutati, in funzione del volume 

sollevato (V) e della prevalenza (h), secondo la seguente formula : 

167*
367x n?

h  Vx
 

in cui il rendimento (n) è stato assunto pari a 0,5. 

 

Manutenzione 

Sotto la voce manutenzione vengono ricompresi i costi di: manutenzione 

straordinaria; materiali di consumo per la gestione; la manutenzione ordinaria delle 

opere civili, idrauliche, elettromeccaniche ed elettroniche. Tale voce è stata assunta 

pari allo 0,2% dei costi di costruzione delle opere civili e al 3% dei costi di 

costruzione delle opere elettromeccaniche. 

 

Spese generali 

Le spese generali sono quelle inerenti al funzionamento dell’Ente gestore, quali gli 

oneri per affitto o ammortamento dei fabbricati di uso generale (uffici, officine, 

magazzini, ecc.), le spese per la loro conduzione, le spese per la luce, telefono, 

acquisto di cancelleria e materiali di officina di campagna, di telecomandi e 

telecontrolli di automezzi, mezzi d’opera, spese per assicurazioni, consulenze, 

assistenze legali e simili. 

Tali spese sono state assunte complessivamente pari al 10% della somma dei costi 

di personale, energia elettrica e manutenzione. 

 

 

2.3.2.2 Impianti di depurazione 

Le diverse componenti dei costi di gestione degli impianti di depurazione sono state 

valutate in base alle indicazioni del PRRA Lombardia, opportunamente modificate 

per gli impianti di piccole dimensioni. 

A.Sigillo
Matita

A.Sigillo
Matita

A.Sigillo
Matita
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Il dettaglio dei costi è riportato, in funzione della potenzialità, nella tabella F.2.3.2.a. 

La curva del costo annuo complessivo di impianti con potenzialità fino a 3.000 A.E., 

costruita con i dati della citata tabella, è riportata nella figura F.2.3.2.a. 

Nella figura F.2.3.2.b è invece riportata la curva di costo per impianti con 

potenzialità compresa tra 3.000 e 50.000 A.E. 
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Tab. F.2.3.2.a 

 

 

Costi di gestione per impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti 

AE 
Personale 
Ore/anno 

Personale 
€/AE anno 

Energia 
elet. 

Lire/AE 

Reattivi+nitro e 
denitro €/AE 

Fanghi 
€/AE 

Manutenzione 
€/AE 

Servizi e 
spese 
gen. 
€/AE 

Gestione 
€/anno 

Gestione 
€/anno 

(netto IVA) 

300 1.600 123,95 4,13 0,97 6,20 9,09 27,27 51.482 42.902 

350 1.600 106,24 4,13 0,97 6,20 8,32 23,37 52.235 43.529 

500 1.600 74,37 4,13 0,97 6,20 6,95 16,36 54.491 45.409 

1.000 1.600 37,38 4,13 0,97 6,20 5,35 8,18 62.014 51.678 

1.500 1.600 24,79 4,13 0,97 6,20 4,81 5,45 69.536 57.946 

2.000 1.600 18,59 4,13 0,97 6,20 4,54 4,09 77.058 64.215 

2.500 1.600 14,87 4,13 0,97 6,20 4,38 3,27 84.580 70.483 

3.000 1.600 12,39 4,13 0,97 6,20 4,28 2,73 92.102 76.752 

5.000 2.500 11,62 4,13 0,97 6,20 4,06 1,74 143.642 119.702 

10.000 4.600 10,69 4,13 0,97 6,20 2,83 1,60 264.220 220.184 

20.000 7.400 8,60 4,13 0,97 6,20 1,98 1,29 463.398 386.165 

30.000 10.000 7,75 4,13 0,97 6,20 1,98 1,16 665.892 554.910 

50.000 13.000 6,04 3,31 0,97 6,20 1,90 0,91 966.136 805.113 
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Fig. F.2.3.2.a 

Costi di gestione per potenzialità <=3000 AE

y = 12,537x + 39141
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Fig. F.2.3.2.b 

 

Costi di gestione per potenzialità 3000<AE<50000

y = -0,0001x2 + 20,81x + 17.324

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2.000 7.000 12.000 17.000 22.000 27.000 32.000 37.000 42.000 47.000 52.000

AE

€/
an

n
o

 

 

 



 

pagina 31 

2.3.3 Oneri annui di ammortamento dei costi di costruzione 

L’onere annuo di ammortamento viene calcolato moltiplicando il costo di 

investimento relativo alle diverse categorie di opere per la rata “r” di ammortamento 

data dell’espressione: 

1)1(
)1(
?

?=?
n

n

i
ii

r  

in cui : 

 - r = onere annuo di ammortamento di un euro di capitale; 

 - i = tasso annuo medio di interesse nel periodo di ammortamento; 

 - n = durata funzionale delle opere (anni). 

 

Il tasso annuo d’interesse “i” è stato scelto tenendo conto dei tassi bancari correnti, 

al netto del tasso medio inflattivo che può essere recuperato con l’annuale 

attualizzazione del valore delle opere; si è adottato i = 6%. 

La durata funzionale “n” è riportata nella tabella F.2.3.3.a in funzione delle diverse 

categorie di opere. 

 

Tab. F.2.3.3.a 

DURATA FUNZIONALE 
CATEGORIE DI OPERE 

(anni) 

Fognature e collettori 50 

Opere civili d’impianti di depurazione 30 

Opere elettromeccaniche ed elettroniche in generale 10 

Impianti di sollevamento completi* 10 

 

*per gli impianti di sollevamento si è considerata la durata di 10 anni assumendo 
preponderante il valore delle opere elettromeccaniche. 
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Comune:   Ailano. 

 

Si prevede : 

 

- la realizzazione di n°1 impianto di depurazione  (Imp.1) al servizio dei due 

nuclei comunali. Potenzialità impianto 1.800 AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

0 0 1.076 0 119
TOTALE 1.076 TOTALE 119

0 0 555.914 0 61.355
TOTALE 555.914 TOTALE 61.355

Ailano
RIEPILOGO DEI COSTI

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

(Mil.Lire)

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE
(€) (€/anno)

Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1

TOTALE 0

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

0

Ailano

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

0Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo totale 
(mil. Lire) 0



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 0
Energia elettrica 0

0

0

tubaz. a gravità o 
in pressione

0

impianti di 
sollevamento

0

Manutenzione 
straordinaria

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

Ailano

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

Tipo di opera

N.O.

0

Volume 
(mc/anno)

Costo di 
manutenzione 

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1 1.800

1.076

Comune

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 1.770 119

119

Ailano

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

N.O.

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

431

Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

Ailano

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

119

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O.

646

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

1.076

AE serviti
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Comune:   Capriati al Volturno. 

 

Si prevede : 

 

- l’adeguamento di n°1 impianto di depurazione (Imp.1) esistente e in 

esercizio al servizio del  nucleo comunale. Potenzialità impianto 2.200 

AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune Capriati al Volturno

0 717 0 0 121
TOTALE 717 TOTALE 121

0 370.194 0 0 62.359
TOTALE 370.194 TOTALE 62.359

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE
(€) (€/anno)

RIEPILOGO DEI COSTI

(Mil.Lire)
adeguamento 

imp. depurazione
nuovi imp. 

depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1

TOTALE 0

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

0

Capriati al Volturno

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.

Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo totale 
(mil. Lire) 0

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

0



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 0
Energia elettrica 0

0

Capriati al Volturno

Manutenzione 
straordinaria

tubaz. a gravità o 
in pressione

0

impianti di 
sollevamento

0

0

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

Tipo di opera

N.O. Volume 
(mc/anno)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno) Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

Costo di 
manutenzione 

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Sol-Imp.1

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.1 2.200 2.200 15 717

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)

717

Comune

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 1.850 121

121

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

0

Potenzialità 
futura AE

Età dell'impianto 
(anni)

Costo totale 
(mil. Lire) 

717

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

0

Opere civili 
(mil. Lire)

Capriati al Volturno

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

0N.O. Potenzialità 
num. AE

N.O. Potenzialità 
attuale AE

AE serviti

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

Capriati al Volturno

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

121

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O.

Costo intervento 
(mil. Lire)



 
 
 
 
 
 
 
 

Comune 
 

CASTEL di SASSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune:   Castel di Sasso. 

 

Si prevede : 

 

 - l’ampliamento di n°1 impianto di depurazione (Imp.1) in fase di 

completamento ed in esercizio al servizio delle frazioni principali. 

Potenzialità impianto 700 AE; 

 

 - la realizzazione di n° 7 impianti di depurazione  al servizio delle restanti 

frazioni (I.D.1, I.D.2,  I.D.3,  I.D.4,  I.D.5,  I.D.6,  I.D.7)  Potenzialità 

impianti 60 AE, 160 AE, 100 AE, 50 AE, 50 AE, 80 AE, 50 AE;  

 

- la realizzazione di circa 1 Km di collettore di diametro DN 300.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

406 265 1.050 4 261
TOTALE 1.721 TOTALE 265

209.786 136.603 542.280 2.052 134.691
TOTALE 888.669 TOTALE 136.743

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

(Mil.Lire)

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

RIEPILOGO DEI COSTI
Castel di Sasso

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE
(€) (€/anno)

Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1 30 700

TOTALE 700

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

406

Costo totale 
(mil. Lire) 0

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

406Costo totale 
(mil. Lire) 

Castel di Sasso



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0,7

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 3
Energia elettrica 0

4

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

N.O.

1

Volume 
(mc/anno)

Costo di 
manutenzione 

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno)

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

3

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

Tipo di opera

Castel di Sasso

Manutenzione 
straordinaria

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

tubaz. a gravità o 
in pressione

1

impianti di 
sollevamento

0

1



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.1 400 700 1 265

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)

Costo di costruzione per impianti fino a 300 AE (150 Mil. Lire per impianto)

I.D.1 60
I.D.2 160
I.D.3 100
I.D.4 50
I.D.5 50
I.D.6 80
I.D.7 50

1.315

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

0

1.050N.O.

Costo intervento 
(mil. Lire)

0

265

N.O. Potenzialità 
attuale AE

Potenzialità 
futura AE

Età dell'impianto 
(anni)

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

0

Costo totale 
(mil. Lire) 

Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

Castel di Sasso

Costo totale 
(mil. Lire) 

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

N.O.

Potenzialità 
num. AE



Comune

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 700 93

Costo di esercizio per impianti fino a 300 AE

I.D.1 60 24
I.D.2 160 24
I.D.3 100 24
I.D.4 50 24
I.D.5 50 24
I.D.6 80 24
I.D.7 50 24

261

AE serviti

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

168

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

93

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O.

Parametri AE serviti

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

Castel di Sasso



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Comune 
 

CIORLANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune:   Ciorlano. 

 

Si prevede : 

 

- la realizzazione di n° 1 impianto di depurazione (Imp.1) al servizio del 

nucleo centrale. Potenzialità impianto 700 AE; 

 

 - l’adeguamento ed ampliamento di n°1 impianto di depurazione (Imp.2) 

esistente ed in esercizio al servizio dell’altra frazione. Potenzialità 

impianto 350 AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

0 154 545 0 177
TOTALE 699 TOTALE 177

0 79.438 281.521 0 91.460
TOTALE 360.958 TOTALE 91.460

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE
(Mil.Lire) (Mil.Lire/anno)

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

(Mil.Lire)

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

RIEPILOGO DEI COSTI
Ciorlano



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1

TOTALE 0

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

0

Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo totale 
(mil. Lire) 0

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

0

Ciorlano



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 0
Energia elettrica 0

0

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Ciorlano

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Volume 
(mc/anno)

Costo di 
manutenzione 

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno) Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

Tipo di opera

N.O.

0

Manutenzione 
straordinaria

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

0

tubaz. a gravità o 
in pressione

0

impianti di 
sollevamento

0



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1 700

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.2 200 350 3 154

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)

699

Comune

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 350 84
Imp.2 700 93

177

Ciorlano

AE serviti

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O.

Ciorlano

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

545

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

218

Costo intervento 
(mil. Lire)

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

177

154

N.O. Potenzialità 
attuale AE

Potenzialità 
futura AE

Età dell'impianto 
(anni)

N.O. Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

327

Costo totale 
(mil. Lire) 

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)



 

 

 

 
 
 
 

Comune 
 

CONCA DELLA CAMPANIA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune:   Conca della Campania.. 

 

Si prevede : 

 

 - la realizzazione di n° 2 impianti di depurazione (Imp.1, Imp2) al servizio di 

due frazioni. Potenzialità impianto 650 AE ,360 AE; 

 

 - l’adeguamento ed ampliamento di n°1 impianto di depurazione (Imp.3) 

esistente ed in esercizio al servizio delle frazioni principali. Potenzialità 

impianto 1.700 AE; 

 

- la realizzazione di 5 Km di collettore di diametro DN 300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

2.901 1.034 902 28 293
TOTALE 4.837 TOTALE 321

1.498.474 534.046 465.756 14.659 151.308
TOTALE 2.498.276 TOTALE 165.967

Conca della Campania

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE
(€/anno)

Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

RIEPILOGO DEI COSTI

(Mil.Lire)
nuovi imp. 

depurazione

imp. 
depurazione

(€)
Collettori e imp. 
sollevamento



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1 30 5.000

TOTALE 5.000

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

2.901

Conca della Campania

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

2.901Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo totale 
(mil. Lire) 0



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 5

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 20
Energia elettrica 0

28

tubaz. a gravità o 
in pressione

Manutenzione 
straordinaria

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

6

impianti di 
sollevamento

0

6

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

Tipo di opera

N.O. Prevalenza (m) Energia (kWh/anno) Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0Volume 
(mc/anno)

3

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

6Costo di 
manutenzione 

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

20

Conca della Campania



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1 650
Imp.2 360

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.3 400 1.700 21 967

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)

Costo di rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione non in esercizio>300 

Imp.1 400 67

1.936TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

67

N.O. Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

541

Età dell'impianto 
(anni)

N.O. Potenzialità 
attuale AE

Potenzialità 
futura AE

N.O. Potenzialità 
num. AE

967

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

902

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

Conca della Campania

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo intervento  
(mil. Lire)

Costo totale 
(mil. Lire) 

361

Costo intervento 
(mil. Lire)



Comune

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 640 91
Imp.2 360 85
Imp.3 1.700 117

293

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

Conca della Campania

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

293

AE serviti

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O.



 

 
 
 
 
 
 

Comune 
 

FONTEGRECA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune:   Fontegreca. 

 

Si prevede : 

 

 - l’adeguamento di n°1 impianto di depurazione (Imp.1) in fase di 

completamento al servizio del nucleo comunale. Potenzialità impianto 

1.200 AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune Fontegreca

0 164 0 0 99
TOTALE 164 TOTALE 99

0 84.634 0 0 51.189
TOTALE 84.634 TOTALE 51.189

imp. 
depurazione

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

(€)
Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

(Mil.Lire)

(€/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

RIEPILOGO DEI COSTI



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1

TOTALE 0

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

0TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

0Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo totale 
(mil. Lire) 0

Fontegreca

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 0
Energia elettrica 0

0

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Manutenzione 
straordinaria

Costo di 
manutenzione 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Tipo di opera

N.O. Volume 
(mc/anno)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno) Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

0

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

tubaz. a gravità o 
in pressione

0

impianti di 
sollevamento

0

Fontegreca



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.1 1.200 1.200 1 164

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)

164

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 960 99

99

N.O. Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire) 

164

Costo intervento 
(mil. Lire)

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

99

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O.

N.O. Potenzialità 
attuale AE

AE serviti

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

Fontegreca

0

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

0

Potenzialità 
futura AE

Età dell'impianto 
(anni)

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

0

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comune 
 

GALLO MATESE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune:   Gallo Matese. 

 

Si prevede : 

 

- l’adeguamento di n°2 impianti di depurazione (Imp.1, Imp.2) esistenti e in 

esercizio al servizio dei due nuclei. Potenzialità impianto 450 AE, 1.500 

AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

0 910 0 0 174
TOTALE 910 TOTALE 174

0 469.973 0 0 90.079
TOTALE 469.973 TOTALE 90.079

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE
(Mil.Lire) (Mil.Lire/anno)

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

(Mil.Lire)

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

RIEPILOGO DEI COSTI
Gallo Matese



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1

TOTALE 0

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

0

Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo totale 
(mil. Lire) 0

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

0

Gallo Matese



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 0
Energia elettrica 0

0

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Gallo Matese

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Volume 
(mc/anno)

Costo di 
manutenzione 

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno) Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

Tipo di opera

N.O.

0

Manutenzione 
straordinaria

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

0

tubaz. a gravità o 
in pressione

0

impianti di 
sollevamento

0



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.1 400 400 20 273
Imp.2 1.500 1.500 20 637

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)
910

Comune

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 350 84
Imp.2 590 90

174

Gallo Matese

AE serviti

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O.

Gallo Matese

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

0

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

0

Costo intervento 
(mil. Lire)

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

174

910

N.O. Potenzialità 
attuale AE

Potenzialità 
futura AE

Età dell'impianto 
(anni)

N.O. Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

0

Costo totale 
(mil. Lire) 

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune 
 

GALLUCCIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune:   Galluccio. 

 

Si prevede : 

 

- l’adeguamento di n°2 impianti di depurazione (Imp.1, Imp.2) esistenti e in 

esercizio al servizio della quasi totalità delle frazioni. Potenzialità 

impianto 1.650 AE; 

 

 

- l’adeguamento ed ampliamento di n°1 impianto di depurazione (Imp.3) 

esistenti e in esercizio al servizio di una frazione. Potenzialità impianto 

1.650 AE; 

 

- l’adeguamento di n° 1 impianto di depurazione  (I.D.1) esistente al servizio 

di una frazione. Potenzialità impianto 50 AE.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

0 1.439 0 0 312
TOTALE 1.439 TOTALE 312

0 742.946 0 0 161.193
TOTALE 742.946 TOTALE 161.193

nuovi imp. 
depurazione

(€)

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

RIEPILOGO DEI COSTI
Galluccio

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

(Mil.Lire)

(€/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1

TOTALE 0

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

0

Potenza 
installata (kW)

N.O.

Galluccio

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

0Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo totale 
(mil. Lire) 0

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 0
Energia elettrica 0

0

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

Tipo di opera

N.O.

tubaz. a gravità o 
in pressione

0

impianti di 
sollevamento

0

Volume 
(mc/anno)

Costo di 
manutenzione 

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

0

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Galluccio

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

Manutenzione 
straordinaria

0



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.1 600 600 21 347
Imp.2 600 600 15 280
Imp.3 1.000 1.650 16 761

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)

Costo di adeguamento per impianti <300 (50 Mil. Lire per impianto)

I.D.1 50

1.439

Potenzialità 
num. AE

Costo totale 
(mil. Lire) 

50

Costo totale 
(mil. Lire) 

1.389

N.O.

Potenzialità 
num. AE

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

Opere civili 
(mil. Lire)

0

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

0

Costo intervento 
(mil. Lire)

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

0

Galluccio

N.O. Potenzialità 
attuale AE

Potenzialità 
futura AE

Età dell'impianto 
(anni)

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

N.O.



Comune

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 500 88
Imp.2 350 84
Imp.3 1.650 116

Costo di esercizio per impianti fino a 300 AE

I.D.1 50 24

312

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

288

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O.

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Parametri AE serviti

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

AE serviti

24

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

Galluccio



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune 
 

LETINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune:   Letino. 

 

Si prevede : 

 

 - l’adeguamento di n°1 impianto di depurazione (Imp.1) in fase di 

completamento al servizio del nucleo comunale. Potenzialità impianto 

1.600 AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

0 204 0 0 98
TOTALE 204 TOTALE 98

0 105.422 0 0 50.436
TOTALE 105.422 TOTALE 50.436

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE
(€) (€/anno)

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

(Mil.Lire)

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

RIEPILOGO DEI COSTI
Letino



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1

TOTALE 0

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

0

Costo totale 
(mil. Lire) 0

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

0Costo totale 
(mil. Lire) 

Letino



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 0
Energia elettrica 0

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

N.O.

0

Volume 
(mc/anno)

Costo di 
manutenzione 

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno)

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

Tipo di opera

Letino

Manutenzione 
straordinaria

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

tubaz. a gravità o 
in pressione

0

impianti di 
sollevamento

0

0



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.1 1.600 1.600 1 204

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)

204

Comune

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 900 98

98

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

0

AE serviti

Costo intervento 
(mil. Lire)

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

98

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O.

204

N.O. Potenzialità 
attuale AE

Potenzialità 
futura AE

Età dell'impianto 
(anni)

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

0

Costo totale 
(mil. Lire) 

Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

Letino

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

Letino

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

N.O.



 
 
 
 
 
 
 

Comune 
 

LIBERI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune:   Liberi. 

 

Si prevede : 

 

- l’adeguamento di n°2 impianti di depurazione  (Imp.1, Imp.2) esistente e 

in esercizio al servizio dei due nuclei comunali. Potenzialità impianto 700 

AE, 700 AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

0 473 0 0 185
TOTALE 473 TOTALE 185

0 244.454 0 0 95.727
TOTALE 244.454 TOTALE 95.727

Liberi
RIEPILOGO DEI COSTI

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

(Mil.Lire)

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE
(€) (€/anno)

Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1

TOTALE 0

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

0

Liberi

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

0Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo totale 
(mil. Lire) 0



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 0
Energia elettrica 0

0

0

tubaz. a gravità o 
in pressione

0

impianti di 
sollevamento

0

Manutenzione 
straordinaria

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

Liberi

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

Tipo di opera

N.O.

0

Volume 
(mc/anno)

Costo di 
manutenzione 

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.1 700 700 9 217
Imp.2 700 700 7 165

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)

Costo di rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione non in esercizio>300 

Imp.2 700 91

473TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

91

N.O.

Costo totale 
(mil. Lire) 

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

0

Costo totale 
(mil. Lire) 

Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

Liberi

N.O. Potenzialità 
attuale AE

Potenzialità 
futura AE

Età dell'impianto 
(anni)

382

0

Costo intervento 
(mil. Lire)

N.O. Potenzialità 
num. AE

Costo intervento  
(mil. Lire)

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

0



Comune

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 690 93
Imp.2 700 93

Costo di esercizio per impianti fino a 300 AE

I.D.1

185

Liberi

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

Parametri AE serviti

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

0

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

185

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O. AE serviti



 

 
 
 
 
 
 
 

Comune 
 

MARZANO APPIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune:   Marzano Appio. 

 

Si prevede : 

 

 - la realizzazione di n° 2 impianti di depurazione  (Imp.1, Imp.2 ) al servizio 

di due nuclei comunali. Potenzialità impianti 450 AE, 370 AE. 

Una frazione del comune è servita da un impianto  calcolato tra i costi del 

cpmprensorio1;  

   

 - l’adeguamento ed ampliamento di n°1 impianto di depurazione (Imp.3) 

esistente e in esercizio al servizio del nucleo principale. Potenzialità 

impianto 1.500 AE. 

 

 - la realizzazione di circa 3 Km di collettori di diametro DN 300.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

1.509 471 810 15 282
TOTALE 2.790 TOTALE 297

779.206 243.316 418.361 7.623 145.535
TOTALE 1.440.884 TOTALE 153.158

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI GESTIONE

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

(Mil.Lire)

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

RIEPILOGO DEI COSTI
Marzano Appio

COSTI DI COSTRUZIONE
(€) (€/anno)

Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1 30 2.600

TOTALE 2.600

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

1.509

N.O.

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

1.509Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo totale 
(mil. Lire) 0

Marzano Appio

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 2,6

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 10
Energia elettrica 0

15

Marzano Appio

Volume 
(mc/anno)

Costo di 
manutenzione 

impianti di 
sollevamento

tubaz. a gravità o 
in pressione

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

1

10

Tipo di opera

N.O. Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

3

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

3

0

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno)

Manutenzione 
straordinaria

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

3



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1 450
Imp.2 370

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.3 1.400 1.500 11 471

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)

1.281

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 430 86
Imp.2 370 85
Imp.3 1.440 111

282

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire) 

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

AE serviti

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

282

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O.

Marzano Appio

Costo intervento 
(mil. Lire)

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

324

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

810

471

N.O. Potenzialità 
attuale AE

Potenzialità 
futura AE

Età dell'impianto 
(anni)

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

N.O. Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

486



 

 
 
 
 
 
 
 

Comune 
 

MIGNANO MONTELUNGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune:   Mignano Monte Lungo. 

 

Si prevede : 

 

- la realizzazione di n° 2 impianti di depurazione   (Imp.1, Imp.2) al servizio 

dei nuclei comunali. Potenzialità impianti 3.000 AE, 360 AE; 

   

- la realizzazione di circa 5 Km di collettori di diametro DN 300.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

2.843 0 2.037 28 232
TOTALE 4.880 TOTALE 260

1.468.504 0 1.051.961 14.366 119.823
TOTALE 2.520.465 TOTALE 134.188

(€/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE
(€)

Mignano Monte Lungo
RIEPILOGO DEI COSTI

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

(Mil.Lire)

COSTI DI GESTIONE

nuovi imp. 
depurazione



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1 30 4.900

TOTALE 4.900

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

2.843

Mignano Monte Lungo

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

2.843Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo totale 
(mil. Lire) 0



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 4,9

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 20
Energia elettrica 0

28

6
Manutenzione 
straordinaria

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

6

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

6

0

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno)

3

20

Tipo di opera

N.O.

Mignano Monte Lungo

Volume 
(mc/anno)

Costo di 
manutenzione 

impianti di 
sollevamento

tubaz. a gravità o 
in pressione

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attiivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1 3.000
Imp.2 360

2.037

Comune

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 2.950 147
Imp.2 360 85

232

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

N.O. Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

1.222

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

815

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

2.037

Mignano Monte Lungo

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O.

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

AE serviti

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

232

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

Mignano Monte Lungo



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune 
 

PRATA SANNITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune:   Prata Sannita. 

 

Si prevede : 

 

- l’adeguamento di n°1 impianto di depurazione (Imp.1) in fase di 

completamento al servizio dei due nuclei comunali. Potenzialità impianti 

2.000 AE. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

0 244 0 0 122
TOTALE 244 TOTALE 122

0 126.209 0 0 62.861
TOTALE 126.209 TOTALE 62.861

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE
(€) (€/anno)

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

(Mil.Lire)

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

RIEPILOGO DEI COSTI
Prata Sannita



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1

TOTALE 0

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

0

Costo totale 
(mil. Lire) 0

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

0Costo totale 
(mil. Lire) 

Prata Sannita



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 0
Energia elettrica 0

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Volume 
(mc/anno)

Costo di 
manutenzione 

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno) Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Tipo di opera

N.O.

0

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Prata Sannita

Manutenzione 
straordinaria

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

0

tubaz. a gravità o 
in pressione

0

impianti di 
sollevamento



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.1 2.000 2.000 1 244

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)

244

Comune

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 1.890 122

122

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

0

AE serviti

Costo intervento 
(mil. Lire)

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

122

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O.

244

N.O. Potenzialità 
attuale AE

Potenzialità 
futura AE

Età dell'impianto 
(anni)

Costo totale 
(mil. Lire) 

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

N.O. Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

0

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

Prata Sannita

Prata Sannita

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

0



 

 
 
 
 
 
 
 

Comune 
 

PRATELLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune:   Pratella. 

 

Si prevede : 

 

 - la realizzazione di n°2 impianti di depurazione  (Imp.1, Imp.2 ) al servizio 

di due nuclei comunali. Potenzialità impianti 1.100 AE, 1.000 AE; 

 

 - l’adeguamento di n°1 impianto di depurazione (Imp.3) esistente e in 

esercizio al servizio dell’altro nucleo comunale. Potenzialità impianto 600 

AE. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

0 127 1.428 0 286
TOTALE 1.555 TOTALE 286

0 65.641 737.655 0 147.920
TOTALE 803.296 TOTALE 147.920

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE
(€) (€/anno)

Pratella
RIEPILOGO DEI COSTI

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

(Mil.Lire)



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1

TOTALE 0

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

0

Pratella

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

0Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo totale 
(mil. Lire) 0



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 0
Energia elettrica 0

0

tubaz. a gravità o 
in pressione

0

impianti di 
sollevamento

0
Manutenzione 
straordinaria

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Pratella

Tipo di opera

N.O.

0
Costo totale 

(mil. Lire/anno) 

0

Volume 
(mc/anno)

Costo di 
manutenzione 

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno) Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1 1.100
Imp.2 1.000

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.3 600 600 6 127

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)

1.555
Comune

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 1.060 102
Imp.2 1.000 100
Imp.3 370 85

286

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

Pratella

Pratella

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

571

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

N.O. Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

857

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

Costo totale 
(mil. Lire) 

N.O. Potenzialità 
attuale AE

Potenzialità 
futura AE

Età dell'impianto 
(anni)

127

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

286

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O.

Costo intervento 
(mil. Lire)

AE serviti

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

1.428



 

 
 
 
 
 
 
 

Comune 
 

PRESENZANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune:   Presenzano. 

 

Si prevede : 

 

 - l’adeguamento ed ampliamento di n°1 impianto di depurazione (Imp.1) 

esistente e in esercizio al servizio del nucleo comunale. Potenzialità 

impianto 2.000 AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune Presenzano

0 935 0 0 123
TOTALE 935 TOTALE 123

0 482.802 0 0 63.488
TOTALE 482.802 TOTALE 63.488

(€/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

RIEPILOGO DEI COSTI

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

(Mil.Lire)
Collettori e imp. 
sollevamento

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE
(€)



Comune Presenzano

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1

TOTALE 0

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

0

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

Costo totale 
(mil. Lire) 

0

0

Costo totale 
(mil. Lire) 



Comune Presenzano

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 0
Energia elettrica 0

0

impianti di 
sollevamento

0

0

tubaz. a gravità o 
in pressione

0

Manutenzione 
straordinaria

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

Tipo di opera

N.O.

0
Costo totale 

(mil. Lire/anno) 

0

Volume 
(mc/anno)

Costo di 
manutenzione 

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno) Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0



Comune Presenzano

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.1 1.400 2.000 21 935

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)

935

Comune Presenzano

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 1.940 123

123

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

N.O. Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

0

Costo totale 
(mil. Lire) 

N.O. Potenzialità 
attuale AE

Potenzialità 
futura AE

Età dell'impianto 
(anni)

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

123

935

Costo intervento 
(mil. Lire)

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

0

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

0

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O. AE serviti

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)



 
 
 
 
 
 
 
 

Comune 
 

ROCCA D’EVANDRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune:   Rocca d’Evandro. 

 

Si prevede : 

 - la realizzazione di n°1 impianto di depurazione (Imp.1)   al servizio dei due 

nuclei principali comunali. Potenzialità impianto 2.700 AE; 

 

 - l’adeguamento, ampliamento e rifunzionalizzazione di n°2 impianti di 

depurazione (Imp.2, Imp.3) al servizio di due nuclei comunali. 

Potenzialità impianti 350 AE, 500 AE; 

 

 - l’adeguamento di n°1 impianto di depurazione (Imp.4) esistente e in 

esercizio al servizio di una nucleo comunale. Potenzialità impianto 350 

AE; 

 

 - la realizzazione di n° 2 impianti di depurazione  (I.D.1, I.D.2) al servizio di 

due nuclei comunali.  Potenzialità impianti 200 AE, 50 AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

0 871 1.811 0 444
TOTALE 2.682 TOTALE 444

0 449.910 935.355 0 229.421
TOTALE 1.385.265 TOTALE 229.421

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE
(€) (€/anno)

Rocca d'Evandro
RIEPILOGO DEI COSTI

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

(Mil.Lire)



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1

TOTALE 0

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

0

Rocca d'Evandro

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

0Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo totale 
(mil. Lire) 0



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 0
Energia elettrica 0

0

tubaz. a gravità o 
in pressione

0

impianti di 
sollevamento

0
Manutenzione 
straordinaria

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Rocca d'Evandro

Tipo di opera

N.O.

0
Costo totale 

(mil. Lire/anno) 

0

Volume 
(mc/anno)

Costo di 
manutenzione 

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno) Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1 2.700

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.2 280 350 16 240
Imp.3 450 500 16 277
Imp.4 350 350 16 221

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)

Costo di rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione non in esercizio>300 

Imp.2 350 63
Imp.3 450 71

Costo di costruzione per impianti fino a 300 AE (150 Mil. Lire per impianto)

I.D.1 200
I.D.2 50

2.682

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

Rocca d'Evandro

Opere 
elettromec. (mil. 

Lire)
604

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

133

N.O. Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

907

Potenzialità 
num. AE

Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo totale 
(mil. Lire) 

N.O. Potenzialità 
num. AE

Costo intervento  
(mil. Lire)

Costo totale 
(mil. Lire) 

N.O. Potenzialità 
attuale AE

Potenzialità 
futura AE

Età dell'impianto 
(anni)

738

Costo intervento 
(mil. Lire)

300N.O.

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

1.511



Comune

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 2.650 140
Imp.2 350 84
Imp.3 480 87
Imp.4 350 84

Costo di esercizio per impianti fino a 300 AE

I.D.1 190 24
I.D.2 50 24

444

Rocca d'Evandro

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

Parametri AE serviti

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

48

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

396

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O. AE serviti



 
 
 
 
 
 
 
 

Comune 
 

ROCCAMONFINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune:   Roccamonfina. 

 

Si prevede : 

 

 - la realizzazione di n°3 impianti di depurazione (Imp.1, Imp.2, Imp.3)  al 

servizio di tre nuclei comunali. Potenzialità impianti  500 AE, 4.300 AE, 

620; 

 

- l’adeguamento ed ampliamento di n°1 impianti di depurazione (Imp.4) in 

esercizio al servizio di due nuclei comunali. Potenzialità impianti 350 AE ; 

 

- l’adeguamento di n°1 impianti di depurazione (Imp.5) in esercizio al 

servizio di due nuclei comunali. Potenzialità impianti 600 AE; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

0 489 3.239 0 555
TOTALE 3.728 TOTALE 555

0 252.454 1.672.732 0 286.878
TOTALE 1.925.186 TOTALE 286.878

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE
(€) (€/anno)

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

(Mil.Lire)

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

RIEPILOGO DEI COSTI
Roccamonfina



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1

TOTALE 0

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

0

Costo totale 
(mil. Lire) 0

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

0Costo totale 
(mil. Lire) 

Roccamonfina



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0

Energia elettricadegli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 0
Energia elettrica 0

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Volume 
(mc/anno)

Costo di 
manutenzione 

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno) Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Tipo di opera

N.O.

0

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Roccamonfina

Manutenzione 
straordinaria

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

0

tubaz. a gravità o 
in pressione

0

impianti di 
sollevamento



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1 500
Imp.2 4.300
Imp.3 620

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.4 500 600 18 339
Imp.5 350 350 9 150

0

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)
3.728

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 480 87
Imp.2 4.290 203
Imp.3 610 91
Imp.4 600 90
Imp.5 350 84

555

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

3.239

AE serviti

Costo intervento 
(mil. Lire)

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

555

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O.

489

N.O. Potenzialità 
attuale AE

Potenzialità 
futura AE

Età dell'impianto 
(anni)

Costo totale 
(mil. Lire) 

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

N.O. Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

1.943

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

Roccamonfina

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

1.296



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Comune 
 

ROCCHETTA E CROCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune:   Rocchetta e Croce. 

 

Si prevede : 

 

 - la realizzazione di n°1 impianto di depurazione (Imp.1) al servizio del 

nucleo principale comunale.  Potenzialità impianto  350 AE; 

 

 - l’adeguamento di n°1 impianto di depurazione (Imp.2 ) in esercizio al 

servizio di un nucleo comunale. Potenzialità impianto  350 AE; 

 

 - la realizzazione di n°1 impianto di depurazione (I.D.1 ) al servizio di un 

nucleo comunale. Potenzialità impianti  50 AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

0 263 526 0 193
TOTALE 789 TOTALE 193

0 135.788 271.682 0 99.462
TOTALE 407.470 TOTALE 99.462

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE
(€) (€/anno)

Rocchetta e Croce
RIEPILOGO DEI COSTI

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

(Mil.Lire)



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1
TOTALE 0

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Soll-Imp. 01

0

Rocchetta e Croce

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

0Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo totale 
(mil. Lire) 0



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0

Energia elettricadegli imp. di sollevamenti

Soll-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 0
Energia elettrica 0

0

tubaz. a gravità o 
in pressione

0

impianti di 
sollevamento

0
Manutenzione 
straordinaria

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Rocchetta e Croce

Tipo di opera

N.O.

0
Costo totale 

(mil. Lire/anno) 

0

Volume 
(mc/anno)

Costo di 
manutenzione 

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno) Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1 350

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.2 350 350 21 263

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)

Costo di costruzione per impianti fino a 300 AE (150 Mil. Lire per impianto)

I.D.1 50

789

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

Rocchetta e Croce

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

150

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

N.O. Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

226

Potenzialità 
num. AE

Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo totale 
(mil. Lire) 

N.O. Potenzialità 
attuale AE

Potenzialità 
futura AE

Età dell'impianto 
(anni)

263

Costo intervento 
(mil. Lire)

150N.O.

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

376



Comune

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 350 84
Imp.2 350 84

Costo di esercizio per impianti fino a 300 AE

I.D. 50 24

193

Rocchetta e Croce

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

Parametri AE serviti

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

24

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

169

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O. AE serviti



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune 
 

SAN PIETRO INFINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune:   San Pietro Infine. 

 

Si prevede : 

 

 - la realizzazione di n°1 impianto di depurazione (Imp.1) al servizio del 

nucleo comunale. Potenzialità impianto  1.100 AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

0 0 738 0 102
TOTALE 738 TOTALE 102

0 0 381.300 0 52.570
TOTALE 381.300 TOTALE 52.570

Collettori e imp. 
sollevamento

COSTI DI GESTIONE
(€) (€/anno)

imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

(Mil.Lire)

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

San Pietro infine
RIEPILOGO DEI COSTI



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1

TOTALE 0

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

0

0

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

Costo totale 
(mil. Lire) 

San Pietro Infine

0

Costo totale 
(mil. Lire) 



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 0
Energia elettrica 0

0

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

Costo di 
manutenzione 

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno) Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

Tipo di opera

N.O.

0
Costo totale 

(mil. Lire/anno) 

0

Volume 
(mc/anno)

0
Manutenzione 
straordinaria

San Pietro Infine

tubaz. a gravità o 
in pressione

0

impianti di 
sollevamento

0



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1 1.100

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.1 0

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)
738

Comune

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 1.070 102

102

738

Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo intervento 
(mil. Lire)

Opere civili 
(mil. Lire)

443

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

295

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

102

0

N.O. Potenzialità 
attuale AE

N.O. AE serviti

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

Potenzialità 
futura AE

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

San Pietro infine

Potenzialità 
num. AE

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

N.O.

Età dell'impianto 
(anni)

San Pietro Infine



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune 
 

TORA e PICCILLI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune:   Tora e Piccilli. 

 

Si prevede : 

 

 - l’adeguamento ed ampliamento di n°1 impianto di depurazione  (Imp.1 ) al 

servizio dei tre nuclei comunali.  Potenzialità impianto 1.200 AE; 

 

 - la realizzazione di circa 1 Km di collettori di diametro DN 300.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

348 562 0 3 103
TOTALE 910 TOTALE 106

179.817 290.299 0 1.759 53.072
TOTALE 470.116 TOTALE 54.831

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE
(€) (€/anno)

(Mil.Lire)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)

RIEPILOGO DEI COSTI
Tora e Piccilli

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1 30 600

TOTALE 600

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

348

348Costo totale 
(mil. Lire) 

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

Costo totale 
(mil. Lire) 0

Tora e Piccilli

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0,6

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 2
Energia elettrica 0

3

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

1
Costo totale 

(mil. Lire/anno) 

0

Tora e Piccilli

Tipo di opera

N.O. Volume 
(mc/anno)

Costo di 
manutenzione 

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno) Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

2

Manutenzione 
straordinaria

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

1

tubaz. a gravità o 
in pressione

1

impianti di 
sollevamento

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1

Costo di adeguamento ed ampliamento degli imp. di depurazione esistenti ed in esercizio

Imp.1 1.000 1.200 19 562

(per gli impianti in costruzione l'età è indicata pari ad 1)

562

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 1.110 103

103

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

0

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

0

Costo intervento 
(mil. Lire)

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

103

Potenzialità 
futura AE

Età dell'impianto 
(anni)

N.O. Potenzialità 
attuale AE

AE servitiN.O.

Costo totale 
(mil. Lire) 

562

N.O. Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

0

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

Tora e Piccilli



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune 
 

VALLE AGRICOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune:   Valle Agricola. 

 

Si prevede : 

 

- la realizzazione di n°1 impianto di depurazione (Imp.1 ) al servizio del 

nucleo comunale.  Potenzialità impianto 1.600 AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune

0 0 980 0 113
TOTALE 980 TOTALE 113

0 0 506.024 0 58.468
TOTALE 506.024 TOTALE 58.468

Valle Agricola
RIEPILOGO DEI COSTI

COSTI DI GESTIONE

(Mil.Lire/anno)
Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

COSTI DI COSTRUZIONE

Collettori e imp. 
sollevamento

(Mil.Lire)

COSTI DI COSTRUZIONE COSTI DI GESTIONE
(€) (€/anno)

Collettori e imp. 
sollevamento

adeguamento 
imp. depurazione

nuovi imp. 
depurazione

Collettori e imp. 
sollevamento

imp. 
depurazione



Comune

 Costo di costruzione tubazione a gravità o in pressione 

CLASSE DIAMETRO LUNGHEZZA
cm m

1
10

TOTALE 0

Costo di costruzione stazioni di sollevamento

Sol-Imp. 01

0

Valle Agricola

COSTI DI COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Potenza 
installata (kW)

N.O.

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire)

0Costo totale 
(mil. Lire) 

Costo totale 
(mil. Lire) 0



Comune

Personale
quantità (1 addetto ogni 15 km)
costo (60 milioni Lire/addetto netto IVA)
Lunghezza rete 
collettori (Km) 0

Energia elettrica degli imp. di sollevamenti

Sol-Imp. 01 0

Manutenzione straordinaria (0,2% costo di costruzione collettori; 3% costo di costruzione imp. sollevamento)

Spese generali (10% di personale+energia elettrica+manutenzione)

Voci di costo
Personale 0
Energia elettrica 0

0

tubaz. a gravità o 
in pressione

0

impianti di 
sollevamento

0
Manutenzione 
straordinaria

TOTALE COSTI DI GESTIONE COLLET. E IMP. SOLLEVAMENTO ( Mil. Lire/anno)

COSTI DI GESTIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (netto IVA)

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Valle Agricola

Tipo di opera

N.O.

0
Costo totale 

(mil. Lire/anno) 

0

Volume 
(mc/anno)

Costo di 
manutenzione 

Prevalenza (m) Energia (kWh/anno) Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0

Costo totale 
(mil. Lire/anno) 

0



Comune

Costo di costruzione per nuovi imp. di depurazione a fanghi attivi>300 AE con trattamento nutrienti

Imp.1 1.600

980

Comune

Costo di gestione impianti di depurazione a fanghi attivi con trattamento nutrienti

Imp.1 1.540 113

113

COSTI DI COSTRUZIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE (netto IVA)

Valle Agricola

Valle Agricola

Opere 
elettromec. 
(mil. Lire)

392

TOTALE COSTI DI COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO (Mil.Lire)

N.O. Potenzialità 
num. AE

Opere civili 
(mil. Lire)

588

(I costi comprendono: i costi per il personale, per l'energia elettrica, per i reattivi, per i 
fanghi, per la manutanzione e i costi di esercizio centralizzati.)

Costo di gestione 
(mil. Lire/anno)

TOTALE COSTI DI GESTIONE IMP. DI DEPURAZIONE (Mil. Lire/anno)

Costo totale 
(mil. Lire/anno)

113

COSTI DI GESTIONE  IMPIANTI DI DEPURAZIONE netto (IVA)

N.O. AE serviti

Costo totale 
imp. (mil. Lire)

980
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