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RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: deliberazione AEEGSI n. 918/2017/R/Idr — Gestore Ausino Spa
Proposta aggiornamento “Schema Regolatorio” biennio 2018+2019

1. PREMESSA

La deliberazione AEEGSI (Autorita per I'Energia, il Gas ed il Sistema Idrico, oggi Autorita di
Regolazione per I'Energia, Reti e Ambiente — ARERA) 664/2015/R/ldr, come modificata dalla
deliberazione ARERA 918/2017/R/Idr, prescrive, all'art. 8, che I'Ente di Governo dell'Ambito o
altro soggetto competente individuato con legge regionale, sulla base dei dati dei bilanci 2016 e
2017 ovvero dell’ultimo bilancio disponibile procede all'adeguamento dello schema regolatorio
della gestione del S.I.I. con riferimento alle annualita 2018+2019, gia ricomprese nel pilt ampio
periodo regolatorio 2016+2019.

La presente relazione, dunque, fornisce gli elementi conclusivi dell’istruttoria condotta a valle
della validazione dei dati consegnati dal gestore nel corso del verbale del 16/09/2019, in allegato
1, ai fini della proposta di aggiornamento 2018+2019 dello "Schema Regolatoric" approvato dal
Commissario dell’Ente d’Ambito Sele con deliberazione n. 33/2016.
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Il Gestore Ausino Servizi Idrici Integrati Spa € una societa di capitale interamente pubblico
partecipata esclusivamente da Comuni, affidataria secondo il modello “in house providing” del
servizio idrico integrato nell’area denominata “Costa di Amalfi’, costituita da n. 26 comuni di cui
25 nella provincia di Salerno (Cava de’ Tirreni, Baronissi, Montecorvino Rovella, Giffoni valle Piana
Pellezzano, Montecorvino Pugliano, Vietri sul Mare, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino,
Maiori, Giffoni Sei Casali, Amalfi, Tramonti, Positano, Minori, San Mango Piemonte, Ravello,
Cetara, Praiano, Scala, Castiglione dei genovesi, Atrani, Furore, Conca dei Marini, Acerno) ed il
comune di Agerola ricadente nella Citta Metropolitana di Napoli, giusta Deliberazione n. 24 del
29/12/2011 dell’Autorita di Ambito Sele e Convenzione di Gestione sottoscritta il 15/11/2012
(rep. N. 36) con avvio della gestione a partire dal 1 gennaio 2013.

Dei 26 comuni ricadenti nel bacino gestionale affidato alla Societa, allo stato attuale, Ausino
Servizi Idrici Integrati Spa gestisce il servizio idrico integrato in n. 20 Comuni (Cava de’ Tirreni,
Baronissi, Montecorvino Rovella, Pellezzano, Montecorvino Pugliano, Vietri sul Mare, Olevano sul
Tusciano, San Cipriano Picentino, Giffoni Sei Casali, Amalfi, Tramonti, Positano, San Mango
Piemonte, Ravello, Cetara, Praiano, Castiglione dei genovesi, Atrani, Furore, Agerola) restando in
n. 6 Comuni (Acerno, Conca dei Marini, Giffoni Valle Piana, Maiori, Minori e Scala) ancora la
gestione del servizio in economia.

Con riferimento a quanto approvato dal Commissario dell’Ambito Sele con la deliberazione n.
33/2016 sono stati aggiornati in ribasso i moltiplicatori per il biennio 2018+2019. Si & ritenuto
opportuno procedere anche ad una piccola rimodulazione del Programma degli interventi per
tenere conto degli investimenti necessari ad assicurare la puntuale attuazione degli obblighi
regolatori nel frattempo intervenuti, cosi come puntualmente specificati nel successivo paragrafo
2.2, nonché della rendicontazione degli investimenti effettuati dal gestore nel biennio 2016+2017.

Inoltre, sono state trattate le criticita maggiormente impattanti sull’equilibrio economico-
finanziario della gestione del S.1.1., che saranno esaminate in prosieguo, e cosi sintetizzabili:

1. Giudizi con AcquaCampania Spa e Salerno Sistemi Spa;

"
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2. Trasferimento al Gestore Ausino Spa di nuove gestioni che hanno determinato un
significativo incremento della popolazione servita;

3. Problematiche connesse con il servizio depurazione sull’intero territorio dei 26 comuni
ricadenti nel cd. Sub Ambito “Area Costa d’Amalfi”.

2. INQUADRAMENTO
2.1. Predisposizione Tariffaria 20162019

Con deliberazione 28/10/2016, n. 33 (allegato 2), il Commissario Straordinario dell’Ente
d’Ambito Sele ha approvato lo “Schema Regolatorio” per il periodo 2016+2019 per il gestore
Ausino Servizi Idrici Integrati Spa, in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione
ARERA 664/2015/R/Idr.

Con la predetta deliberazione il Commissario Straordinario ha approvato:

= || Programma degli Interventi;

= || Piano Economico Finanziario, Il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario annualita
2016+2019;

= o schema di Convenzione di gestione aggiornata ai sensi della deliberazione ARERA
656/2015/R/Idr;

= La relazione avente ad oggetto “Ricognizione sui soggetti gestori esistenti ai sensi dell’art.
10, comma 1 della deliberazione 664/2015/R/Idr”;

= | valori del moltiplicatore tariffario per ciascun anno 2016+2019 corrispondenti a .
- U016 = 1,105;
- Oyp17=1,222;
- 015 =1,197;
- U019 = 1,486;

Il gestore ha anche consegnato la relazione denominata “Istanza di aggiornamento al
metodo tariffario idrico 2016-2019 — mti 2 - ai sensi della delibera dell’aeegsi
n.644/2015/r/idr del 28.12.2015 - allegato a, allegato 2” (allegato 3), con la quale sono stati
aggiornati i valori di OP,., e, conseguentemente anche i valori dei moltiplicatori tariffari
theta e, precisamente:

- U016 = 1,105;

- U017 =1,222;

- U018 =1,197;

- U019 =1,304;

Dall’esame della richiamata relazione avente ad oggetto la “Ricognizione sui soggetti
gestori esistenti ai sensi dell’art. 10, comma 1 della deliberazione 664/2015/R/Idr" allegata
alla deliberazione commissariale n. 33/2016 si rileva che il gestore Ausino Servizi Idrici
Integrati Spa possiede i requisiti per I'aggiornamento tariffario previsti dalla deliberazione
ARERA n. 664/2015/R/Idr.

Si segnala che, con deliberazione n. 76/2016/R/Idr (allegato 4), I'Autorita di Regolazione
per Energia reti e Ambienti ha approvato lo schema regolatorio per il periodo 2012-2015 di
tutte le gestioni del’Ambito Distrettuale Sele, tra cui anche quella di Ausino Servizi Idrici
Integrati Spa.
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Nelle more del completamento della procedura di “... verifica ricognitiva della legittimita
delle gestioni esistenti prevista dall’art. 172, comma 3 del d.lgs. 152/2006.” (art. 12, comma
1, lett. g del vigente Statuto) si descrive di seguito la proposta di aggiornamento 2018-2019
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della predisposizione tariffaria approvata dal Commissario dell’Ente d’Ambito “Sele” con la
deliberazione n. 33/2016 per il gestore Ausino Servizi Idrici Integrati Spa.

In allegato 5, invece, viene riportata la struttura dei corrispettivi con le tariffe applicate
all'utenza per I'anno 2017.

2.2. Deliberazioni ARERA (ex AEEGSI) nel frattempo intervenute

Come & noto, alla fine del 2017, , I'ARERA ha adottato i seguenti ulteriori provvedimenti
con i quali sono stati dettati puntuali obblighi nei confronti dei Gestori del S|, il cui rispetto
determina una diretta e significativa incidenza sia sugli atti approvati da Questa Gestione

Commissariale con la predetta deliberazione n. 19/2016, sia su quelli da approvare al fine di

procedere all'aggiornamento dello schema regolatorio per il periodo 2018+2019 e,

precisamente:

»  Deliberazione AEEGSI 27 dicembre 2017, n. 918/2017/R/ldr denominata
"Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato ": La
deliberazione stabilisce modalita e termini per I'aggiornamento delle tariffe del servizio
idrico integrato approvate con la soprarichiamata deliberazione commissariale n.
19/2016 rinviando al 30 aprile 2018 il termine per I'adozione dei provvedimenti di
aggiornamento.

= Deliberazione AEEGSI 28 settembre 2017, n. 665/2017/R/Idr denominata "Approvazione
del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione
tariffaria applicata agli utenti": La deliberazione stabilisce modalita e criteri per la
definizione omogenea su tutto il territorio nazionale della struttura dei corrispettivi da
applicare all'utenza finale. La struttura dei corrispettivi rappresenta la modalita con la
quale i gestori applicano la tariffa agli utenti finali, in particolare essa prevede
I'applicazione di tariffe diversificate per fasce di utenza (domestica, non domestica,
industriale ecc.) e per fasce di consumo (agevolata, base, eccedenze) in maniera tale che
la somma dei ricavi derivanti dall'applicazione delle diverse tariffe alle diverse fasce di
utenza e di consumo consenta il raggiungimento del vincolo ai ricavi del Gestore (cd.
VRG) approvato per ciascun anno. L'applicazione di tale deliberazione dovra prevedere
alcune modifiche importanti all'attuale struttura dei corrispettivi approvata con la
deliberazione n. 19/2016 tra le quali quella pil importante & costituita dalla necessita di
determinare un valore di tariffa per la fascia agevolata diverso da quello attuale pari a
zero; La nuova struttura dei corrispettivi dovra prevedere per le utenze domestiche una
fascia agevolata da modulare per ciascun utente in funzione del numero di componenti
il nucleo familiare;

= Deliberazione AEEGSI 21 dicembre 2017, n. 897/2017/R/Idr, denominata “Approvazione
del testo integrato delle modalita applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di
acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”, la cui attuazione comporta
I'introduzione del “cd. Bonus Idrico Nazionale” da applicare in maniera unitaria con il
“Bonus Elettrico” e il “Bonus del Gas” gestito a livello nazionale da ARERA che prevede
un contributo commisurato per la sola tariffa idrica al consumo della fascia agevolata. F’
prevista, tuttavia, una formula per il mantenimento delle agevolazioni gia applicate dagli
Enti attraverso I'inclusione nel cd. VRG di una voce di costo denominata OP,,, per la
elargizione del cd. “Bonus Idrico integrativo”;

= Deliberazione AEEGSI 27 dicembre 2017, n. 917/2017/R/ldr in tema di qualita tecnica del
servizio idrico integrato, con la quale sono stati previsti nuovi standard per il livello
tecnico del servizio, fissando gli obiettivi da raggiungere a seconda dei valori di partenza
di ogni singolo indicatore. Dall’'esame dei contenuti della predetta delibera, emerge la
necessita inevitabili e significative modifiche al vigente Programma degli Interventi e, in
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conseguenza, al vigente Piano Economico Finanziario dello Schema Regolatorio
approvato con la deliberazione commissariale n. 19/2016.

2.3. Contesto normativo Regionale

Il Consiglio Regionale, come & noto, con legge 2 dicembre 2015, n. 15 pubblicata sul BURC
n. 73 del 3/12/2015, ha approvato il riordino del Servizio Idrico Integrato in Campania dando
anche adempimento alle previsioni del “cd. decreto Shlocca Italia”. La Legge individua I'ATO
unico coincidente con l'intero territorio Regionale e istituisce I'Ente Idrico Campano (E.I.C.)
quale Ente di Governo dell’Ambito al quale dovranno essere trasferite le competenze degli
Enti d’Ambito di cui alla Legge Regionale n. 14/97, abrogata con la medesima Legge n.
15/2015.

La predetta Legge Regionale, all'art. 21, comma 9 stabilisce che: “I poteri dei Commissari
nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d’Ambito e per 'esercizio delle funzioni di cui al
decreto legislativo 152/2006, in continuita e conformita a quanto previsto dall’articolo 1,
comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013- 2015 della Regione Campania — legge finanziaria
regionale 2013) cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi
dell’EIC, i Commissari continuano ad assicurare, fino alla costituzione dei suddetti organi,
l'adozione degqli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuita delle
funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali
ottimali”.

Con la Legge di Stabilita regionale 2016, la L.R. 15/2015 e stata poi modificata con
I'introduzione del comma 4-bis all’art. 20 e del comma 9-bis all’art. 21, i cui contenuti
riguardano rispettivamente le modalita di rateizzazione dei debiti delle utenze che risultano
non in regola con i pagamenti (comma 4-bis) e l'inefficacia dei provvedimenti commissariali
relativi a tariffe e conguagli adottati ai sensi della deliberazione AEEGSI 643/2013/R/Idr
(comma 9-bis). Il comma 4-bis & stato successivamente completamente sostituito (art. 7,
comma 3, lett. ¢) della L.R. 5/2016) con esclusivo rimando alle direttive in corso di adozione
da parte dell’AEEGSI ai sensi del c.d. “Collegato Ambientale” (legge dello Stato 28 dicembre
2015 n.221).

Come & noto, il decreto presidenziale n. 142/2018 ha stabilito la conclusione delle
procedure di costituzione degli organi dell’Ente Idrico Campano alla data del 30/09/2018, e
pertanto a partire dal 1 ottobre 2018 I'Ente Idrico Campano subentra nelle funzioni delle
gestioni commissariali degli Enti d’Ambito della Regione Campania.

2.4. Servizi all'ingrosso

Ausino Servizi Idrici Integrati Spa al fine di assicurare la distribuzione della risorsa idrica
agli utenti oltre ad utilizzare fonti di approvvigionamento proprie acquista acqua all'ingrosso
dalla Regione Campania e da Salerno Sistemi Spa.

Con riferimento alla Regione Campania, il gestore acquista risorsa dalle sorgenti del
“Cernicchiara” oggetto, tuttavia, di una procedura di trasferimento al gestore Salerno Sistemi
Spa, allo stato, in corso di attuazione.

Per la gestione delle opere in questione, la Regione Campania applica le corrispondenti
tariffe all'ingrosso per fornitura del servizio idrico cosi come determinate in ossequio alla
normativa di riferimento.

La tariffa per il servizio in argomento, considerata per la determinazione del VRG
nell'ambito dell’istruttoria funzionale all’'aggiornamento tariffario infra-periodo regolatorio
2016+2019, in ossequio a quanto disposto dalle deliberazione AEEGSI 338/2015/R/Idr, & pari
a 0,163895 £/mc;
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Con deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano n. 32 e n. 33 del 20
giugno 2019, le tariffe del servizio di acqua all'ingrosso sono state aggiornate prevedendo
I'applicazione alla predetta tariffa di fornitura di acqua all'ingrosso del moltiplicatore pari a
1,085 e 1,085 per ciascun anno 2018 e 2019. Di tali incrementi se ne terra conto nella
predisposizione tariffaria per il prossimo periodo di regolazione.

Ausino Servizi Idrici Integrati Spa, inoltre, ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. 152/2006 ha
effettuato anche la riscossione delle tariffe di fognatura e depurazione per i gestori SIIS Spa e
Regione Campania in quanto, per alcuni comuni, il servizio di depurazione viene svolto dalla
medesima SIIS Spa e dalla Regione Campania in quanto gestori dei corrispondenti impianti di
depurazione comprensoriali.

In tale contesto, in analogia a quanto gia approvato dal Commissario Straordinario
dell’Ente d’Ambito “Sele”, per registrare la fatturazione del servizio di depurazione agli utenti
nei quali Ausino Servizi Idrici Integrati Spa provvede solo alla riscossione, & stata considerata
una partita di acquisto all'ingrosso del servizio di depurazione dalla SIIS Spa alla tariffa di SIIS
Spa e una partita di vendita del servizio depurazione nei confronti degli utenti alla stessa
tariffa con effetto neutro sulla determinazione del VRG e del moltiplicatore Theta.
Analogamente e stato proceduto per la fatturazione del servizio depurazione agli utenti di
Cava de’ Tirreni che utilizzano I'impianto di depurazione di Nocera Superiore. Anche in
questo caso, € stata considerata una partita di acquisto del servizio depurazione all'ingrosso
dalla Regione Campania e una corrispondente vendita del servizio di depurazione alla tariffa
di fornitura del servizio di “Collettamento e depurazione” pari ad €/mc 0,310422.

3. DEBITI VERSO LA REGIONE CAMPANIA E SALERNO SISTEMI SPA
Dall'esame della documentazione trasmessa da Ausino Servizi Idrici Integrati Spa,
segnatamente la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, si rileva una

particolare criticita connessa con i contenziosi in essere con la Regione Campania, per il

tramite della Concessionaria Acqua Campania Spa, in relazione alle forniture di servizi

all'ingrosso non pagate.
In particolare, si segnalano i seguenti contenziosi ed i relativi importi:

1. Giudizio R.G. 1079/2007 c/o Tribunale di Salerno — ex Sezione distaccata di Cava de’
Tirreni, per € 2.682.959,92 oltre differenza iva su pregresse fatture per euro 24.636,84;
Giudizio R.G. 31583/2014 del Tribunale di Napoli, per I'importo di € 1.692.237,92;
Giudizio R.G. 862/2011 del Tribunale di Salerno, per I'importo di € 2.326.853,08;

Giudizio R.G.34683/2016 del Tribunale di Napoli, per I'importo di € 2.760.961,45;
Giudizio R.G.34684/2016 del Tribunale di Napoli, per I'importo di € 1.446.818,62.
Per un importo complessivo pari ad € 10.909.830,99
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Sono, inoltre, in corso altri giudizi di rilevante entitad con la Salerno Sistemi S.p.a.,
relativamente al mancato riconoscimento tariffario per fornitura idrica in adduzione,
segnatamente:

1. Giudizio presso il Tribunale di Nocera Inferiore promosso dalla Salerno Sistemi S.p.a. c/o
Ausino S.p.a. n. R.G. 5140/2015 per il periodo 01.01.2008 — 30.06.2015, per €
1.735.295,53;

2. Giudizio d’appello, notificato ad Ausino S.p.a. in data 18.02.2016, R.G. 160/2016, avverso
la sentenza 2880/2015 del Tribunale di Salerno, con la quale la Salerno Sistemi S.p.a. &
stata condannata al pagamento di € 856.338,38 oltre interessi e spese legali.

Qualora i giudizi sopraelencati dovessero chiudersi con esito negativo per Ausino Servizi
[drici Integrati Spa si segnala il possibile rischio circa il mantenimento dell’equilibrio
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economico finanziario con possibili elevati rischi di default della societa e conseguenti
ripercussioni nel regolare svolgimento del servizio idrico integrato nei 20 comuni gestiti.

Si segnala I'opportunita di attivare un procedimento finalizzato alla sottoscrizione di
specifici accordi ovvero atti transattivi che assicurino sia il riconoscimento del debito sia il
graduale pagamento con un piano di rientro compatibile con I'equilibrio economico
finanziario della gestione.

VARIAZIONI DI PERIMETRO Al SENSI DELL’ART. 25.3 ALLEGATO A DELIBERAZIONE 664/2015/R/IDR

Il gestore ha richiesto la presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei maggiori costi
denominati OP,., in relazione al ricorrere delle condizioni alla base delle variazioni di
perimetro previste dall'art. 25.3 dell'allegato A alla deliberazione 664/2015/R/\dr che
giustificano il posizionamento tra gli “Schemi regolatori Il e VI” della matrice di cui allart. 9
dell’allegato A alla medesima deliberazione AEEGSI 664/2015/R/Idr. Il gestore segnala le
seguenti variazioni di perimetro rispetto alla gestione del 2012:

= Comuni di: Agerola, Amalfi, Cetara, Furore, San Cipriano Picentino, Positano, Praiano,
Ravello, Tramonti, Vietri sul Mare a partire dal 1 gennaio 2013;

= Comune di Cava de’ Tirreni a partire dal 1 ottobre 2013;

= Comuni di: Baronissi, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Montecorvino Pugliano,
Montecorvino Rovella, Olevano Sul Tusciano, San Mango Piemonte a partire dal 1 gennaio
2015;

= Comune di Atrani a partire dal 1 gennaio 2015;

= Comune di Pellezzano a partire dal 1 settembre 2015;

= Opere idriche del sistema acquedottistico denominato AUSINO ricadenti nell’ex ATO 3
Dal 1 gennaio 2016 si & definitivamente perfezionato il trasferimento delle opere idriche
ricadenti nel territorio del’ATO n. 3 del sistema acquedottistico denominato AUSINO.
Sono trasferiti alla gestione del servizio idrico integrato dellATO n. 3 i costi di
manutenzione delle condotte e vengono conturizzati i volumi forniti all’ingrosso in n. 5
punti interambito corrispondenti a n. 5 misuratori installati lungo le condotte nei punti di
confine tra ATO n. 3 e ATO n. 4. La Tariffa & quella adottata dalla Gestione Commissariale
dell’Ente d’Ambito Sele per il Gestore “Ausino Spa” determinata secondo i criteri stabiliti
da AEEGSI.

= QOpere idriche di adduzione trasferite dalla Regione Campania
Dal 1 gennaio 2016 si & definitivamente perfezionato il trasferimento delle seguenti opere
idriche di adduzione precedentemente in gestione alla Regione Campania:
- Acquedotto del Cerasuolo;
- Acquedotto a servizio del comune di Tramonti;
- impianto di sollevamento a servizio del comune di Olevano sul Tusciano

= Avvio all’esercizio dell'impianto di depurazione di Amalfi: luglio 2018

= Avyvio all’esercizio dell'impianto di depurazione di Agerola: Ottobre 2019

% %k ok ok ok ok ok ok koK ok ok

Dallesame della documentazione presentata dal Gestore si rileva il ricorrere delle
condizioni previste all’art. art. 23.5, in quanto tutte riconducibili nelle previsioni della lett. d),
laddove & prevista la “presenza di fornitura di un nuovo servizio (es. depurazione o fognatura
per un operatore la cui gestione precedentemente limitata al servizio di acquedotto, ovvero,
in altri casi, in presenza di integrazione della filiera a monte)”.

In particolare, con la relazione in allegato 6 Ausino Servizi Idrici Integrati Spa ha illustrato
in maniera dettagliata le modalita di calcolo del valore OP,., per ciascun anno 2016, 2017,
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2018, 2019 chiedendo, in particolare, un aggiornamento rispetto a quanto gia indicato nella
precedente predisposizione tariffaria.

Con la deliberazione commissariale n. 33/2016 sono stati approvati i seguenti valori di
OP?..w Stimati sulla base dei dati disponibili e con le modalita indicate nella relazione di
accompagnamento:

2016 2017 2018 2019
OP® ew (€) 302.790| 3.409.409| 5.409.409| 5.409.409

Nel corso della gestione, a seguito di specifica richiesta da parte dell’ATO Sele, i predetti

valori sono stati aggiornati come segue:

2016 2017 2018 2019
OP" ., (€) 165.000| 2.970.000| 5.409.409| 3.030.000

Infine, con I'approvazione dei bilanci di esercizio per gli anni 2016 e 2017 & stato

definitivamente calcolato il valore di OP®., per gli anni 2018 e 2019 il cui ammontare &
indicato nella tabella che segue:

2016 2017 2018 2019
OP® ow (€) 165.000| 2.970.000| 6.225.366 785.159

A seguito di apposita istruttoria, non si ravvisano elementi ostativi alle modalita di

determinazione del valore dei costi OP%., per gli anni 2018 e 2019 in quanto, con la

predetta modalita vengono rispettate le previsioni dell’art. 23.6 e, precisamente:

= | costi non sono direttamente conosciuti in quanto non ricompresi nel bilancio 2011;

= | costi sono stati determinati sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla
minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i potenziali effetti di scala in
quanto rinvenuti dal bilancio della societa per gli anni 2016 e 2017.

Alla luce di quanto precede, si propone di avanzare richiesta di riconoscimento OP,.,, per
ciascun anno 2018, 2019 ai sensi dell’art. 23.4 dell'allegato A alla deliberazione
664/2015/R/Idr.

5. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Il programma degli interventi approvato con la deliberazione commissariale n. 33/2016,
sulla base dell'analisi delle criticita, prevedeva una serie di interventi, finanziati con risorse
tariffarie e con risorse pubbliche, per un importo complessivo per ciascun anno indicato nella
tabella che segue:

Programma degli interventi 2016+2019 approvato con deliberazione n. 33/2016

2016 2017 2018 2019

Investimenti
2016+2019 Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse
da tariffa | pubbliche | da tariffa | pubbliche | da tariffa | pubbliche | da tariffa | pubbliche

Importo (€) 342.000 0| 1.410.612|11.823.996| 1.717.891| 14.968.366 611.664 | 4.810.390

Dalla predetta tabella si rileva che I'importo complessivo degli investimenti previsti per il
periodo 2016-2019 é pari ad € 35.684.919 di cui € 4.082.617 a carico del sistema tariffario ed
€ 31.602.752 derivante da risorse pubbliche.
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La proposta di aggiornamento 2018-2019 del programma degli interventi trasmessa da
Ausino Servizi Idrici Integrati Spa, nel ripercorrere ed aggiornare le criticita gia indicate con la
precedente predisposizione tariffaria, prevede i seguenti importi per il periodo 2016-2019:

Proposta programma degli interventi 2016+2019 - Aggiornamento 2018-2019

2016 2017 2018 2019
Investimenti
2016+2019 Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse
da tariffa | pubbliche | da tariffa | pubbliche | da tariffa | pubbliche | da tariffa | pubbliche
Importo (€) 313.672 1.033.479| 3.500.000| 1.044.462| 3.500.000| 2.532.084| 9.705.576
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Dalla predetta tabella si rileva che I'importo complessivo degli investimenti previsti per il
periodo 2016-2019 & pari ad € 21.269.274 di cui € 4.923.698 a carico del sistema tariffario ed
€ 16.705.576 derivante da risorse pubbliche.

In particolare si rileva che 'ammontare degli investimenti per il periodo 2016-2019 a
carico del sistema tariffario si incrementa di circa € 850.000. Il gestore motiva tale
incremento per effetto di una diversa utilizzazione degli importi derivante dalla mancata
assegnazione di alcuni finanziamenti pubblici che non hanno consentito la realizzazione di
specifici investimenti. Inoltre, il gestore segnala I'esigenza di eseguire investimenti finalizzati
al raggiungimento degli obiettivi di Qualita Tecnica.

Sulla base della predetta proposta di programma degli interventi trasmessa da Ausino
Servizi Idrici Spa, lo scrivente ha predisposto il documento “Programma degli interventi”, nel
quale:

- in ragione della necessita di una diversa utilizzazione degli importi derivante dalla
mancata assegnazione di alcuni finanziamenti pubblici che non hanno consentito la
realizzazione di specifici investimenti nonché dell’esigenza di eseguire investimenti
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di Qualita Tecnica I'importo totale degli
investimenti del quadriennio 2016+2019 a carico del sistema tariffario si modifica da €
4.082.617 ad € 4.923.698;

- Peril periodo 2020-2037 vengono previsti investimenti per 1.500.000 in ciascun anno fino
alla fine della gestione.

Non sono stati valutati gli effetti dell’attuazione degli obiettivi della Qualita Tecnica oltre il

2019, rinviando tali valutazioni all’aggiornamento del Programma degli Interventi in sede di

determinazione tariffaria per il terzo periodo regolatorio successivamente al 2019.

Per quanto attiene, invece, alle annualita 2016+2017, si registrano i dati a consuntivo di €
313.761 per I'anno 2016 ed € 1.033.479 per I'anno 2017. Dall’'esame di quanto rappresentato
dal Gestore, i valori di investimento rendicontati per il periodo 2016+2017 sono da ritenersi
ammissibili.

La proposta di programma degli interventi elaborata dalla scrivente Direzione sulla base
della proposta formulata da Ausino Servizi Idrici Integrati Spa & in allegato 7 alla presente
relazione.

Dall’esame della proposta di programma degli interventi del gestore & emerso che nella
Carta dei Servizi di Ausino Spa non sono stati recepiti i criteri definiti dagli Standard Specifici
nonché la previsione dei relativi indennizzi automatici, ai sensi dell’art. 9.1 della
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deliberazione ARERA 917/2017/r/Idr. Si ritiene necessario segnalare I'esigenza di procedere

con urgenza alla modifica della Carta dei Servizi applicata dal gestore Ausino Spa.

6. STRUTTURA DEI CORRISPETTIVI

In relazione alla struttura dei corrispettivi si fa riferimento alla relazione in allegato 1 alla
relazione di accompagnamento, con la quale il gestore Ausino Servizi Idrici Integrati Spa ha
illustrato una proposta di aggiornamento della struttura dei corrispettivi adeguata alle
previsioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/Idr.

Dall’esame della proposta si rileva il rispetto di tutte le condizioni e i limiti fissati dalla
predetta deliberazione ARERA n. 665/2017/R/Idr. E’, inoltre, importante sottolineare che,
allo stato, non sono previsti nuovi impatti sulla popolazione rispetto a quelli gia previsti e
consolidati con la richiamata deliberazione commissariale n. 33/2016.

In allegato 8a e 8b & indicata la struttura dei corrispettivi relativa, rispettivamente,
all'anno 2018 e all’anno 2019.

Nella predetta proposta di adeguamento della struttura dei corrispettivi, tenuto conto
della particolare situazione depurativa del territorio gestito, Ausino Servizi Idrici Integrati Spa
propone l'applicazione di una tariffa di depurazione differenziata prevedendo un valore
pieno nei casi di impianti di depurazione completamente funzionanti e un valore ridotto per i
casi impianti parzialmente funzionanti. Non si rilevano elementi di criticita in quest’ultima
proposta formulata dal gestore.

7. BONUS IDRICO

Come richiamato in premessa, con la deliberazione n. 897/2017/R/Idr I'Autorita ha
istituito a partire dal 1 luglio 2018, unitamente all’entrata in vigore della nuova struttura dei
corrispettivi, il “Bonus Idrico” in analogia al “Bonus Elettrico” e al “Bonus del Gas” utilizzando
gli stessi strumenti per I'individuazione dei beneficiari. Il Bonus Idrico viene finanziato con un
fondo nazionale finanziato con una componente denominata “U13” da applicare da parte dei
gestori a tutti gli utenti.

L'applicazione per I'anno 2018 e subordinata all'approvazione della nuova struttura dei
corrispettivi prevista con la deliberazione AEEGSI n. 665/2017/R/Idr. Infatti, il Bonus Idrico
copre la quota di tariffa del servizio idrico associata alla fascia agevolata della nuova
articolazione.

Non & previsto il mantenimento di eventuali agevolazioni gia applicate attraverso il “Cd.
Bonus Idrico Integrativo”.

8. Murtui DeLSII

Con la deliberazione commissariale n. 33/2016 sono stati anche approvati gli importi dei
mutui contratti dai singoli comuni prima del subentro del gestore e riguardanti opere del
servizio idrico integrato. In particolare, dall'esame della documentazione trasmessa da
Ausino Servizi Idrici Spa, I'importo delle rate rimborsate dal gestore & stato determinato sulla
base di certificazioni rilasciate dai singoli comuni. Al riguardo, non si ravvisano elementi di
criticita circa il riconoscimento di tali importi tra i costi da ricoprire con la tariffa. In
particolare, nella tabella che segue viene riportato I'elenco dei comuni e la relativi rata
annuale per ciascun anno 2018 e 2019. L'importo complessivo per ciascun anno & pari ad €
523.126 peril 2018 e ad € 510.442 per I'anno 2019.

9. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Sulla base di quanto appena illustrato e stato predisposto il Piano Economico Finanziario
costituito da Piano Tariffario, Conto Economico e Rendiconto Finanziario.
Dall'analisi dei dati conseguenti all’applicazione delle predette ipotesi e tenuto conto di
quanto emerso dal richiamato verbale di validazione in data 16/09/2019 e delle ulteriori
attivita istruttorie condotte, si rileva che:
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- il rapporto tra investimenti al netto dei contributi previsti nel quadriennio 2016+2019 e il
valore “cd. RAB” (corrispondente ad una misura delle infrastrutture riportate nel libro
cespiti del gestore) & superiore a 0,5;

- la gestione & interessata da variazioni sistemiche di perimetro delle attivita previste
dall’art. 25.3 dell’allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr (cfr. precedente par. 4);

ne consegue la conferma dell'individuazione dello “Schema Regolatorio VI” della matrice di
cui all’art. 9 dell’allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/Idr.

Nella “Relazione Metodologica di accompagnamento” in allegato 9 alla presente
relazione, sono dettagliatamente illustrati i contenuti del PEF e le ipotesi poste a base della
sua predisposizione. Alla luce delle considerazioni ivi effettuate i valori del VRG e del
moltiplicatore tariffario approvati con la deliberazione commissariale n. 33/2016 sono cosi

aggiornati:
Componente 2016 2017 2018 2019
Capex 137.130 168.758
FoNI 740.971 1.962.888
Opex 16.425.977  11.654.114
ERC 1.358.545 1.479.807
Rc 405.670 3.010.587
VRG 19.068.293  18.276.155
Theta calcolato 1,09 1,188 1,184 1,276

= Confronto tra il theta calcolato e quello massimo applicabile:

Moltiplicatore theta 2016 2017 2018 2019
Calcolato e da 1,09 1,188 1,184 1,276
approvare

Incremento annuo 0,997 1.078
Max applicabile 1,090 1,090 1,090 1,090

Dall’esame della tabella si rileva che il moltiplicatore tariffario calcolato per gli anni
2018 e 2019 é inferiore a quello massimo applicabile determinato sulla base
dell’art. 6.3 dell’allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/Idr.

= Confronto tra il theta calcolato e quello approvato dal Commissario Ente Ambito

“Sele”:
Moltiplicatore theta 2016 2017 2018 2019
£almlstenda 1,09 1,188 1,184 1,276
approvare
Vigente 1,105 1,222 1,197 1,304

Dall’esame della tabella si rileva che il moltiplicatore tariffario calcolato per gli anni
2018 e 2019 & inferiore a quello approvato dal Commissario Straordinario dell’Ente
d’Ambito Sele con la deliberazione n. 33/2016 soprarichiamata.

Nel contesto sopra rappresentato, dall’analisi del rendiconto finanziario e del Conto
Economico emerge che, con le ipotesi fissate, risulta assicurato il raggiungimento
dell’equilibrio economico finanziario della gestione.

Si allegano i prospetti del Piano Tariffario, del Conto Economico e del Rendiconto
Finanziario (allegato 10).
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10. ConcLusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si sottopone alla valutazione del Consiglio di
Distretto Sele la proposta di aggiornamento per il periodo 2018+2019 dello “Schema
Regolatorio” approvato con la deliberazione commissariale n. 33/2016, costituito dai
seguenti documenti:

- PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI, redatto in conformita allo schema tipo approvato con
determinazione AEEGS| 29 marzo 2018, n. 1/2018-DSID in allegato 7 alla presente
relazione;

- PIANO TARIFFARIO, CONTO ECONOMICO E RENDICONTO FINANZIARIO, allegato 10 alla presente
relazione;

- RELAZIONE di accompagnamento in data 20 settembre 2019 unitamente a tutti gli allegati
ivi richiamati in allegato 9 al presente elaborsato;

Inoltre, si sottopongono alla valutazione del Consiglio di Distretto i seguenti valori per il
Vincolo ai Ricavi del Gestore (VRG) e per il moltiplicatore tariffario (8), come si rilevano dal
Piano Tariffario di cui al richiamato allegato 10:

VINCOLO RICONOSCIUTO Al RICAVI DEL GESTORE:

- VRGyy5 = € 19.068.293
- VRG,g9 = €18.276.155
MOLTIPLICATORE TARIFFARIO:
- U018 = 1,184
- 010 = 1,276
AREA TECNICA — SETTORE PIANIFICAZIONE

~ |l Dirig nte .
C,ﬂ Giovanni {\I/I ’ (ceﬂpt).)ﬁz,\
7ol d,ﬁm.ui /
Allegati /
1)  Verbale di validazione in data 16/09/2019; 4
2) deliberazione Commissario Ente d’Ambito Sele 28/10/2016, n. 33;
3) relazione denominata “Istanza di aggiornamento al metodo tariffario idrico 2016-2019 — mti 2 — qi
sensi della delibera dell’aeegsi n.644/2015/r/idr del 28.12.2015 — allegato a, allegato 2”;
4) deliberazione ARERA n. 76/2016/R/Idr;
5)  struttura dei corrispettivi anno 201 7;
6) relazione modalita di determinazione del valore OP,ovs
7)  programma degli interventi con allegati;
8)  struttura dei corrispettivi TICSI anno 2018 e 2019 (8a e 8b);
9) relazione metodologica di accompagnamento;

10) piano tariffario, conto economico e rendiconto finanziario;
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