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Descrizione delle principali fasi di intervento 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 9° mese Uomini/giorni

ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria, ecc.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTI TERRA

OPERE FOGNARIE

OPERE COMPLEMENTARI

OPERE STRADALI

DISMISSIONE CANTIERE

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI 
DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE

6° mese 7° mese 8° mese
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