
Salerno Sistemi – Servizi Idrici S.p.A.  1 

 
 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO – OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL 
BIENNIO 2022-2023, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE 

OPERE STRATEGICHE (POS) 
 
 
Indice 
 

1 Informazioni preliminari ......................................................................................................... 3 

2 Prerequisiti ................................................................................................................................ 3 

2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi ................................................. 3 
2.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti ........................ 3 

2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane ................................ 4 
2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica ....................................................... 5 

3 Macro-indicatori di qualità tecnica......................................................................................... 5 
3.1 M1 - Perdite idriche .......................................................................................................... 5 

3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticità ...................................................................... 5 
3.1.2 Obiettivi 2022-2023 ............................................................................................ 6 
3.1.3 Investimenti infrastrutturali ................................................................................ 6 
3.1.4 Interventi gestionali ............................................................................................ 9 

3.2 M2 – Interruzioni del servizio ........................................................................................... 9 
3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticità ...................................................................... 9 
3.2.2 Obiettivi 2022-2023 .......................................................................................... 10 
3.2.3 Investimenti infrastrutturali .............................................................................. 10 
3.2.4 Interventi gestionali .......................................................................................... 11 

3.3 M3 – Qualità dell’acqua erogata ..................................................................................... 11 
3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità .................................................................... 11 
3.3.2 Obiettivi 2022-2023 .......................................................................................... 11 
3.3.3 Investimenti infrastrutturali .............................................................................. 12 
3.3.4 Interventi gestionali .......................................................................................... 13 

3.4 M4 – Adeguatezza del sistema fognario ......................................................................... 14 
3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticità .................................................................... 14 
3.4.2 Obiettivi 2022-2023 .......................................................................................... 14 
3.4.3 Investimenti infrastrutturali .............................................................................. 14 
3.4.4 Interventi gestionali .......................................................................................... 16 

3.5 M5 – Smaltimento fanghi in discarica ............................................................................ 17 
3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticità .................................................................... 17 
3.5.2 Obiettivi 2022-2023 .......................................................................................... 17 
3.5.3 Investimenti infrastrutturali .............................................................................. 17 
3.5.4 Interventi gestionali .......................................................................................... 17 

3.6 M6 – Qualità dell’acqua depurata ................................................................................... 17 
3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticità .................................................................... 17 
3.6.2 Obiettivi 2022-2023 .......................................................................................... 18 
3.6.3 Investimenti infrastrutturali .............................................................................. 18 
3.6.4 Interventi gestionali .......................................................................................... 20 



Salerno Sistemi – Servizi Idrici S.p.A.  2 

4 Macro-indicatori di qualità contrattuale .............................................................................. 20 

4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale ...................................................... 20 
4.1.1 Criticità ............................................................................................................. 20 
4.1.2 Obiettivi 2022-2023 .......................................................................................... 20 
4.1.3 Investimenti infrastrutturali .............................................................................. 21 

4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio .............................. 21 
4.2.1 Criticità ............................................................................................................. 21 
4.2.2 Obiettivi 2022-2023 .......................................................................................... 21 
4.2.3 Investimenti infrastrutturali .............................................................................. 21 

5 Interventi associati ad altre finalità ...................................................................................... 21 

6 Piano delle Opere Strategiche (POS) .................................................................................... 30 

7 Eventuali istanze specifiche ................................................................................................... 34 

7.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti .......................................................... 35 
7.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale .......................................................... 35 

7.3 Altro ................................................................................................................................ 35 

8 Ulteriori elementi informativi ................................................................................................ 35 
 



Salerno Sistemi – Servizi Idrici S.p.A.  3 

1 Informazioni preliminari 

A seguito della dichiarazione del legale rappresentate della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. 
attestante la veridicità dei dati rilevanti ai fini della disciplina della qualità tecnica, l’Ente Idrico 
Campania, ha verificato e validato i dati forniti dalla Salerno Sistemi Spa. 
Si è provveduto alla compilazione del file di raccolta dei dati, raccogliendo le informazioni 
disponibili con la fattiva partecipazione del gestore che ha provveduto a produrre specifica 
documentazione utile allo scopo. 
 
 

2 Prerequisiti 

Ai fini della determinazione del possesso dei prerequisiti si comunica quanto segue: 
 

2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi  

In ordine alla sussistenza del prerequisito di cui all’art. 20 della RQTI, si riportano di seguito le 
percentuali di volumi di processo e di utenza misurate. 
 
Volumi di processo totali: 

 Anno 2020: 36.022.129 mc 
 Anno 2021: 31.675.342 mc 

 
Volumi di processo misurati: 

 Anno 2020: 32.545.134 mc, pari al 90,3% dei volumi di processo totali 
 Anno 2021: 27.473.993 mc, pari al 86,7% dei volumi di processo totali 

 
Volumi di utenza totali: 

 Anno 2020: 10.603.263 mc 
 Anno 2021: 10.510.551 mc 

 
Volumi di utenza misurati: 

 Anno 2020: 10.192.845 mc, pari al 96.1% dei volumi d’utenza totali 
 Anno 2021: 10.131.241 mc, pari al 96.4% dei volumi d’utenza totali 

 
A riguardo si precisa che i dati dei volumi di utenza misurati sono conformi alla Deliberazione 
ARERA n. 218/2016/R/IDR del 05/05/2016 integrata e modificata dalla deliberazione 21 dicembre 
2021, 609/2021/R/IDR “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato 
a livello nazionale (TIMSI)”. 
 

2.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 

Ai sensi dell’art. 21 della RQTI, indicare se il gestore risulta: 

a) essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di 
verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano ai 
sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

SI 

b) aver applicato le richiamate procedure SI 

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente 
emanate in materia 

SI 
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d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni, ai 
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.  

SI 
 
215 (2020) 
215 (2021)0 

 
Le attività per adempiere all’obbligo di verifica della qualità dell’acqua sono svolte per grande parte 
ricorrendo al supporto di un laboratorio esterno, dato che la Società non dispone di un proprio 
laboratorio di analisi. Sino ad ora Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed i laboratori di analisi 
selezionati, per lo svolgimento delle attività operative necessarie allo svolgimento dei compiti 
affidati e richiesti, hanno seguito procedure operative redatte in coerenza con la norma vigente e 
disponibili in forma scritta. 
Tali procedure sono state incluse all’interno del “sistema qualità” aziendale. 
Il Piano di campionamento Triennale, conforme a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia 
come sopra indicato, è elaborato con una prima analisi di valutazione del rischio (in fase 
introduttiva quindi non sottoposta ad approvazione del Ministero della Salute) e sottoposto ad 
Approvazione da parte dell'ASL competente di Salerno, Dipartimento di Prevenzione, Servizio 
Igiene degli Alimenti e Nutrizione. 
 
 

2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 

Si rammenta in questa sede che a partire dal 01.03.2019 Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.p.A. ha 
acquisito con “Atto integrativo della Convenzione per la gestione del servizio idrico nella Città di 
Salerno” dell’Ente Idrico Campano del 01.02.2019, prot.1765, la gestione del servizio fognario del 
Comune di Salerno nonché la gestione dell’impianto di depurazione consortile di Salerno con il 
relativo sistema di collettori comprensoriali a servizio dell’intero comprensorio costituito da n. 12 
Comuni, ivi incluso il Comune di Salerno 
Ai sensi dell’art. 22 della RQTI, si evidenzia che nel territorio gestito non sono presenti agglomerati 
oggetto delle condanne della Corte di Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-
565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) - e non ancora dichiarati conformi alla direttiva 
91/271/CEE, alla data del 31 dicembre 2021. 
Si evidenzia inoltre che nell’ambito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 ottobre 
2021 (causa C-668/19) è stato inserito, quale agglomerato, il comune di Salerno in violazione 
dell’articolo 4 della direttiva 91/271 quale agglomerato che non disporrebbe “alla scadenza del 
termine impartito nel parere motivato complementare, di reti fognarie che consentissero di 
raccogliere e convogliare la totalità delle acque reflue urbane ai fini del loro trattamento secondario 
o equivalente”. La sentenza evidenzia di conseguenza anche per l’agglomerato di Salerno il venir 
meno agli obblighi comunitari “omettendo di garantire che le acque reflue urbane che confluiscono 
in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un 
trattamento equivalente” ed “omettendo di provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la 
gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in 
modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la 
progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico”. 
Si chiarisce che le menzionate omissioni non risultano note alla Sistemi Salerno Servizi Idrici 
S.p.A. né segnalate nell’ambito dell’acquisizione della gestione della rete fognaria del territorio di 
Salerno avvenuta con la sottoscrizione della Convenzione e successivo verbale di trasferimento.  
Nel febbraio 2022, a seguito di richiesta informazioni dell’Ente Idrico Campano sulla procedura di 
infrazione attinente l’agglomerato di Salerno, la Sistemi Salerno Servizi Idrici S.p.A. ha richiesto 
formalmente e tempestivamente all’Amministrazione Comunale di Salerno notizie in merito a detta 
procedura seppur ad oggi non abbia avuto riscontro.  
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La Sistemi Salerno Servizi Idrici S.p.A. sta comunque approfondendo la ricerca sulla genesi della 
procedura di infrazione per l’agglomerato Salerno atteso che non risultano, anche a seguito delle 
ricognizioni effettuate sul territorio, agglomerati urbani con più di 2.000 abitanti equivalente 
all’interno del territorio del Comune di Salerno che non siano collegati alla rete fognaria comunale 
ed all’esistente impianto di depurazione comprensoriale delle acque reflue urbane, dotato di 
trattamento secondario, che serve ulteriori 11 comuni e che funziona regolarmente garantendo il 
rispetto dei limiti normativi imposti per le acque allo scarico in corpo idrico superficiale. 
 

2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 

Le attività di validazione attuate sui dati resi disponibili dal gestore, condotte sulla base dei criteri di 
cui all’art. 23 della RQTI, non hanno messo in luce carenze nella disponibilità e affidabilità dei dati 
di qualità tecnica. 
 
 

3 Macro-indicatori di qualità tecnica 

 

3.1 M1 - Perdite idriche 

 
3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito si riportano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore M1: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti di adduzione 

Le reti idriche di adduzione con particolare riferimento alle 
condotte di avvicinamento sia provenienti da AUSINO che 
da ASIS presentano alcune criticità legate all’elevata età di 
esercizio 

APP4.1 Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori (dei 
parametri di quantità e di qualità) nelle 
opere di presa 

L’installazione di misuratori sulle opere di presa è 
necessario per misurare i volumi idrici prelevati 
dall’ambiente ed immessi poi nella rete distributiva. 
Installazioni sono previste alle sorgenti di Cernicchiara 
(Costiera) e Prepezzano (singole scaturigini) 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

Le reti idriche di distribuzione presentano una frequenza di 
rottura molto elevata con conseguente perdita di volumi 
idrici, legata alla vetustà delle stesse. Interventi di 
riabilitazione e sostituzione delle reti distributive sono i 
principali strumenti di riduzione delle perdite e quindi 
necessari al raggiungimento degli obiettivi per M1 

DIS2.2 Pressioni eccessive 

La rete cittadina presenta condizioni di pressioni eccessive 
con particolare riferimento alle Frazioni Alte cittadine 
caratterizzate da importanti variazioni geodetiche e spesso 
alimentate da prese dirette sulle condotte adduttrici 
dell’Ausino, ed alla zona orientale cittadina dove vi sono 
basse perdite di carico per effetto del sovradimensionamento 
delle tubazioni principali (nel PRGA si prevedeva uno 
sviluppo urbanistico maggiore di quanto in realtà si è 
determinato). Tali pressioni eccessive determinano 
frequenza di rottura molto elevata con conseguente perdita 
di volumi idrici, legata alla vetustà delle tubazioni sottese. 
Sono pertanto previsti interventi di riqualificazione ed 
ammodernamento delle camere di gestione delle pressioni 
esistenti e la progettazione e installazione di nuove. Sono tra 
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Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
i principali strumenti di riduzione delle perdite e quindi 
necessari al raggiungimento degli obiettivi per M1 

DIS3.1 Non totale copertura o  cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori di 
processo (dei parametri di quantità e di 
qualità) 

L’installazione di misuratori di processo è necessaria per 
misurare i volumi idrici di processo riducendone così la 
parte stimata e potendo inoltre effettuare dei bilanci idrici 
parziali sulla risorsa immessa dalle sorgenti e/o prelevate 
da altri gestori. 

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori di 
utenza 

La vetustà del parco contatori attuale necessità di un 
sostanzioso piano di sostituzione; è stato effettuato un 
progetto pilota con installazione di Smart Meter, cui seguirà 
un importante piano di sostituzione contatori passando da 
quelli attuali di tipo meccanico, a contatori di tipo statico 
con tecnologia di trasmissione del dato. Atteso che il 
misuratore meccanico con la vetustà sottostima i consumi, si 
immagina che tale campagna di sostituzione possa 
migliorare la precisione della misura dei volumi di utenza, 
incrementandoli e concorrendo così al raggiungimento degli 
obiettivi di M1. 

 
3.1.2 Obiettivi 2022-2023 

In relazione al macro-indicatore M1 si richiamano di seguito il livello di partenza e gli obiettivi per 
il biennio 2022-2023, come riportati nel file RDT_2022. 
 

Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2022 
Definizione obiettivo 

2023 

M1 

M1a 98,25 92.36 
M1b 61.24% 57.57% 
Classe E E 
Obiettivo RQTI -6% di M1a -6% di M1a 
Valore obiettivo M1a 92,36 86,82 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M1 

2021   

 
3.1.3 Investimenti infrastrutturali 

 
Per il macro-indicatore M1 si prevede per il 2022 un totale di spesa pari ad € 776.689,80 con entrata 
in esercizio di investimenti di pari importo. Per il 2023 si prevede un totale di spesa pari a € 
10.323.559,73 con entrata in esercizio di investimenti di pari importo.  
Per la realizzazione degli investimenti è previsto il contributo della misura approvata e finanziata 
PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 – Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la 
formulazione di proposte progettuali nell’ambito dell’asse IV - Riduzione delle perdite nelle reti di 
distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (REACT-EU) i cui 
finanziamenti si concentrano tutti sull’annualità 2023. 
 
Di seguito si riportano gli interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi 
(come riportati nella scheda PdI-crono_inv dell’RDT 2022) 
 

 Id.09 Strumenti di misura (portate in linea) - ADDUTTRICI - Strumenti di misura 
Obiettivo: installazione misuratori di portata 
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Descrizione intervento: ai fini del monitoraggio della risorsa idrica, con particolare 
riferimento ai volumi di processo così come definiti dalla Delibera ARERA n.917/2017 
sulla Qualità Tecnica (RQTI), risulta necessario installare misuratori di portata lungo 
l'adduttrice per effettuare misure e bilanci idrici. Tali misuratori dovranno avere 
caratteristiche tali da rendere possibile la lettura dei valori di portata da remoto (plc locale e 
SCADA) 
Tale attività sarà effettuata nell’ambito della misura REACT-EU 

 
 Id.10 Serbatoi principali - PORTATE - Fuorni Pastena Torrione Alto e Basso 

Cernicchiara - SERBATOI - Strumenti di misura 
Obiettivo: installazione misuratori di portata ingresso e uscita serbatoi 
Descrizione intervento: ai fini del monitoraggio della risorsa idrica, con particolare 
riferimento ai volumi di processo così come definiti dalla Delibera n.917 dell'A.R.E.R.A. 
sulla Qualità Tecnica (RQTI), risulta necessario installare misuratori di portata in ingresso 
ed uscita dai serbatoi principali cittadini per effettuare misure e bilanci idrici. Tali misuratori 
dovranno avere caratteristiche tali da rendere possibile la lettura dei valori di portata da 
remoto (unità di controllo locale e SCADA). 
Tale attività sarà effettuata nell’ambito della misura REACT-EU 

 
 Id.11 Serbatoi principali - LIVELLI - Fuorni Pastena Torrione Alto e Basso 

Cernicchiara (portate e livelli) - SERBATOI - Strumenti di misura 
Obiettivo: installazione misuratori di livello vasche serbatoi 
Descrizione intervento: ai fini del monitoraggio della gestione del sistema idrico, con 
particolare riferimento ai volumi idrici presenti nei serbatoi cittadini, risulta necessario 
installare misuratori di livello all'interno delle vasche. Tali misuratori dovranno avere 
caratteristiche tali da rendere possibile la lettura dei valori di portata da remoto (plc locale e 
SCADA) 
Tale attività sarà effettuata nell’ambito della misura REACT-EU 
 

 Id.12 Altri serbatoi - PORTATE - (Casa Manzo, Urban Consorzio, Sala Abbagnano, 
Giovi, Alto e Basso Castello, Casa Stanzione) - SERBATOI - Strumenti di 
misura 

Obiettivo: installazione misuratori di portata ingresso e uscita serbatoi 
Descrizione intervento: ai fini del monitoraggio della risorsa idrica, con particolare 
riferimento ai volumi di processo così come definiti dalla Delibera n.917 dell'A.R.E.R.A. 
sulla Qualità Tecnica (RQTI), risulta necessario installare misuratori di portata in ingresso 
ed uscita da tutti i serbatoi cittadini per effettuare misure e bilanci idrici. Tali misuratori 
dovranno avere caratteristiche tali da rendere possibile la lettura dei valori di portata da 
remoto (plc locale e SCADA) 
Tale attività sarà effettuata nell’ambito della misura REACT-EU 
 

 Id.13 Altri serbatoi - LIVELLI- (Casa Manzo, Urban Consorzio, Sala Abbagnano, 
Giovi, Alto e Basso Castello, Casa Stanzione) - SERBATOI - Strumenti di 
misura 

Obiettivo: installazione misuratori di livello vasche serbatoi 
Descrizione intervento: ai fini del monitoraggio della risorsa idrica, con particolare 
riferimento ai volumi di processo così come definiti dalla Delibera n.917 dell'A.R.E.R.A. 
sulla Qualità Tecnica (RQTI), risulta necessario installare misuratori di portata in ingresso 
ed uscita da tutti i serbatoi cittadini per effettuare misure e bilanci idrici. Tali misuratori 
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dovranno avere caratteristiche tali da rendere possibile la lettura dei valori di portata da 
remoto (plc locale e SCADA) 
Tale attività sarà effettuata nell’ambito della misura REACT-EU 
 

 Id.20 Tubazioni interno serbatoio Torrione (analisi criticità "passante") - 
SERBATOI - Stato di conservazione - Opere civili 

Obiettivo: riduzione perdite tubazioni adduttrici, riduzione criticità sistema 
Descrizione intervento: La tubazione adduttrice DN800mm attraversa le vasche di Torrione 
Alto ed è posata su selle all'interno delle vasche stesse. Tale tubazione, che procedendo 
verso il serbatoio di Cernicchiara alimenta la zona occidentale cittadina, versa in condizioni 
precarie e, pertanto, strategicamente è necessario valutarne le criticità e progettare un 
intervento alternativo. 
 

 Id.25 Sostituzione misuratori - RETI DI DISTRIBUZIONE - Strumenti di misura 
Obiettivo: sostituzione misuratori obsoleti 
Descrizione intervento: l’attività di installazione dei misuratori fiscali per le nuove utenze e 
per i misuratori non funzionanti, così come la sostituzione di quelli in esercizio ormai 
obsoleti, ai sensi del DM 93/2017, è stata programmata sulla base dei risultati ottenuti sulla 
base del dato storico degli ultimi anni, considerando, inoltre, un incremento per garantire 
rinnovo del parco contatori esistente muovendosi verso le indicazioni contenute nelle norme 
in materia. È stata fatta una previsione di sostituzione circa 3.000 unità per ciascuna 
annualità. 
Per l’anno 2022 è prevista un’attività di sostituzione contatori analoga agli anni precedenti, 
quota parte dei contatori (circa 500) sarà sostituita con misuratori statici di tipo Smart 
nell’ambito del progetto pilota in essere. 
Per l’anno 2023 è prevista un’attività di sostituzione contatori che porterà, nell’ambito delle 
attività all’interno della misura REACT-EU, alla sostituzione di oltre 10.000 misuratori con 
misuratori statici di tipo Smart. 
 

 Id.26 Camere gestione pressioni distretti idrici - RETI DI DISTRIBUZIONE - 
Strumenti di misura 

Obiettivo: rinnovo tecnologico camere gestione pressioni + realizzazione nuove camere di 
pressione nell’ambito del progetto  
Descrizione intervento: si rende necessario il completamento dell'intervento di rinnovo 
tecnologico delle camere di gestione delle pressioni esistenti, con sostituzione dei contatori 
di misura delle portate idriche immesse in ciascun distretto attualmente non più funzionanti. 
I misuratori da installare dovranno consentire, oltre alla capacità di lettura ed acquisizione 
del dato istantaneo, anche eventuale telelettura a distanza. L'acquisizione, inoltre, di 
registratori di pressione da inserire in punti specifici dei distretti, consentirà il monitoraggio 
della situazione distributiva ed evidenzierà (unitamente all'analisi delle portate notturne e dei 
volumi idrici immessi più in generale), con tempistiche a breve termine, l'insorgenza di 
eventuali problematiche (rotture) sulla rete. 
Nella misura REACT-EU è prevista, a valle delle fasi di rilievo, modellazione, 
progettazione, la realizzazione eventuale di nuovi distretti idrici in aggiunta a quelli già 
esistenti. 
 

 Id.27 Realizzazione nuove reti (in sostituzione di altre ammalorate o per nuovi tratti) 
- RETI DI DISTRIBUZIONE - Stato di conservazione 

Obiettivo: rifacimento nuovi tratti di reti 
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Descrizione intervento: gli interventi individuati mirano alla sostituzione e/o adeguamento 
funzionale delle reti idriche che hanno fatto registrare il maggior numero di interventi 
riparativi negli ultimi anni, attesa la vetustà e la fatiscenza in cui esse si trovano. L’obiettivo 
che si persegue, oltre al miglioramento della continuità del servizio, è quello del 
contenimento delle perdite, espresso come valore percentuale proporzionale all’estensione 
delle reti sostituite. 
Nella misura REACT-EU è previsto un cospicuo intervento di sostituzioni delle reti idriche, 
da individuare a valle delle fasi di rilievo, modellazione, ricerca perdite e progettazione. 
 

 Id.28 Residuo PdI 2016-2019 NON INIZIATI (Brignano, Matierno, Casa Gallo 1°-
2°lotto, Ogliara 1°-2°lotto) - RETI DI DISTRIBUZIONE - Stato di 
conservazione 

Obiettivo: rifacimento nuovi tratti di reti 
Descrizione intervento: Risultano alcuni interventi residuali di sostituzione delle reti idriche 
dal precedente Piano di Investimenti (2016-2019) non effettuati. Tali interventi restano 
necessari e prioritari e mirano anch'essi alla sostituzione e/o adeguamento funzionale delle 
reti idriche che hanno fatto registrare il maggior numero di interventi riparativi negli ultimi 
anni, attesa la vetustà e la fatiscenza in cui esse si trovano. 
Restano da completare i lavori relativi a Casa Gallo I Lotto e da avviare i lavori relativi a 
Casa Gallo II Lotto 
 

 Id.29 Residuo PdI 2016-2019 INIZIATI (S.Angelo Ogliara, S.Nicola Bottiglieri, Giovi 
Piegolelle, Giovi Incarto, Scuola Eleatica) - RETI DI DISTRIBUZIONE - Stato 
di conservazione 

Obiettivo: rifacimento nuovi tratti di reti 
Descrizione intervento: Gli interventi individuati mirano alla sostituzione e/o adeguamento 
funzionale delle reti idriche che hanno fatto registrare il maggior numero di interventi 
riparativi negli ultimi anni, attesa la vetustà e la fatiscenza in cui esse si trovano. 
Restano da completare i lavori relativi a Sant’Angelo di Ogliara 
 

 Id.31 "n.7 interventi urgenti (Via Grisignano, Via Generale Clark, Via Casa Scuoppo) 
e (L.mare Colombo, Via Casa Volpe, Giovi S.Bartolomeo, Via Vicinanza) - 
RETI DI DISTRIBUZIONE - Stato di conservazione" 

Obiettivo: manutenzione straordinaria tratti di reti 
Descrizione intervento: Risultano alcuni interventi da realizzare con urgenza e priorità di 
sostituzione delle reti idriche per la risoluzione di problematiche di infiltrazioni (Via 
Grisignano), per ricostruire maglia distributiva interrotta (Via Generale Clark), per posare 
tubazione unitamente ai lavori di realizzazione delle fognature in corso (Via Casa Scuoppo) 
Restano da completare il lavoro relativo a Via Generale Clark 
 

 
3.1.4 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali legati al macro-indicatore M1. 
 

3.2 M2 – Interruzioni del servizio 

 
3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito si riportano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore M2: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
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DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

Le reti idriche di distribuzione presentano una frequenza di 
rottura molto elevata con necessità di numerosi interventi 
riparativi che implicano interruzioni idriche all’utenza. 
Interventi di manutenzione straordinaria quali ad esempio 
installazione di saracinesche di linea in rete distributiva 
consentono di ridurre le zone interessate e quindi l’utenza 
coinvolta. Interventi sugli impianti di sollevamento in 
distribuzione, consentono di ridurre i fermi per guasto che 
comporterebbero interruzioni del servizio all’utenza. 

 
3.2.2 Obiettivi 2022-2023 

In relazione al macro-indicatore M2 si richiamano di seguito il livello di partenza e gli obiettivi per 
il biennio 2020-2021, come riportati nel file RDT_2020. 
 

Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2022 
Definizione obiettivo 

2023 

M2 

M2 5,58 5,58 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M2     
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M2 

2021   

 
3.2.3 Investimenti infrastrutturali 

 
Per il macro-indicatore M2 si prevede per il 2022 un totale di spesa pari ad € 300.000 con entrata in 
esercizio di investimenti di pari importo. Per il 2023 si prevede un totale di spesa pari a € 
601.413,74 con entrata in esercizio di investimenti di pari importo. 
Per la realizzazione degli investimenti è previsto il contributo della misura approvata e finanziata 
PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 – Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la 
formulazione di proposte progettuali nell’ambito dell’asse IV - Riduzione delle perdite nelle reti di 
distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (REACT-EU) i cui 
finanziamenti si concentrano tutti sull’annualità 2023. 
 
Di seguito una descrizione degli interventi previsti. 
 

 Id.30 Interventi di manutenzione straordinaria - RETI DI DISTRIBUZIONE - Stato 
di conservazione 

Obiettivo: rifacimento nuovi tratti di reti 
Descrizione intervento: Oltre agli interventi di sostituzione delle reti programmate, vengono 
effettuati annualmente un ingente numero di interventi di manutenzione straordinaria 
(interventi per sostituzione condutture per oltre 3,00 ml, allacciamenti macchinari manufatti 
ed impianti a seguito di guasti e/o rotture) 
Nella misura REACT-EU è prevista, a valle della fase di ricerca perdite, un’attività di 
riparazione delle perdite che si aggiungerà pertanto agli interventi sulle retii. 
 
Id.33 Impianto Via S.Calenda - SOLLEVAMENTI IDRICI - Strumenti di misura 
Obiettivo: installazione misuratori di portata 
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Descrizione intervento: Ai fini del monitoraggio della risorsa idrica, risulta necessario 
installare misuratori di portata in uscita dall'impianto di sollevamento per effettuare misure e 
bilanci idrici. Tali misuratori dovranno avere caratteristiche tali da rendere possibile la 
lettura dei valori di portata da remoto (unità di controllo locale e SCADA) 
Tale attività sarà effettuata nell’ambito della misura REACT-EU 
 

 Id.34 Impianti Via Laspro, La Mennola e Seripando - SOLLEVAMENTI IDRICI - 
Strumenti di misura 

Obiettivo: installazione misuratori di portata 
Descrizione intervento: Ai fini del monitoraggio della risorsa idrica, risulta necessario 
installare misuratori di portata in uscita dall'impianto di sollevamento per effettuare misure e 
bilanci idrici. Tali misuratori dovranno avere caratteristiche tali da rendere possibile la 
lettura dei valori di portata da remoto (unità di controllo locale e SCADA) 
Tale attività sarà effettuata nell’ambito della misura REACT-EU 
 

 Id.35 Impianto Via Vecchia Matierno - SOLLEVAMENTI IDRICI - Strumenti di 
misura 

Obiettivo: installazione misuratori di portata 
Descrizione intervento: Ai fini del monitoraggio della risorsa idrica, risulta necessario 
installare misuratori di portata in uscita dall'impianto di sollevamento per effettuare misure e 
bilanci idrici. Tali misuratori dovranno avere caratteristiche tali da rendere possibile la 
lettura dei valori di portata da remoto (unità di controllo locale e SCADA) 
Tale attività sarà effettuata nell’ambito della misura REACT-EU 
 

 
3.2.4 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali legati al macro-indicatore M2 
 

3.3 M3 – Qualità dell’acqua erogata 

 
3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito si riportano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore M3: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP1.3 Vulnerabilità delle fonti di 
approvvigionamento e/o inadeguatezza delle 
aree di salvaguardia 

Con l’approccio ai Piani di Sicurezza delle Acque ed alla 
costruzione delle relative matrici di rischio, seguiranno 
interventi per ridurre la vulnerabilità delle fonti di 
approvvigionamento 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

Al fine di preservare la qualità della risorsa in distribuzione 
sono previsti interventi sulle vasche di accumulo (serbatoi) e 
su alcune camere di manovra della rete idrica all’interno 
delle quali si verificano infiltrazioni di fluidi di natura 
fognaria con conseguente pericolo di natura igienico-
sanitaria 

 
3.3.2 Obiettivi 2022-2023 

In relazione al macro-indicatore M3 si richiamano di seguito il livello di partenza e gli obiettivi per 
il biennio 2022-2023, come riportati nel file RDT_2022. 
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Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

M3 

M3a 0,000% 0,000% 
M3b 0,00% 0,00% 
M3c 0,00% 0,00% 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M3a     
Valore obiettivo M3b     
Valore obiettivo M3c     
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M3 

2021   

 
3.3.3 Investimenti infrastrutturali 

 
Per il macro-indicatore M3 si prevede per il 2022 un totale di spesa pari ad € 75.000 con entrata in 
esercizio di investimenti di pari importo. Per il 2023 si prevede un totale di spesa pari a € 160.000 
con entrata in esercizio di investimenti di pari importo.  
 
Di seguito una descrizione degli interventi previsti. 
 

Id.05 Cernicchiara - individuazione e protezione zone di tutela e rispetto - 
SORGENTI - Stato di conservazione 

Obiettivo: individuazione zona rispetto sorgente 
Descrizione intervento: ai fini della protezione della risorsa, così come previsto dal decreto 
legislativo 152/2006, e congiuntamente all'istanza di concessione di grande derivazione, 
occorre individuare e delimitare opportunamente le aree di salvaguardia delle acque, in tal 
caso sotterranee, destinate al consumo umano 
 
Id.06 Cernicchiara (interventi manufatti non coperti da progetto: recinzioni, cancelli 

ingressi) - SORGENTI - Stato di conservazione 
Obiettivo: ammodernamento impianto 
Descrizione intervento: l’infrastruttura del Cernicchiara, trasferita alla Salerno Sistemi nel 
gennaio 2020, è oggetto di un progetto di adeguamento ed ammodernamento da parte della 
Regione Campania, che tuttavia non copre integralmente le necessità dell'intera opera. 
Risulta pertanto necessario prevedere alcune integrazioni per garantire sicurezza e 
funzionalità dell'opera nella sua interezza (opere edili, carpenterie metalliche, adeguamento 
impianti, etc.) 
 

 Id.07 Cernicchiara (clorazione, impianti elettromeccanici) - SORGENTI - Stato di 
conservazione 

Obiettivo: ammodernamento impianto 
Descrizione intervento: l’impianto di Clorazione a servizio dell’infrastruttura del 
Cernicchiara necessita di ammodernamento nella parte impiantistica. 
 

 Id.08 Residuo PdI 2016-2019 - Prepezzano (manut. straordinaria prog.in corso + 
manut.straord. interventi non previsti da progetto in corso) - SORGENTI - 
Stato di conservazione 
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Obiettivo: ammodernamento impianto 
Descrizione intervento: le sorgenti del Prepezzano rappresentano una importante fonte di 
approvvigionamento interno, che contribuisce per circa il 18-20% al volume 
complessivamente distribuito all’utenza. Ne consegue che è di primaria importanza per la 
Salerno Sistemi il mantenimento delle performance, obiettivo che è raggiungibile solo 
attraverso un’attenta programmazione degli interventi manutentivi di scaturigini, manufatti 
ed aree di salvaguardia 
 

 Id.18 Cernicchiara (ripristino copriferri galleria vasche) - SERBATOI - Stato di 
conservazione - Opere civili 

Obiettivo: messa in sicurezza serbatoio 
Descrizione intervento: nel corso della verifica dello stato di consistenza della struttura 
trasferita alla Salerno Sistemi SpA nel gennaio 2020, si è evidenziata la necessità/urgenza di 
intervenire sulle pareti verticali di alcune vasche del manufatto degradate negli anni dal 
processo di carbonatazione del cemento armato. Tale intervento non rientra nel progetto di 
adeguamento ed ammodernamento da parte della Regione 
Campania 
 

 Id.19 Casa Manzo (verifica strutturale solaio e progettazione interventi) - SERBATOI 
- Stato di conservazione - Opere civili 

Obiettivo: messa in sicurezza infrastruttura 
Descrizione intervento: verificare la tenuta strutturale del solaio di copertura delle vasche al 
fine di determinarne eventuali problematiche e poter definire gli interventi atti all'eventuale 
ripristino funzionale. 
 

 Id.21 Basso castello - recupero pareti verticali camera manovra - SERBATOI - Stato 
di conservazione - Opere civili 

 Obiettivo: messa in sicurezza infrastruttura 
 Descrizione intervento: verificare la tenuta strutturale del solaio di copertura delle vasche al 

fine di determinarne eventuali problematiche e poter definire gli interventi atti all'eventuale 
ripristino funzionale. 
 

 Id.22 Manutenzione straordinaria (pulizia vasche) - SERBATOI - Stato di 
conservazione - Opere civili 

Obiettivo: pulizia vasche 
Descrizione intervento: si è evidenziata la necessità di effettuare interventi di pulizia 
periodica delle vasche dei serbatoi, tale attività potrà comprendere anche la sostituzione 
delle apparecchiature idrauliche (saracinesche di intercettazione e di scarico) a servizio delle 
stesse 
 
 

 Id.32 Camerette con infiltrazioni fognarie (n.10) - RETI DI DISTRIBUZIONE - Stato 
di conservazione 

Obiettivo: eliminazione infiltrazione fognaria in camere di manovra 
Descrizione intervento: nell'ambito dell'infrastruttura idrica gestita, si è riscontrata la 
presenza di camere di manovra dell'acquedotto interessate da infiltrazioni fognarie; ciò 
determina evidentemente potenziale pericolo di natura igienico-sanitaria, per cui si rende 
necessario intervenire per risolvere tale problematica 

 
3.3.4 Interventi gestionali 
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Non sono previsti interventi gestionali legati al macro-indicatore M3 
 

3.4 M4 – Adeguatezza del sistema fognario 

 
3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito si riportano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore M4: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle 
condotte fognarie, delle opere civili, delle 
apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche degli impianti 

La rete fognaria del Comune di Salerno, la cui gestione è 
stata acquisita nel marzo 2019, presenta una varietà di 
tipologie di condotte fognarie risalenti per buona parte a 
prima degli anni ’70, con numerose criticità principalmente 
di tipo strutturale e dimensionale e conseguente necessità di 
interventi, anche localizzati, di ammodernamento e/o 
sostituzione. Parimenti sono state riscontrate numerose 
interconnessioni delle reti fognarie con i numerosi torrenti 
tombati che attraversano il territorio cittadino da cui deriva 
la conseguente necessità di attuare opportune 
disconnessioni per separare le acque nere da quelle di 
pioggia e da quelle trasportate da detti torrenti (anche in 
tempo asciutto) 

 
3.4.2 Obiettivi 2022-2023 

In relazione al macro-indicatore M4 si richiamano di seguito il livello di partenza e gli obiettivi per 
il biennio 2022-2023, come riportati nel file RDT2022. 
 

Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2022 
Definizione obiettivo 

2023 

M4 

M4a 3,86 3,47 
M4b 0,0% 0,0% 
M4c 0,0% 0,0% 
Classe E E 
Obiettivo RQTI -10% di M4a -10% di M4a 
Valore obiettivo M4a 3,47 3,12 
Valore obiettivo M4b     
Valore obiettivo M4c     
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M4 

2021   

 
3.4.3 Investimenti infrastrutturali 

 
Per il macro-indicatore M3 si prevede per il 2022 un totale di spesa pari ad € 415.000 con entrata in 
esercizio di investimenti di pari importo, al netto dei LIC degli anni precedenti. Per il 2023 si 
prevede un totale di spesa pari a € 760.000 con entrata in esercizio di investimenti di pari importo.  
Di seguito si riportano gli interventi specifici programmati come riportati nella scheda PdI-
crono_inv dell’RDT 2022 
 

 Fo.03 Disconnessione idraulica impluvi tombati - fognature - RETI FOGNARIE - 
Funzionalità 
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Obiettivo: risoluzione problematiche interconnessioni tra fogne e torrenti tombati 
Descrizione intervento: a valle dell'attività di videoispezione delle interconnessioni tra fogne 
e torrenti tombati si prevede di dirottare su fogne nere esistenti o da realizzate, laddove 
possibile, gli scarichi di acque nere nei predetti torrenti tombati, in modo tale da ripristinare 
la originaria funzione dei torrenti, con relativo scarico verso mare 
 

 Fo.04 Realizzazione/rifacimento nuovi tronchi fognari e opere d'arte da sostituire - 
RETI FOGNARIE - Funzionalità 
Obiettivo: risoluzione problematiche ataviche ed emergenti tratti fognari, ottimizzazione rete 
fognaria 
Descrizione intervento: intervento finalizzato alla risoluzione di criticità lungo la rete 
fognaria con la realizzazione di nuovi tratti fognari e/o con la sostituzione di tratti fognari 
che risultano collassati e non più funzionanti 
 

 Fo.05 Estensione rete fognaria - RETI FOGNARIE - Funzionalità 
Obiettivo: nuovi tratti di rete fognaria 
Descrizione intervento: realizzazione nuovi tratti di fognatura 
 

 Fo.07 Monitoraggio scaricatori di piena - RETI FOGNARIE - Telecontrollo 
Obiettivo: monitoraggio e gestione scaricatori di piena  
Descrizione intervento: interventi di installazione di sensori/sonde atte a rilevare 
l'attivazione degli scaricatori di piena lungo la rete fognaria ed a segnalare tale attivazione 
ad un centro di supervisione, allo scopo di intervenire prontamente in caso di 
disfunzioni/ostruzioni che possano provocare attivazioni degli scaricatori in condizioni di 
tempo asciutto 
 

 Fo.08 Sistema videosorveglianza interno/esterno sollevamenti comunali - RETI 
FOGNARIE - Telecontrollo 
Obiettivo: monitoraggio siti 
Descrizione intervento: per tutti i sollevamenti comunali si prevede l'installazione di 
videocamere collegate al centro di supervisione per monitorare le condizioni del sito ed 
evitare o monitorare eventuali atti di furto e vandalismo. 
 

 Fo.09 Misuratori di livello sollevamenti comunali - SOLLEVAMENTI FOGNARI – 
Strumenti di misura 
Obiettivo: monitoraggio dei sollevamenti comunali 
Descrizione intervento: si prevede di installare per ogni sollevamento comunale, oggi 
costituito da elettropompe con funzionamento gestito da galleggianti, un misuratore di 
livello ad ultrasuoni sia per gestire con più precisione gli avviamenti delle pompe sia per 
monitorare, mediante si sistema di supervisione, le variazioni di livello nel tempo. 
 

 Fo.10 Misuratori di portata su sollevamenti comunali - SOLLEVAMENTI FOGNARI 
- Strumenti di misura 
Obiettivo: monitoraggio dei sollevamenti comunali 
Descrizione intervento: si prevede di installare per ogni sollevamento comunale un 
misuratore di portata elettromagnetico per monitorare, mediante un sistema di supervisione, 
le variazioni di portata nel tempo e l'efficienza delle diverse pompe 
 

 Fo.11 Adeguamento e monitoraggio sollevamenti comunali - SOLLEVAMENTI 
FOGNARI - Telecontrollo 
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Obiettivo: adeguamento funzionale quadri elettrici 
Descrizione intervento: all’acquisizione della gestione della fognatura comunale di Salerno è 
stata acquisita la gestione di dodici sollevamenti comunali. Per undici sollevamenti (a meno 
di uno di prossima dismissione) è stato previsto il rifacimento o revisione dei relativi quadri 
elettrici e l’implementazione di un sistema di monitoraggio, mediante plc, comprensivo 
della misura del livello in vasca, per visualizzare eventuali allarmi e anomalie che si 
potrebbero verificare. Il sistema di monitoraggio prevede l’acquisizione dei dati tramite 
SMS e sul sistema di supervisione installato presso l’impianto di depurazione di viale A. De 
Luca 
 

 Fo.15 Installazione trituratori ingresso sollevamenti comunali - SOLLEVAMENTI 
FOGNARI - Stato di conservazione - Parti elettromeccaniche 
Obiettivo: riduzione blocco/intasamento elettropompe 
Descrizione intervento: per i principali sollevamenti comunali, al fine di evitare 
blocchi/intasamenti delle elettropompe causati dal materiale solido (stracci, ecc.) presente in 
fognatura, si prevede l’installazione di sistemi di riduzione dei solidi presenti mediante 
l’installazione di appositi trituratori destinati allo scopo. 
 

 Fo.16 Interventi di investimento derivanti da upgrade impianti per guasti non 
manutenibili - SOLLEVAMENTI FOGNARI - Stato di conservazione - Parti 
elettromeccaniche 
Obiettivo: interventi di ammodernamento di impianti idraulici, apparecchiature e macchinari 
a seguito di guasti non riparabili tecnicamente o economicamente 
Descrizione intervento: nell’ambito delle attività di manutenzione straordinaria dei 
sollevamenti comunali sono state riscontrate una serie di perdite sulle condotte in pressione 
(prementi) dei sollevamenti fognari S31 Giovi Altimari e S32 Sordina. Data la vetustà di tali 
prementi è stata prevista la sostituzione integrale delle stesse con nuove tubazioni e valvole 
(sostituzione piping e accessori, revisione generalizzata elettropompe) 
 

 Fo.19 Risanamento opere civili sollevamenti comunali - SOLLEVAMENTI 
FOGNARI - Stato di conservazione - Opere civili 
Obiettivo: ammodernamento opere civili 
Descrizione intervento: nell'ambito degli interventi di risanamento e ammodernamento dei 
sollevamenti comunali si prevede la realizzazione di interventi di ammodernamento delle 
opere civili (sostituzione/ realizzazione recinzione, risanamenti generalizzati delle opere 
edili). 
 

Si rappresenta che ad oggi la società sta completando la progettazione di due interventi (di 
risanamento ed estensione della rete fognaria) da trasmettere all’Ente Idrico Campano per la 
richiesta di ammissione a finanziamento nell’ambito della linea di investimento I4.4 (“Investimenti 
fognatura e depurazione”), di cui alla Componente M2C4 del Piano di Ripresa e Resilienza 
(PNRR). 
 

3.4.4 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali legati al macro-indicatore M4 
 



Salerno Sistemi – Servizi Idrici S.p.A.  17 

3.5 M5 – Smaltimento fanghi in discarica 

 
3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

In relazione al macro-indicatore M5 non si registrano criticità. 

 
3.5.2 Obiettivi 2022-2023 

In relazione al macro-indicatore M5 si richiamano di seguito il livello di partenza e gli obiettivi per 
il biennio 2022-2023, come riportati nel file RDT_2022. 
 

Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2022 
Definizione obiettivo 

2023 

M5 

MFtq,disc 0 0 
%SStot 27,5%  
M5 0,00%  
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo 
MFtq,disc      

 
  

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M5 

2021   

 
Nell’ambito delle gare pubbliche di trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti dall’impianto di 
depurazione comprensoriale delle acque reflue urbane a servizio dell’area salernitana, viene sempre 
inserito il vincolo per l’aggiudicatario di smaltire non oltre il 15% dei fanghi prodotti in discarica, 
nel rispetto degli obiettivi del RQTI. 
 

3.5.3 Investimenti infrastrutturali 

Sono in atto presso l’impianto di depurazione comprensoriale delle acque reflue urbane a servizio 
dell’area salernitana, gestito dalla società, una serie di lavori di ammodernamento ed 
efficientamento finanziati su fondi CIPE nell’ambito dei quali è prevista l’installazione di un 
essiccatore termico a nastro per i fanghi, la cui data di entrata in esercizio è prevista dopo l’ottobre 
del 2023. 
 

3.5.4 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali legati al macro-indicatore M5 
 

3.6 M6 – Qualità dell’acqua depurata 

 
3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito si riportano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore M6 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
DEP4.1 Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori (dei 
parametri di quantità e di qualità 

Al fine di ampliare la conoscenza in continuo dei principali 
parametri di processo dell'impianto di depurazione si 
prevede l'estendimento e rinnovamento della strumentazione 
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Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
atta a monitorare i diversi comparti costituenti la linea 
acque e la linea fanghi del depuratore 

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle 
condizioni fisiche, dei sistemi di 
monitoraggio, dei trattamenti di rimozione 

La necessità di garantire il mantenimento delle condizioni 
fisiche e di processo dell’impianto di depurazione gestito 
comporta l’ammodernamento e/o la sostituzione delle 
numerose opere civili e metalliche e delle 
apparecchiature/impianti 

 
3.6.2 Obiettivi 2022-2023 

In relazione al macro-indicatore M6 si richiamano di seguito il livello di partenza e gli obiettivi per 
il biennio 2022-2023, come riportati nel file RDT_2022. 
 

Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2022 
Definizione obiettivo 

2023 

M6 

M6 0,00% 0,00% 
Classe A A 
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo M6     

 
    

Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per M6 

2021   

 
3.6.3 Investimenti infrastrutturali 

 
Per il macro-indicatore M6 si prevede per il 2022 un totale di spesa pari ad € 265.554,61 con entrata 
in esercizio di investimenti di pari importo, al netto dei LIC degli anni precedenti. Per il 2023 si 
prevede un totale di spesa pari a € 435.000 con entrata in esercizio di investimenti di pari importo.  
Di seguito si riportano gli interventi specifici programmati come riportati nella scheda PdI-
crono_inv dell’RDT 2022 
 

 De.01 Estendimento strumentazione di misura di processo - DEPURATORI - 
Strumenti di misura 
Obiettivo: rinnovamento strumentazione di monitoraggio 
Descrizione intervento: Al fine di ampliare la conoscenza in continuo dei principali 
parametri di processo dell'impianto di depurazione si prevede l'estendimento e rinnovamento 
della strumentazione atta a monitorare i diversi comparti costituenti la linea acque e la linea 
fanghi del depuratore 
 

 De.06 Risanamento opere civili impianto (vasche, manufatti, edifici) - DEPURATORI 
- Stato di conservazione - Opere civili 
Obiettivo: ammodernamento delle opere civili 
Descrizione intervento: nell'ambito degli interventi di risanamento e ammodernamento 
dell'impianto di depurazione si prevede la realizzazione di interventi di ammodernamento 
delle opere civili (risanamento e rifacimento impermeabilizzazioni vasche e canali, 
rifacimento opere edili dei manufatti tecnologici, ecc.) 
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 De.08 Sostituzione paratoie impianto - DEPURATORI - Stato di conservazione - 
Opere civili 
Obiettivo: sostituzione delle principali paratoie 
Descrizione intervento: l'impianto presenta decine di paratoie in acciaio al carbonio 
verniciato, ormai in avanzato stato di degrado. Si prevede la sostituzione delle principali 
paratoie con altrettante nuove in acciaio inox 
 

 De.10 Ammodernamento paraspruzzi coclee n. 1-2-3 - DEPURATORI - Stato di 
conservazione - Opere civili 
Obiettivo: ammodernamento paraspruzzi per maggiore efficienza di sollevamento coclee 
Descrizione intervento: per le tre coclee di sollevamento iniziale dell'impianto si prevede un 
intervento di ammodernamento dei paraspruzzi onde evitare una diminuzione dell'efficienza 
di sollevamento nonché l'indebolimento degli stessi a causa delle continue sollecitazioni 
idrauliche a cui sono sottoposti 
 

 De.12 Ammodernamento comparto grigliatura grossolana - DEPURATORI - Stato di 
conservazione - Parti elettromeccaniche 
Obiettivo: sostituzione del sistema di grigliatura grossolana 
Descrizione intervento: l'attuale comparto di grigliatura grossolana a servizio dell'impianto 
di depurazione presenta un bassissimo grado di efficienza e tra l'altro è ancora ad 
azionamento non automatico. Si prevede la sostituzione del sistema di grigliatura grossolana 
con uno più moderno ed efficiente. 
 

 De.13 Sistema di compattazione materiale grigliato - DEPURATORI - Stato di 
conservazione - Parti elettromeccaniche 
Obiettivo: riduzione costi di smaltimento 
Descrizione intervento: si prevede un sistema di compattazione e/o di riduzione del 
contenuto di umidità del materiare grigliato intercettato nelle varie fasi di grigliatura, al fine 
di ridurre i costi di smaltimento, anche in considerazione delle sempre minore disponibilità 
di centri di conferimento finale 

 
 De.44 Rifacimento silos stoccaggio fanghi – DEPURATORI – Stato di conservazione 

opere civili 
Obiettivo: sostituzione silos stoccaggio fanghi 
Descrizione intervento: A seguito di verifiche per avviare il rinnovo della verniciatura 
interna ed esterna dei silos è stato constatato un assottigliamento e un ammaloramento delle 
parti superiori per cui risulta necessario intervenire sul rifacimento delle carpenterie. Le 
caratteristiche dei silos risultano essere: in carpenteria metallica costituito da n. 6 virole 
tronco coniche in acciaio al carbonio di altezza media 2 m e diametro medio variabile da 4,2 
m a 5 m circa. Spessori da 6 a 12 mm. 

 
 De.45 Rifacimento gasometro stoccaggio biogas – DEPURATORI – Stato di 

conservazione opere civili 
Obiettivo: rifacimento campana gasometrica 
Descrizione intervento: Le condizioni meteo avverse del 28.12.2020 che si sono sviluppate 
anche sull’area di impianto (pioggia e vento) hanno causato la rottura del gasometro, 
danneggiando sia la membrana esterna di protezione sia la membrana interna di 
contenimento del biogas. È stata prevista pertanto la realizzazione ex-novo di N. 1 cupola 
gasometrica 3 membrane per impianto di biogas, a copertura dell’area interna ø 21 m della 
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vasca dell’attuale gasometro, idonea a processo mesofilo (35-37 °C). Membrane in PVC 
esterna 1350 g/m2, intermedia 600 g/m2 ed interna 1100 g/m2. 

 
 De.46 Quadri MTsollevamenti S2-S3-S4-S5 – DEPURATORI – Stato di conservazione 

opere civili 
Obiettivo: Ammodernamento stazioni di sollevamento fognario comprensoriale 
Descrizione intervento: L’intervento in oggetto rientrava in un progetto più ampio di 
ammodernamento dei sollevamenti fognari comprensoriali a servizio dell’impianto di 
depurazione consortile area salernitana. Nell’ultimo anno a seguito di una serie di guasti e 
fuori servizio è stato riscontrato un avanzato stato di degrado delle componenti dei quadri e 
dei trasformatori che potrebbero causare guasti o fuori servizio non ripristinabili. È stata 
pertanto prevista la realizzazione dei quadri di media tensione, ognuno composto da n° 3 
unità per stazione, con tensione nominale e di esercizio fino a 24 kV, con relativo doppio 
trasformatore da 400 kVA (S3 e S4) e da 160 kVA(S5), nonché la realizzazione ex-novo dei 
PLC in campo e dei relativi sistemi di comunicazione allo SCADA aziendale. 

 
Sono in atto presso l’impianto di depurazione comprensoriale delle acque reflue urbane a servizio 
dell’area salernitana, gestito dalla società, una serie di lavori di ammodernamento ed 
efficientamento finanziati su fondi CIPE nell’ambito dei quali è prevista l’installazione di un 
sistema di filtrazione a disco, a valle delle fasi di sedimentazione secondaria e disinfezione, per 
garantire un ulteriore trattamento di affinamento e la cui data di entrata in esercizio è prevista dopo 
l’ottobre del 2023. 
 

3.6.4 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali legati al macro indicatore M6. 
 

4 Macro-indicatori di qualità contrattuale  

 

4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 

 
4.1.1 Criticità 

In relazione al macro-indicatore MC1 non si registrano criticità. 

 
4.1.2 Obiettivi 2022-2023 

In relazione al macro-indicatore MC1si richiamano il livello di partenza e gli obiettivi per il biennio 
2022-2023, sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQSII 22_23” presente nel file RDT_2022.  
 



Salerno Sistemi – Servizi Idrici S.p.A.  21 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2022 

Definizione obiettivo 
2023 

MC1 

Valore di partenza 99.564% 99,564% 
Classe A A 
Obiettivo RQSII Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo MC1 Mantenimento Mantenimento 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per MC1 

2021 2022* 

*Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2022, (…), 
ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2023” 

 
4.1.3 Investimenti infrastrutturali 

In relazione al macro-indicatore MC1 non sono previsti interventi. 
 
 

4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 

 
4.2.1 Criticità 

In relazione al macro-indicatore MC2 non si registrano criticità. 
 

4.2.2 Obiettivi 2022-2023 

In relazione al macro-indicatore MC2si richiamano il livello di partenza e gli obiettivi per il biennio 
2022-2023, sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQSII 22_23” presente nel file RDT_2022. 
 

Macro-indicatore 
Definizione obiettivo 

2022 
Definizione obiettivo 

2023 

MC2 

Valore di partenza 97.929% 97.929% 
Classe A A 
Obiettivo RQSII Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo MC2 Mantenimento Mantenimento 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per MC2 

2021 2022* 

*Ai sensi del comma 11.2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2022, (…), 
ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2023” 

 
 

4.2.3 Investimenti infrastrutturali 

In relazione al macro-indicatore MC2 non sono previsti interventi. 
 

5 Interventi associati ad altre finalità 

Di seguito una descrizione degli interventi previsti associati ad altre finalità diverse dai macro 
indicatori precedenti. 
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Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

APP4.1 Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori (dei 
parametri di quantità e di qualità) nelle 
opere di presa 

L’installazione di misuratori sulle opere di presa è 
necessario per misurare i volumi idrici prelevati 
dall’ambiente ed immessi poi nella rete distributiva. 
Installazioni sono previste alle sorgenti di Cernicchiara 
(Costiera) e Prepezzano (singole scaturigini) 

EFF1.1 Margini di miglioramento 
dell’efficienza economica e funzionale della 
gestione di infrastrutture di acquedotto 
(approvvigionamento, potabilizzazione, 
distribuzione) 

L’installazione di misuratori (portate, pressioni, livelli) 
unitamente a quella di  sistemi di telecontrollo con 
possibilità di visualizzare i dati idraulici di tutto il sistema in 
tempo reale ed anche di impostare soglie di allarme 
consente evidentemente una gestione del sistema idrico più 
efficiente 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

Le reti idriche di distribuzione presentano una frequenza di 
rottura molto elevata con conseguente perdita di volumi 
idrici, legata alla vetustà delle stesse. Monitorare in 
continuo (con telecontrollo) le portate in uscita dai serbatoi 
consente di poter individuare in breve tempo eventuali 
anomalie (perdite) in distribuzione 

DIS3.1 Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori di 
processo (dei parametri di quantità e di 
qualità) 

L’installazione di misuratori di processo è necessaria per 
misurare i volumi idrici di processo e potendo inoltre 
effettuare dei bilanci idrici parziali sulla risorsa immessa 
dalle sorgenti e/o prelevate da altri gestori. Il relativo 
telecontrollo consente inoltre di acquisire e gestire il dato ed 
eventuali allarmi relativi al funzionamento dell’impianto (ad 
es. sollevamenti, partitorie nodi strategici) 

 
Per questi interventi si prevede per il 2022 un totale di spesa pari ad € 11.500 con entrata in 
esercizio di investimenti di pari importo. Per il 2023 si prevede un totale di spesa pari a € 537.667 
con entrata in esercizio di investimenti di pari importo. 
Di seguito si riportano gli interventi specifici programmati come riportati nella scheda PdI-
crono_inv dell’RDT 2022 
 

 Id.02 Cernicchiara - Misuratori (n.1) - SORGENTI - Strumenti di misura 
Obiettivo: misura volumi prelevati 
Descrizione intervento: Installazione di un contatore per misurare la portata in uscita verso 
la Costiera (l'installazione di un contatore che misuri i volumi sollevati dalla Caverna è 
previsto nel progetto Regionale). 
 

 Id.04 Prepezzano - SORGENTI - Telecontrollo 
Obiettivo: telecontrollo per acquisizione e gestione portate 
Descrizione intervento: Installazione sistema di telecontrollo per la rilevazione in tempo 
reale delle portate delle sorgenti 
Nella misura REACT-EU è previsto tale investimento 

 
 Id.14 Serbatoi principali - Fuorni Pastena Torrione Alto e Basso Cernicchiara 

(portate e livelli) - SERBATOI - Telecontrollo 
Obiettivo: telecontrollo per acquisizione e gestione portate e livelli 
Descrizione intervento: si prevede installazione in ciascun sito di unità locale (plc) di 
acquisizione e trasmissione dati (portate, livelli, eventuali allarmi) per poter acquisire e 
gestire il dato delle portate e dei livelli da remoto 
Nella misura REACT-EU è previsto tale investimento 
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 Id.15 Altri serbatoi portate (Casa Manzo, Urban Consorzio, Sala Abbagnano, Giovi, 
Alto e Basso Castello, Casa Stanzione) - SERBATOI - Telecontrollo 

Obiettivo: telecontrollo per acquisizione e gestione portate e livelli 
Descrizione intervento: si prevede installazione in ciascun sito di unità locale (plc) di 
acquisizione e trasmissione dati (portate, livelli, eventuali allarmi) per poter acquisire e 
gestire il dato delle portate e dei livelli da remoto 
Nella misura REACT-EU è previsto tale investimento 

 
 Id.16 Partitori e nodi strategici - SERBATOI - Telecontrollo 

Obiettivo: telecontrollo per acquisizione e gestione portate e pressioni 
Descrizione intervento: si prevede installazione in ciascun sito di unità locale (plc) di 
acquisizione e trasmissione dati (portate, pressioni, eventuali allarmi) per poter acquisire e 
gestire il dato delle portate e dei livelli da remoto 
Nella misura REACT-EU è previsto tale investimento 

 
 Id.17 Sistema controllo (S.C.A.D.A.) - SERBATOI - Telecontrollo 

Obiettivo: sistema controllo dati ed allarmi in tempo reale 
Descrizione intervento: implementazione di un sistema centrale di controllo di supervisione 
e acquisizione dati dalle unità locali. 
Nella misura REACT-EU è previsto tale investimento 
 

 Id.36 Impianto Via S.Calenda - SOLLEVAMENTI IDRICI - Telecontrollo 
Obiettivo: telecontrollo per acquisizione e gestione portate e pressioni 
Descrizione intervento: si prevede installazione di unità locale (plc) di acquisizione e 
trasmissione dati (portate, pressioni, eventuali allarmi) per poter acquisire e gestire il dato 
delle portate e dei livelli da remoto 
Nella misura REACT-EU è previsto tale investimento 
 

 Id.37 Impianti Via Laspro, La Mennola e Seripando - SOLLEVAMENTI IDRICI - 
Telecontrollo 

Obiettivo: telecontrollo per acquisizione e gestione portate e pressioni 
Descrizione intervento: si prevede installazione di unità locale (plc) in ciascun sito di 
acquisizione e trasmissione dati (portate, pressioni, eventuali allarmi) per poter acquisire e 
gestire il dato delle portate e dei livelli da remoto 
Nella misura REACT-EU è previsto tale investimento 
 

 Id.38 Impianto Via Vecchia Matierno - SOLLEVAMENTI IDRICI - Telecontrollo 
Obiettivo: telecontrollo per acquisizione e gestione portate e pressioni 
Descrizione intervento: si prevede installazione di unità locale (plc) di acquisizione e 
trasmissione dati (portate, pressioni, eventuali allarmi) per poter acquisire e gestire il dato 
delle portate e dei livelli da remoto 
Nella misura REACT-EU è previsto tale investimento 

 
 Id.39 Impianti (Via Laspro, La Mennola e Seripando, Via Calenda, Via Vecchia 

Matierno) - SOLLEVAMENTI IDRICI - Stato di conservazione - Parti 
elettromeccaniche 
Obiettivo: interventi di manutenzione straordinaria impianti 
Descrizione intervento: er garantire il mantenimento della sicurezza e della funzionalità 
degli impianti è opportuno prevedere interventi manutentivi straordinari annuali 
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Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle 
infrastrutture di fognatura 

Gli interventi, pur rispondenti alla criticità evidenziata, si 
rendono necessari per il mantenimento dei prerequisiti di 
disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica (Preq4) 

 
Per questi interventi si prevede per il 2022 un totale di spesa pari ad € 85.000 con entrata in 
esercizio di investimenti di pari importo. Per il 2023 si prevede un totale di spesa pari a € 80.000 
con entrata in esercizio di investimenti di pari importo.  
Di seguito si riportano gli interventi specifici programmati come riportati nella scheda PdI-
crono_inv dell’RDT 2022 
 

 Fo.01 Videoispezione interconnessioni fognature e impluvi tombati - RETI 
FOGNARIE - Funzionalità 
Obiettivo: eliminazione interconnessioni rete fognaria con alvei tombati, ottimizzazione rete 
fognaria 
Descrizione intervento: Il sistema fognario esistente di Salerno ereditato dalla gestione 
comunale presenta una serie di interconnessioni con i torrenti tombati che attraversano la 
città e che sono stati trasformati in fogne miste che recapitano nel collettore fognario 
litoraneo diretto verso il depuratore consortile. È in fase di prosecuzione una campagna di 
videoispezione su numerosi pozzetti in corrispondenza di tali interconnessioni per 
individuare gli scarichi di acque nere in tali torrenti tombati. L’intervento è finalizzato alla 
individuazione delle interconnessioni della rete fognaria con gli alvei tombati dei torrenti 
presenti sul territorio comunale e conseguente progettazione di interventi volti alla 
eliminazione di tali interconnessioni 
 

 Fo.02 Ricognizione rete fognaria - RETI FOGNARIE - Funzionalità 
Obiettivo: dismissione impianti di sollevamento, ottimizzazione rete fognaria 
Descrizione intervento: intervento finalizzato alla individuazione di criticità lungo la rete 
fognaria con la conseguente progettazione di interventi volti alla eliminazione di tali 
problematiche 
 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
DEP4.1 Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori (dei 
parametri di quantità e di qualità 

Gli interventi, pur rispondenti alla criticità evidenziata, si 
rendono necessari per garantire il mantenimento e 
l’ampliamento del monitoraggio delle infrastrutture gestite 

 
Per questi interventi si prevede per il 2022 un totale di spesa pari ad € 97.000 con entrata in 
esercizio di investimenti di pari importo. Per il 2023 si prevede un totale di spesa pari a € 90.000 
con entrata in esercizio di investimenti di pari importo. 
Di seguito si riportano gli interventi specifici programmati come riportati nella scheda PdI-
crono_inv dell’RDT 2022 

 
 De.03 Rilevatori fumo cabine elettriche impianto di depurazione - DEPURATORI - 

Strumenti di misura 
Obiettivo: monitoraggio impianti 
Descrizione intervento: si prevede l’installazione di rilevatori di fumo nelle cabine 
elettriche, collegati allo SCADA aziendale, al fine di rilevare eventuali principi di incendio 
ed evitare il relativo sviluppo che potrebbe comportare il fuori servizio dei quadri elettrici e 
di conseguenza di tutte le apparecchiature elettromeccaniche ad essi collegati 
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 De.04 Rinnovo hardware server scada e client - DEPURATORI - Telecontrollo 
Obiettivo: potenziamento sistema telecontrollo 
Descrizione intervento: nell'ambito del mantenimento dell'efficienza del sistema di 
supervisione e telecontrollo esistente si prevede il potenziamento ed upgrade degli apparati 
hardware (server, client, switch, ecc.) utilizzati per detto sistema 
 

 De.05 Ampliamento licenze scada e sistema di reportistica - DEPURATORI - 
Telecontrollo 
Obiettivo: aggiornamento licenza software 
Descrizione intervento: nell'ambito del mantenimento dell'efficienza del sistema di 
supervisione e telecontrollo esistente si prevede l'ampliamento/aggiornamento delle licenze 
software del sistema SCADA e del sistema di reportistica dati, anche alla luce di nuovi siti 
da monitorare 
 

 De.28 Monitoraggio scaricatori di piena comprensoriali – DEPURATORI - 
Telecontrollo 
Obiettivo: monitoraggio e gestione scaricatori di piena  
Descrizione intervento: interventi di installazione di sensori/sonde atte a rilevare 
l'attivazione degli scaricatori di piena lungo i collettori comprensoriali ed a segnalare tale 
attivazione ad un centro di supervisione, allo scopo di intervenire prontamente in caso di 
disfunzioni/ostruzioni che possano provocare attivazioni degli scaricatori in condizioni di 
tempo asciutto 
 

 De.29 Misuratori di portata prementi sollevamenti comprensoriali S3-S4-S5-S6-S9 - 
SOLLEVAMENTI FOGNARI COMPRENSORIALI - Strumenti di misura 
Obiettivo: misuratore per sollevamento comprensoriale 
Descrizione intervento: Si prevede di installare per ogni sollevamento comprensoriale, 
laddove possibile, un misuratore di portata elettromagnetico per monitorare, mediante si 
sistema di supervisione, le variazioni di portata nel tempo e l'efficienza delle diverse pompe 
 

 De.30 Rilevatori fumo cabine elettriche sollevamenti comprensoriali - 
SOLLEVAMENTI FOGNARI COMPRENSORIALI - Strumenti di misura 
Obiettivo: rilevatori di fumo per cabine elettriche sollevamenti comprensoriali 
Descrizione intervento: si prevede l'installazione nelle varie cabine elettriche dei 
sollevamenti comprensoriali di appositi rilevatori di fumo, collegati al sistema di 
supervisione esistente, con lo scopo di ridurre i rischi di propagazione di eventuali incendi 
all'interno delle cabine elettriche e di conseguenti fuori servizio per i macchinari alimentati 
da tali cabine 
 

 De.31 Sistema videosorveglianza cassonetti grigliato - SOLLEVAMENTI FOGNARI 
COMPRENSORIALI - Telecontrollo 
Obiettivo: installazione videocamere per cassoni di raccolta sollevamenti comprensoriali 
Descrizione intervento: Per i sollevamenti comprensoriali muniti di sistema di grigliatura e 
relativa raccolta del grigliato si prevede l'installazione di videocamere atte a controllare il 
grado di riempimento dei cassoni di raccolta e collegate al centro di supervisione. Ciò per 
monitorare tale livello di riempimento e provvedere alla sostituzione in tempo utile dei 
cassonetti, evitando accidentali sversamenti sui pavimenti del materiale grigliato 
 

 De.32 Sistema videosorveglianza interno/esterno stazioni - SOLLEVAMENTI 
FOGNARI COMPRENSORIALI - Telecontrollo 
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Obiettivo: installazione videocamere sollevamenti comprensoriali 
Descrizione intervento: per tutti i sollevamenti comprensoriali si prevede l'installazione di 
videocamere collegate al centro di supervisione per monitorare le condizioni del sito ed 
evitare o monitorare eventuali atti di furto e vandalismo 
 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle 
condizioni fisiche, dei sistemi di 
monitoraggio, dei trattamenti di rimozione 

La necessità di garantire il mantenimento delle condizioni 
fisiche e di processo dell’impianto di depurazione gestito 
comporta l’ammodernamento e/o la sostituzione delle 
numerose opere civili e metalliche e delle 
apparecchiature/impianti 

 
Per questi interventi si prevede per il 2022 un totale di spesa pari ad € 690.000 con entrata in 
esercizio di investimenti di pari importo. Per il 2023 si prevede un totale di spesa pari a € 265.000 
con entrata in esercizio di investimenti di pari importo.  
Di seguito si riportano gli interventi specifici programmati come riportati nella scheda PdI-
crono_inv dell’RDT 2022 

 
 De.07 Ammodernamento carpenterie impianto (vasche, manufatti, scale, parapetti) - 

DEPURATORI - Stato di conservazione - Opere civili 
Obiettivo: ammodernamento delle opere in carpenteria metallica 
Descrizione intervento: nell'ambito degli interventi di risanamento e ammodernamento 
dell'impianto di depurazione si prevede la realizzazione di interventi di ammodernamento 
delle opere in carpenteria metallica, anche con materiali maggiormente resistenti 
all'ambiente parzialmente aggressivo del depuratore (risanamento travate, installazione 
scale, grigliati e parapetti in prfv, ecc,) 
 

 De.09 Coperture aree e settori produzione eventuali emissioni odorigene - 
DEPURATORI - Stato di conservazione - Opere civili 

Obiettivo: riduzione rischi di produzione di emissioni odorigene 
Descrizione intervento: per taluni comparti di impianto (sollevamento con coclee, area 
stoccaggio cassoni grigliato e sabbie, canali primari, ecc.) potenzialmente fonti di eventuali 
emissioni odorigene si prevede l'installazione, laddove non in corso, di sistemi di 
confinamento/copertura per ridurre i rischi di produzione di tali emissioni 
 

 De.14 Sistema di dosaggio e distribuzione polielettrolita in emulsione per 
disidratazione- DEPURATORI - Stato di conservazione - Parti 
elettromeccaniche 

Obiettivo: aumentare efficienza di disidratazione 
Descrizione intervento: attualmente il fango da disidratare mediante centrifughe è additivato 
con polielettrolita in polvere. Si prevede l'installazione di un sistema di dosaggio di 
polielettrolita in emulsione al fine di aumentare l'efficienza di disidratazione ed eliminare il 
rischio per i lavoratori associato alla movimentazione dei sacchetti contenenti il prodotto in 
polvere 
 

 De.15 Sistema di ventilazione piano terra disidratazione - DEPURATORI - Stato di 
conservazione - Parti elettromeccaniche 

Criticità: DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei sistemi di 
monitoraggio, dei trattamenti di rimozione 
Obiettivo: installazione idoneo sistema di ventilazione per fango 
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Descrizione intervento: al fine di garantire un maggiore ricambio di aria nel locale terraneo 
dove viene raccolto il fango disidratato e pompato al sistema di stoccaggio in silos si 
prevede l'installazione di idoneo sistema di ventilazione 
 

 De.16 Sistema di filtraggio scrubber - DEPURATORI - Stato di conservazione – Parti 
elettromeccaniche 

Obiettivo: rinnovo sistema trattamento aria 
Descrizione intervento: si prevede la sostituzione del sistema di filtraggio dello scrubber a 
servizio della disidratazione al fine di garantire l'efficienza di funzionamento dello stesso a 
servizio del comparto disidratazione fanghi 
 

 De.20 Interventi di investimento derivanti da upgrade impianti per guasti non 
manutenibili - DEPURATORI - Stato di conservazione - Parti 
elettromeccaniche 

Obiettivo: risanamento e ammodernamento delle opere elettromeccaniche 
Descrizione intervento: Nell’ambito delle attività di manutenzione straordinaria 
dell’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana, in considerazione delle varie 
centinaia di apparecchiature e macchinari esistenti, si riscontra il danneggiamento o la 
rottura (per usura, vetustà, ecc.) di alcuni macchinari o apparecchiature o di parti sostanziali 
delle stesse. A seguito di valutazione tecnico – economica della relativa riparazione si 
verifica che il costo di riparazione equivale o supera il 50%-70% del costo del macchinario 
nuovo. Pertanto, in tal caso, non si procede alla riparazione ma alla sostituzione del 
macchinario o apparecchiatura 
 

 De.21 Sostituzione ponte tubo fiume Irno - COLLETTORI - Funzionalità 
Obiettivo: ammodernamento collettore fognario 
Descrizione intervento: l’attraversamento aereo del collettore fognario comprensoriale 
ubicato sul fiume Irno all’altezza della stazione ferroviaria di Fratte e proveniente da 
Baronissi e Pellezzano, costituito da una tubazione in acciaio DN1000 autoportante. La 
stessa risulta ammalorata ed erosa in corrispondenza della generatrice inferiore. È stato 
eseguito ad oggi un intervento tampone di riparazione ma è necessario sostituire l’intero 
“ponte tubo” in tempi rapidi. 
 

 De.22 Sostituzione ponte tubo fiume Grancano - COLLETTORI - Funzionalità 
Obiettivo: ammodernamento collettore fognario 
Descrizione intervento: L’attraversamento aereo del collettore fognario comprensoriale 
ubicato sul fiume Grancano all’altezza dello svincolo di Fratte e proveniente da Baronissi e 
Pellezzano, costituito da una tubazione in acciaio DN1000 autoportante. La stessa risulta 
ammalorata ed erosa in corrispondenza della generatrice inferiore. È stato eseguito ad oggi 
un intervento tampone di riparazione ma è necessario sostituire l’intero “ponte tubo” 
 

 De.25 Installazione paratoie, griglie, dissabbiatori regolazione immissioni - 
COLLETTORI - Funzionalità 

Obiettivo: ammodernamento manufatti di immissione 
Descrizione intervento: i collettori comprensoriali ricevono i recapiti delle fogne comunali 
dei comprensori serviti in determinati punti identificati come “manufatti di immissione”. Si 
prevede l’ammodernamento di tali manufatti con la sostituzione delle esistenti paratoie di 
regolazione e delle griglie di protezione, nonché la realizzazione di pozzetti dissabbiatori 
laddove sono state convogliate a monte di tali manufatti anche fogne bianche e piccoli 
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torrenti tombati che trasportano sabbia e pietrame, al fine di salvaguardare l’integrità dei 
collettori comprensoriali. 
 

 De.27 Interventi di investimento derivanti da upgrade impianti per guasti non 
manutenibili - COLLETTORI - Funzionalità 

Obiettivo: rifacimento collettori comprensoriali degradati 
Descrizione intervento: nell'ambito degli interventi di manutenzione della rete di collettori 
comprensoriali esistente si prevedono interventi di realizzazione/rifacimento di tratti di 
collettori che possano risultare in condizioni di degrado o rottura e per i quali non si possa 
prevedere il risanamento localizzato 
 

 De.36 Nuovi gruppi elettrogeni S2-S3-S4-S5-S6-S9 - SOLLEVAMENTI FOGNARI 
COMPRENSORIALI - Stato di conservazione - Parti elettromeccaniche 

Obiettivo: sostituzione gruppi elettrogeni a servizio sollevamenti comprensoriali 
Descrizione intervento: Gli attuali gruppi elettrogeni a servizio dei sollevamenti 
comprensoriali S2-S3-S4-S5-S6-S9 hanno superato i trenta anni di vita e presentano un 
rischio di non garantire l’esercizio per durate di diverse ore, in caso di assenza di tensione. 
Pertanto si prevede l’installazione di nuovi gruppi elettrogeni a servizio delle predette 
stazioni 
 

 De.38 Interventi di investimento derivanti da upgrade impianti per guasti non 
manutenibili - SOLLEVAMENTI FOGNARI COMPRENSORIALI - Stato di 
conservazione - Parti elettromeccaniche 

Obiettivo: ammodernamento opere idrauliche sollevamenti comprensoriali. 
Descrizione intervento: nell'ambito degli interventi di risanamento e ammodernamento dei 
sollevamenti comprensoriali si prevede la realizzazione di interventi di ammodernamento 
delle opere idrauliche e elettromeccaniche (sostituzione piping e accessori, revisione 
generalizzata elettropompe). 
 

 De.41 Rifacimento interni S3-S4-S5 - SOLLEVAMENTI FOGNARI 
COMPRENSORIALI – Stato di conservazione - Opere civili 

Obiettivo: opere civili interne alle stazioni di sollevamento S3, S4, S5. 
Descrizione intervento: i sollevamenti comprensoriali S3, S4, S5 presentano le opere civili 
interne in stato di degrado (pavimentazioni, pareti, wc, ecc.). Si prevede di effettuare un 
generalizzato intervento di ammodernamento di tali opere 

 
Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
EFF1.1 Margini di miglioramento 
dell’efficienza economica e funzionale della 
gestione di infrastrutture di acquedotto 
(approvvigionamento, potabilizzazione, 
distribuzione) 

Gli interventi rispondo all’esigenza di completare il rilievo e 
la georeferenziazione cartografica degli allacci idrici, a 
beneficio anche del macro-indicatore M1 

UTZ2.1 Inadeguatezza del servizio di 
assistenza all’utenza (es. call center, pronto 
intervento, sportelli e trattamento dei 
reclami) 

Gli interventi rispondono all’esigenza di adeguare il 
software gestionale per il servizio idrico integrato ed il 
relativo comparto hardware nonché all’esigenza di innovare 
ed integrare le attrezzature esistenti 

EFF3.1 Criticità nella sicurezza delle 
condizioni di lavoro 

Gli interventi rispondono all’esigenza di ammodernamento 
della sede aziendale nonché all’esigenza di assicurare un 
monitoraggio degli impianti e dei siti produttivi  
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Per questi interventi si prevede per il 2022 un totale di spesa pari ad € 1.666.536 con entrata in 
esercizio di investimenti di pari importo. Per il 2023 si prevede un totale di spesa pari a € 270.000 
con entrata in esercizio di investimenti di pari importo.  
Di seguito si riportano gli interventi specifici programmati come riportati nella scheda PdI-
crono_inv dell’RDT 2022 
 

 AI.01 Rilievo allacci idrici - ALTRI INTERVENTI - Altri interventi 
Obiettivo: Qualità tecnica. 
Descrizione intervento: Ai fini del monitoraggio del macroindicatore “M1 Perdite Idriche”, 
relativamente al parametro “lunghezza complessiva della rete di acquedotto”, è necessario il 
completamento del rilievo, e relativa georeferenzazione cartografica, della rete idrica 
costituita dagli allacci idrici (dalla rete di distribuzione principale fino al misuratore), oggi 
riportata per circa il 40% del totale all’interno del SIT aziendale. Tale attività consentirà, 
inoltre, di individuare perdite occulte di acqua a beneficio del citato parametro M1. 

 
 AI.02 Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione (nuovo software di gestione) - 

ALTRI INTERVENTI - Altri interventi 
Obiettivo: Qualità tecnica. 
Descrizione intervento: A seguito della variazione del perimetro di gestione con 
l’acquisizione dei servizi fognatura e depurazione ed al fine, anche, di ottemperare alle 
previsioni del Codice degli Appalti in merito all’infungibilità dei fornitori di software oltre 
che per garantire una migliore interfaccia con i software di uso comune, l’azienda ha 
espletato  la gara per la scelta del software gestionale per il servizio idrico integrato oltre che 
per la gestione dei parametri di Qualità Tecnica, al fine anche di coprire tutte le esigenze 
normative imposte da ARERA, ed evitare il fenomeno di Lock-in (blocco del fornitore) 
attraverso una architettura di tipo aperto che semplifica le integrazioni con moduli funzionali 
di terze parti. Sono in corso le attività di trasmigrazione dei dati. 

 
 AI.06 Hardware informatico (server) - ALTRI INTERVENTI - Altri interventi 

Obiettivo: Ammodernamento infrastruttura rete dati e sicurezza informatica. 
Descrizione intervento: L’acquisizione delle nuove gestioni relative al Servizio Idrico 
Integrato, il cambio del nuovo software gestionale nonché l’obsolescenza dei server esistenti 
e la necessità di una sempre maggiore sicurezza informatica hanno richiesto la sostituzione 
dei suddetti server che gestiscono le varie banche dati aziendali. A seguito di gara, la 
fornitura degli stessi è in corso di ultimazione. A seguito, inoltre, della ristrutturazione dei 
nuovi plessi acquisiti dall’azienda da altra società all’interno della sede di viale De Luca ed 
utilizzati per gli uffici tecnici, si è reso necessario l’acquisto di nuovi switch pannel di 
gestione del traffico dati. 

 
 AI.07 Adeguamento uffici aziendali di via DeLuca (incluso adeguamento impianti Sala 

Controllo - ALTRI INTERVENTI - Altri interventi 
Obiettivo: Ammodernamento sede. 
Descrizione intervento: L’acquisizione di due nuovi plessi attigui alla sede di viale De Luca 
per collocare all’interno di un’unica sede tutti gli uffici tecnici ed alcuni uffici 
amministrativi dell’azienda nonché lo stato di degrado di detti plessi e l’esigenza di 
adeguamento normativo degli impianti, hanno richiesto un notevole impegno in termini di 
progettazione degli interventi e lavori effettuati. È stato, inoltre, realizzato un parcheggio a 
servizio degli automezzi aziendali e di quelli privati dei dipendenti. Sono, altresì, in corso 
interventi di adeguamento impiantistico della Sala Controllo e di manutenzione straordinaria 
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del consistente patrimonio arboreo della sede di viale De Luca che si estende su di una 
superficie di circa 15 ettari. 

 
 AI.08 Residuo PdI 2016-2019 - Impianto di videosorveglianza e antintrusione siti 

produttivi - ALTRI INTERVENTI - Altri interventi 
Obiettivo: Sicurezza dei siti produttivi. 
Descrizione intervento: I siti produttivi gestiti dalla Salerno Sistemi, rappresentati da 
serbatoi di accumulo e dall’impiantistica a servizio della rete acquedottistica, sono dislocati 
su tutto il territorio del Comune di Salerno oltre che, in parte, anche in località Prepezzano 
del Comune di Giffoni Sei Casali (SA). A seguito del completamento della progettazione del 
sistema di videosorveglianza ed antintrusione (VDS) per il controllo a distanza e 
dell’affidamento dei conseguenti lavori, nel corso del 2022 si prevede di completare i lavori 
di installazione del sistema di VDS per i seguenti siti: 
1. Serbatoio Fuorni 
2. Serbatoio Pastena 
3. Serbatoio Torrione Alto 
4. Serbatoio Torrione Alto (passante) 
5. Serbatoio Torrione Basso 
6. Serbatoio Alto Castello 
7. Serbatoio Basso Castello 
8. Serbatoio Casa Manzo 
9. Serbatoio Sala Abbagnano 
10. Serbatoio Urban Consorzio 
11. Serbatoio Giovi Piegolelle 
12. Serbatoio Casa Stanzione 
13. Bottino di riunione di Prepezzano 
14. Cernicchiara 

 
 AI.09 Completamento ed integrazione sistema videosorveglianza aziendale 

Obiettivo: Sicurezza della sede aziendale. 
Descrizione intervento: A seguito dell’acquisizione dei servizi fognatura e depurazione e 
dell’ultimazione dei lavori, cominciati nel 2020, di realizzazione del sistema di 
videosorveglianza (VDS) relativo al solo servizio acquedotto, è in corso la progettazione del 
completamento e della integrazione del sistema VDS esistente con quello che interesserà la 
sede di viale De Luca che ha una consistenza di circa 15 ettari. 

 
 AI.10 Macchinari, attrezzature, mobili, impianti generici, telefoni cellulari 

Obiettivo: Completamento della sede aziendale. 
Descrizione intervento: L’acquisizione di due nuovi plessi presso la sede di viale De Luca 
nonché l’assunzione di nuovi dipendenti ha richiesto l’acquisizione di nuovi hardware, 
arredi e telefonia mobile anche in sostituzione di quelli ormai obsoleti. 

 
 

6 Piano delle Opere Strategiche (POS) 

 
Fra gli interventi programmati inseriti nel PdI è prevista la realizzazione delle seguenti Opere 
Strategiche, identificate come da scheda PdI-crono_inv: 
 

 OS.00 Effecientamento DEPSA 
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Con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 60 del 16/04/2019 la Salerno Sistemi 
veniva dichiarata soggetto attuatore dell’intervento denominato “Efficientameento ed 
adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana - I 
stralcio”. L’intervento rientra fra quelli individuati dalla Regione Campana a valere sulle 
somme della delibera CIPE n. 26/2016 (L. 23dicembre2014, n.190) stanziate nel “Patto per 
lo sviluppo della Regione Campania” nell’ambito dell’intervento strategico “Piano della 
depurazione e servizio idrico integrato”. La conclusione dell’intervento è prevista per la fine 
del 2023. 
 

La Società propone inoltre all’EGATO la realizzazione delle seguenti Opere Strategiche. Tali opere, 
in attesa delle determinazioni dell’EGATO non sono state ricomprese nella scheda PdI-crono_inv: 
 

 
 OS.01 Cernicchiara sostituzione elettropompe Costiera. 

Tale intervento è stato realizzato nell’anno 2022 con intervento e finanziamento Regionale 
nell’ambito del progetto di Adeguamento e ammodernamento della centrale di sollevamento 
Cernicchiara (SA)" nell'ambito del Piano di Interventi per il Miglioramento del Sistema 
Idrico Regionale, Ristrutturazione delle Opere più Vetuste dell'Acquedotto Campano 
 

  OS.02 Tubazioni DN400mm ingresso ed uscita serbatoio Pastena zona in frana (560m) 
Obiettivo: rifacimento nuovi tratti di reti, continuità del servizio 
Descrizione intervento: gli interventi individuati mirano alla sostituzione e delle reti di 
alimentazione ed uscita dal serbatoio di Pastena Alto; tali tubazioni versano in condizioni di 
esercizio precario poiché ubicate in zona in frana (è in corso progettazione dell’intervento di 
consolidamento da parte del Comune di Salerno). 
  

  OS.03 Tubazione DN800 - tratto Torrione Alto - Torrione Basso (circa 800m) 
Obiettivo: aumento capacità accumulo serbatoi, continuità del servizio 
Descrizione intervento: l’intervento individuato mira alla realizzazione/sostituzione della 
tubazione di alimentazione che, a partire dal serbatoio di Torrione Alto va ad alimentare il 
serbatoio di Torrione Basso, per favorire l’entrata in esercizio i quest’ultimo. 
 

 OS.04 Marchiafava DN1000  (tratto adiacente rilevato tangenziale circa 500m) 
Obiettivo: rifacimento nuovi tratti di reti, continuità del servizio 
Descrizione intervento: l’intervento individuato mira alla sostituzione del tratto 
dell’adduttrice principale cittadina in località Marchiafava, oggetto di frequenti interventi di 
riparazione. 
 

 OS.05 Intervento consolidamento serbatoio Pastena per frana (relaz. Geologica e 
micropali) 
Obiettivo: messa in sicurezza infrastruttura, continuità del servizio 
Descrizione intervento: l’intervento individuato mira al consolidamento della zona antistante 
il serbatoio di Pastena Alto ubicata in zona in frana (è in corso progettazione dell’intervento 
di consolidamento da parte del Comune di Salerno). 
 

 OS.06 Sala Abbagnano (recupero funzionale vasca 2 e riqualificazione vasca 1 in 
esercizio) 
Obiettivo: aumento capacità accumulo serbatoi, continuità del servizio 
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Descrizione intervento: l’intervento individuato mira alla verifica strutturale e successivo 
ripristino funzionale della seconda vasca del serbatoio di sala Abbagnano che attualmente 
risulta fuori esercizio. 
 

 OS.07 Tubazioni interno serbatoio Fuorni 
Obiettivo: continuità del servizio 
Descrizione intervento: l’intervento individuato mira al rifacimento delle tubazioni di grande 
diametro (tra 600mm e 1000mm) presenti all’interno della camera di manovra del partitore 
di sant’Andrea dove avviene la ripartizione della risorsa (prelevata da ASIS) tra serbatoio di 
Fuorni e passante verso altri serbatoi (Pastena, Torrione, Cernicchiara) che versano in 
cattivo stato di conservazione/esercizio 
 

 OS.08 Serbatoio Mandrizzo (a servizio delle Frazioni Alte cittadine - costo anno 2009) 
Obiettivo: aumento capacità accumulo serbatoi, continuità del servizio 
Descrizione intervento: l’intervento individuato mira alla realizzazione di un serbatoio a 
servizio delle Frazioni Alte cittadine, alimentate da sempre con prese dirette sulle tubazioni 
adduttrici gestite da Ausino (Consorziale ed Integrativa), non garantendo così alcuna 
funzione di compenso e riserva per la vasta rete idrica sottesa e la numerosa utenza servita. 
 

 OS.09 Sostituzione tubazioni in cemento-amianto. 
Obiettivo: rifacimento nuovi tratti di reti 
Descrizione intervento: gli interventi individuati mirano alla sostituzione delle tubazioni in 
cemento-amianto.  
Nella misura REACT-EU è previsto un cospicuo intervento di sostituzioni delle reti idriche, 
da individuare a valle delle fasi di rilievo, modellazione, ricerca perdite e progettazione, e 
la sostituzione della tubazione in cemento-amianto DN250mm sul Lungomare Trieste. 

 
 OS.10 Disconnessione idraulica impluvi tombati - fognature - RETI FOGNARIE - 

Funzionalità 
Obiettivo: risoluzione problematiche interconnessioni tra fogne e torrenti tombati 
Descrizione intervento: La rete fognaria del comune di Salerno, con una età media superiore 
ai 50 anni, è stata nel tempo interconnessa a numerosi impluvi e torrenti nei tratti tombati 
che attraversano il tessuto urbano, facendo sì che gli stessi impluvi venissero dirottati verso i 
collettori fognari litorali che si sviluppano in città e recapitano all’impianto di depurazione. 
Ciò ha provocato e provoca il convogliamento anomalo (misto ai reflui) di acque di magra 
dei torrenti e del relativo trasporto solido all’impianto di depurazione. Per tale motivo è stato 
previsto un primo intervento volto a disconnettere idraulicamente un primo numero di 
torrenti tombati dagli scarichi fognari esistenti, sostituendo le vecchie linee fognarie 
(attualmente collassate) ubicate sui lati dei tratti tombati di detti torrenti. Il tempo di 
esecuzione di tali lavori è previsto in 18-24 mesi tenuto conto che è necessario intervenire in 
diversi punti all’interno di alvei tombati e quindi in condizioni di magra, ovvero solo in 
alcuni periodi dell’anno.  

 
 OS.11 Realizzazione/rifacimento nuovi tronchi fognari e opere d'arte da sostituire - 

RETI FOGNARIE - Funzionalità 
Obiettivo: rifacimento reti 
Descrizione intervento: La vetustà della rete fognaria del comune di Salerno si manifesta 
molto spesso in collettori fognari, nati come recapito di fogne bianche e poi nel tempo 
trasformate in fogne miste, realizzati con pietrame o conci e spesso con copertura ad arco. 
Una prima e parziale ispezioni di alcuni collettori, spesso ubicati su arterie stradali 
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importanti, ha mostrato avanzate condizioni di degrado della struttura e della impermeabilità 
di tali linee. È stato pertanto previsto un insieme di interventi, almeno per una serie di 
collettori principali, volti al rifacimento dei collettori in questione mediante risanamento 
strutturale e/o demolizione e ricostruzione. Il tempo complessivo di esecuzione di tali lavori 
è previsto in 24 mesi tenuto conto che si sviluppano in zone distinte della città e che è 
necessario intervenire a tratti, onde garantire sempre e comunque il trasporto del fluido 
nonché evitare eccessivi disagi alla viabilità con cantieri troppo estesi.  

 
 OS.12 Estensione rete fognaria - RETI FOGNARIE - Funzionalità 

Obiettivo: realizzazione estendimento reti 
Descrizione intervento: Una parte della reta fognaria del centro urbano di Salerno nonché 
molti tratti delle reti fognarie a servizio delle frazioni collinari, a seguito di una prima 
parziale ricognizione svolta, è convogliata verso i collettori litoranei e/o verso i predetti 
impluvi tombati utilizzati anche come vettore di acque reflue. In considerazione della 
presenza di un importante collettore comprensoriale fognario, realizzato alla fine degli anni 
’80 unitamente all’impianto di depurazione comprensoriale, che di fatto taglia in due la città 
di Salerno, è stato previsto di realizzare una serie di interventi di estensione della rete 
fognaria esistente volti principalmente ad intercettale le linee esistenti a monte del predetto 
collettore comprensoriale ed a convogliarle direttamente in questo. Ciò consentirà di ridurre 
il carico idraulico sui collettori litoranei e/o sui i predetti impluvi tombati, alleggerendo la 
rete fognaria di valle e riducendo le portate idrauliche da pompare attraverso i diversi 
sollevamenti fognari litoranei, il cui recapito è comunque il collettore comprensoriale citato 
in precedenza che attraversa la città. Il tempo complessivo di esecuzione di tali lavori è 
previsto in 24 mesi tenuto conto che gli interventi si sviluppano in zone distinte della città e 
che è necessario intervenire a tratti, onde garantire sempre e comunque il trasporto del fluido 
nonché evitare eccessivi disagi alla viabilità con cantieri troppo estesi.  

 
 OS.13 Sostituzione complessiva paratoie impianto - DEPURATORI - Stato di 

conservazione - Opere civili 
Obiettivo: ammodernamento impianti 
Descrizione intervento: L'impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana presenta 
decine di paratoie in acciaio al carbonio verniciato, ormai in avanzato stato di degrado. Le 
paratoie risalgono all’epoca di realizzazione dell’impianto (1985-1988). Si prevede pertanto 
un intervento radicale di sostituzione di tutte le paratoie esistente con altrettante nuove in 
acciaio inox. L’intervento risulta complesso non tanto in relazione alla realizzazione delle 
nuove paratoie quanto alla relativa installazione, da realizzare a fasi alterne e garantendo 
sempre funzionamento dell’impianto ed il mantenimento di idonee condizioni di 
trattamento, in riferimento alla normativa vigente. Proprio per tali motivi si prevede un 
tempo di esecuzione tra i 6 e i 12 mesi.  

 
 OS.14 Installazione sistema di cogenerazione a metano e biogas - DEPURATORI - 

Stato di conservazione - Parti elettromeccaniche 
Obiettivo: recupero energetico 
Descrizione intervento: A breve presso l'impianto di depurazione a servizio dell’area 
salernitana saranno avviati i lavori attinenti ad un primo stralcio di efficientamento dello 
stesso, mediante tra l’altro il revamping della digestione anaerobica con conseguente 
aumento della produzione di biogas e l’installazione di un impianto di essiccamento termico 
dei fanghi. Al fine di valorizzare ulteriormente il biogas prodotto si prevede di installare un 
impianto di cogenerazione a metano e biogas che consenta l’autoproduzione di energia 
elettrica atta a soddisfare possibilmente tutto il fabbisogno energetico dell’impianto di 
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depurazione (circa 1000 kWh). L’impianto è previsto in istallazione cassonata insonorizzata 
munito di tutti gli accessori atti a garantire un funzionamento automatico. Ovviamente in 
uno allo stesso è prevista l’installazione di idonei quadri elettrici che consentano il 
trasferimento dell’energia prodotta verso la cabina elettrica principale che attualmente 
alimenta l’impianto. L’intervento consentirà di ridurre efficacemente i costi di 
approvvigionamento dell’energia elettrica, che rappresenta una delle principali voci di costo 
per un impianto di depurazione. I tempi di realizzazione dell’intervento sono stimati in circa 
12 mesi, soprattutto tenuto conto dei tempi di approvvigionamento (6 mesi circa) de 
cogeneratore della taglia idonea allo scopo.  

 
 OS.15 Completamento revamping quadri elettrici BT e MT - DEPURATORI - Stato di 

conservazione - Parti elettromeccaniche 
Obiettivo: ammodernamento impianti 
Descrizione intervento: A breve presso l'impianto di depurazione a servizio dell’area 
salernitana saranno avviati i lavori attinenti ad un primo stralcio di efficientamento dello 
stesso, mediante tra l’altro la sostituzione di circa la metà dei quadri elettrici installati nelle 4 
cabine elettriche interne all’impianto. Si prevede pertanto un intervento di completamento 
dei rimanenti quadri di bassa tensione e la sostituzione di quelli di media tensione, tenuto 
conto che tali quadri risalgono all’epoca di realizzazione dell’impianto (1985-1988). Anche 
per tale intervento, della durata prevista di circa 8 mesi, si prevede una realizzazione e 
installazione a fasi alterne, al fine di garantire sempre il funzionamento di alcune unità dei 
comparti dell’impianto ed il mantenimento di idonee condizioni di trattamento, in 
riferimento alla normativa vigente. 
 

 OS.16 Delocalizzazione collettore comprensoriale lungo il Parco dell'Irno - 
COLLETTORI - Funzionalità 

Obiettivo: risoluzione problematiche interconnessioni tra fogne e torrenti  
Descrizione intervento: Uno dei collettori comprensoriali principali afferenti all’impianto di 
depurazione si sviluppa a partire dalla parte sud di Baronissi, collettando tutto il carico di 
tale cittadina, e prosegue in prossimità della sponda in destra idraulica del fiume Irno. In tale 
zona, nel comune di Pellezzano, attraversa l’ex Parco Urbano dell’Irno dove sono state 
realizzate nei primi anni del 2000 una serie di briglie e laghi artificiali con lo scopo di 
formare un parco urbano. Tale realizzazione ha fatto sì che molte briglie e parte di detti 
laghetti siano ubicati praticamente in adiacenza al collettore fognario comprensoriale 
realizzato alla fine degli anni ’80. La folta vegetazione cresciuta a seguito della 
trasformazione dell’area rende inaccessibile per centinaia di metri il predetto collettore, non 
ispezionabile e soggetto ad infiltrazioni parassite proprio a causa degli adiacenti laghetti. Si 
prevede pertanto lo spostamento del collettore di diametro 1000 mm con un nuovo percorso 
lungo il sentiero sterrato che attraversa il parco urbano. Ciò consentirà di rinnovare tale 
parte di infrastruttura e di poterla gestire e manutenere con maggiore facilità grazie al 
semplice accesso alla stessa. Il tempo di realizzazione stimato per tale intervento è pari a 
circa 6 mesi. 

 
 

7 Eventuali istanze specifiche 

In data 15 settembre 2020 la Salerno Sistemi ha avanzato specifica istanza di deroga dei termini di 
cui al comma 5, art. 18 del riferito Decreto, a seguito della decisione di implementare un piano di 
miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti con altri 
dispositivi dotati anche di tecnologia smart metering, recependo i relativi costi nel Programma degli 
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Interventi previsto per il quadriennio 2020-2023. L’intervento in questione è identificato come Id.25 
Sostituzione misuratori - RETI DI DISTRIBUZIONE - Strumenti di misura (per la descrizione 
dell’intervento cfr 3.1.3) 
 

7.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti 

Non vi sono istanze specifiche 
 

7.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale 

Non vi sono istanze specifiche 
 

7.3 Altro  

Non vi sono istanze specifiche 
 

8 Ulteriori elementi informativi 

Non vi sono ulteriori elementi informativi 
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